



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αμαλιάδα 27.09.2017

Αριθμ. Πρωτ.:24910

Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 6
 272 00 Αμαλιάδα
 Πληροφορίες: Ρούτσης Χρήστος.
 Τηλέφωνο: 2622.360.516
 Τηλεομοιότυπο: 2622.360.519
 Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: routsis@amaliada.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2017

ΘΕΜΑ: Η υπ' αριθ. πρωτ. 27624/30.07.2013 Σύμβαση για την Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, με αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου 'Ηλιδας κατά την Β' φάση του διαγωνισμού ΣΔΙΤ με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ»/Παράταση της διάρκειας της ως άνω Σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Έχοντας υπ' όψιν:

- Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/07.06.2010) για τις αρμοδιότητες Δημάρχου.
- Την υπ' αριθ. 144/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 'Ηλιδας
- Την υπ' αριθ. 24 απόφαση του κ. Δημάρχου 'Ηλιδας (Αριθ. Πρωτ. 13605/2013), περί αναθέσεως της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 27624/30.07.2013 Σύμβαση για την Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, με αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου 'Ηλιδας κατά την Β' φάση του διαγωνισμού ΣΔΙΤ με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ», που συνήφθη μεταξύ του Δήμου 'Ηλιδας και της Ελισσάβητ Παπαγεωργίου, και δη τα άρθρα 1, 2 και 10 αυτής.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 231/Δ/18.07.2014 έγγραφο της Νομικής Συμβούλου, περί παρατάσεως της διάρκειας της υπ' αριθ. πρωτ. 27624/30.07.2013 Σύμβασης, μέχρι και την 31.12.2014.
- Την υπ' αριθ. 38/2014 απόφαση του κ. Δημάρχου 'Ηλιδας (αριθ. πρωτ. 27474/28.07.2014), με την οποία έγινε αποδεκτό το προαναφερθέν αίτημα παρατάσεως.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 27858/30.07.2014 Πράξη Τροποποίησης της υπ' αριθ. πρωτ. 27624/30.07.2013 Σύμβασης, με την οποία παρατάθηκε η διάρκειά της έως και την 31.12.2014.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 278/Δ/09.12.2014 έγγραφο της Νομικής Συμβούλου, περί περαιτέρω παρατάσεως της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης έως και την 31.03.2105.

- Την υπ' αριθ. 73/2014 απόφαση του κ. Δημάρχου 'Ηλιδας (αριθ. πρωτ. 44893/19.12.2014), με την οποία έγινε αποδεκτό το προαναφερθέν αίτημα παρατάσεως.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 45579/30.12.2014 Πράξη Τροποποίησης της υπ' αριθ. πρωτ. 27624/30.07.2013 Σύμβασης, με την οποία παρατάθηκε η διάρκειά της έως και την 31.03.2015.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 94/Δ/20.03.2015 έγγραφο της Νομικής Συμβούλου, περί περαιτέρω παρατάσεως της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης έως και την 30.09.2105.
- Την υπ' αριθ. 15/2015 απόφαση του κ. Δημάρχου 'Ηλιδας (αριθ. πρωτ. 7100/23.03.2015), με την οποία έγινε αποδεκτό το προαναφερθέν αίτημα παρατάσεως.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 104/Δ/31.03.2015 Πράξη Τροποποίησης της υπ' αριθ. πρωτ. 27624/30.07.2013 Σύμβασης, με την οποία παρατάθηκε η διάρκειά της έως και την 30.09.2015.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 236/Δ/22.09.2015 έγγραφο της Νομικής Συμβούλου, περί περαιτέρω παρατάσεως της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης έως και την 31.12.2015.
- Την υπ' αριθ. 55/2015 απόφαση του κ. Δημάρχου 'Ηλιδας (αριθ. πρωτ. 236/Δ/30.09.2015) με την οποία έγινε αποδεκτό το προαναφερθέν αίτημα παρατάσεως
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 256/Δ/30.09.2015 Πράξη Τροποποίησης της υπ' αριθ. πρωτ. 27624/30.07.2013 Σύμβασης, με την οποία παρατάθηκε η διάρκειά της έως και την 31.12.2015.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 338/Δ/28.12.2015 έγγραφο της Νομικής Συμβούλου, περί περαιτέρω παρατάσεως της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης μέχρι και την 30.04.2016.
- Την υπ' αριθ. 69/2015 απόφαση του κ. Δημάρχου 'Ηλιδας (αριθ. πρωτ. 338/Δ/29.12.2015) με την οποία έγινε αποδεκτό το προαναφερθέν αίτημα παρατάσεως,
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 36407/30.12.2015 πράξη τροποποίησης (παράτασης της διάρκειας) της ως άνω υπ' αριθ. πρωτ. 27624/30.07.2013 Σύμβασης.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 469/Δ/25.04.2016 έγγραφο της Νομικής Συμβούλου, περί περαιτέρω παρατάσεως της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης μέχρι και την 30.09.2016.
- Την υπ' αριθ. 20/2016 απόφαση του κ. Δημάρχου 'Ηλιδας (αριθ. πρωτ. 9813/27.04.2016) με την οποία έγινε αποδεκτό το προαναφερθέν αίτημα παρατάσεως,
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 482/Δ/28.04.2016 πράξη τροποποίησης (παράτασης της διάρκειας) της ως άνω υπ' αριθ. πρωτ. 27624/30.07.2013 Σύμβασης.
- Το υπ' αριθμόν πρωτ. 640/Δ/27-09-2016 έγγραφο της Νομικής Συμβούλου, περί περαιτέρω παρατάσεως της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης μέχρι και την 31.03.2017.
- Την υπ' αριθμόν 51/2016 απόφαση του κ. Δημάρχου 'Ηλιδας (αριθμ. Πρωτ. 24404/28-09-2016) με την οποία έγινε αποδεκτό το προαναφερθέν αίτημα παρατάσεως,

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 646/Δ/29.09.2016 πράξη τροποποίησης (παράτασης της διάρκειας) της ως άνω υπ' αριθ. πρωτ. 27624/30.07.2013 Σύμβασης.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 54/Δ/23.03.2017 έγγραφο της Νομικής Συμβούλου, περί περαιτέρω παρατάσεως της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης μέχρι και την 29.09.2017.
- Την υπ' αριθ. 26/2017 απόφαση του κ. Δημάρχου Ήλιδας (αριθ. πρωτ. 7183/30.03.2017) με την οποία έγινε αποδεκτό το προαναφερθέν αίτημα παρατάσεως
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 057/Δ/31.03.2017 πράξη τροποποίησης (παράτασης της διάρκειας) της ως άνω υπ' αριθ. πρωτ. 27624/30.07.2013 Σύμβασης.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 167/Δ/20.09.2017 έγγραφο της Νομικής Συμβούλου, περί περαιτέρω παρατάσεως της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης μέχρι και την 31.12.2017.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την παράταση της διάρκειας της ως άνω υπ' αριθ. πρωτ. 27624/30.07.2013 Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, έως και την 31.12.2017.
Η παράταση αυτή δεν συνεπάγεται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης.

Ο Δήμαρχος Ήλιδας

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Κοινοποίηση :

1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Νομική Σύμβουλο του Έργου, Λυκαβηττού 4, τ.κ. 10671, Αθήνα.