



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -13/2011- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 316/2011

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ & Παράταση προθεσμίας τού έργου: Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Δ. Δουνεϊκών (αρ. μελ. 29/10)»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27^η του μήνα *Ιουνίου*, του έτους 2011, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 14/22566/23.06.2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος του Δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «31» και ονομαστικά:

- | | |
|--|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 20. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής
μείζονος μειοψηφίας (παράταξη
«Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα
πορεία») |
| 2. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος
Διαχείρισης υδάτινων πόρων | 21. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 3. Μπούρας Αβραάμ- Αντιδήμαρχος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών | 22. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 4. Μαυρίκος Παναγιώτης | 23. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-
Αντιπρόεδρος |
| 5. Βασιλόπουλος Δημήτριος | 24. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 6. Βασιλόπουλος Θεόδωρος | 25. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος
Οικονομικών | 26. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| 8. Δούλος Παντελής | 27. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Ήλιδας» |
| 9. Προκόπης Πέτρος | 28. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 10. Ντάνασης Χαράλαμπος | 29. Μητσόπουλος Σωτήριος |
| 11. Λάβδα-Πατσού Βασιλική | 30. Νικολόπουλος Γεώργιος -
Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο
κίνημα πολιτών |
| 12. Παναγιωτάρας Δημήτριος | 31. Νικολοπούλου Μαρία |
| 13. Λιώσης Απόστολος | *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος
τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας
Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη
συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ.
6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας &
Ιονίου. |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | |
| 15. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος | |
| 16. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 17. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 18. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 19. Γιαννόπουλος Παναγιώτης . | |

Απόντες:

1. Κλειδέρης Παναγιώτης

Ο πρόεδρος της Δ.Κ. Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 35ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μπούρα.

Ο αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του 1^{ου} τακτοποιητικού ΑΠΕ & Παράταση προθεσμίας τού έργου: Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Δ. Δουνεϊκών (αρ. μελ. 29/10), σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας τού δήμου, η οποία αναφέρει:

«Σας ενημερώνουμε ότι ο 1^{ος} ΑΠΕ του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης 24.256,00 €, εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το υπ' αριθμ. 1/2011 πρακτικό.

Η υπηρεσία μας προτείνει τη έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και Παράταση προθεσμίας τού έργου για 3 μήνες μετά την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο...

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε με σκοπό να αντιμετωπίσει προβλήματα που προέκυψαν κατά την πορεία εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβίας και για να συμπεριλάβει τις προμετρητικές ελλείψεις στις ποσότητες της μελέτης οι οποίες παραλαμβάνονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν.3669/08».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

(Οι κ. Κότσιφας, Χριστόπουλος Ιωάννης είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση.

Οι κ. Κολόσακας, Κόλλιας, Μητσόπουλος είχαν αποχωρήσει λόγω της απόρριψης της πρότασης της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» για λήψη απόφασης επί του μεσοπρόθεσμου προγράμματος).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Τ.Υ., β) τον ΑΠΕ του έργου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει τον 1^ο τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Δ. Δουνεϊκών (αρ. μελ. 29/10), συνολικής δαπάνης 24.256,00 €.
2. Δίνει παράταση προθεσμίας τού έργου για 3 μήνες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -316- έτους 2011

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 04/07/2011

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λομπέρης