



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -5/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 118/2012

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά- Αμαλιάδα (αγωγός - ύδρευσης αποχέτευσης ομβρίων) - Επανέναρξη εργασιών - Υποβολή νέου χρονοδιαγράμματος εργασιών»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 2^η του μήνα *Απριλίου*, του έτους 2012, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 5/9773/29.03.2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος του Δήμαρχου κ. **Γιάννη Λουμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «29» και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος
Διαχείρισης υδάτινων πόρων | 19. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής
μειζονος μειοψηφίας (παράταξη
«Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα
πορεία») |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | 20. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 3. Μαυρίκος Παναγιώτης | 21. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης | 22. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-
Αντιπρόεδρος |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 23. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος
Οικονομικών | 24. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 7. Δούλος Παντελής | 25. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| 8. Προκόπης Πέτρος | 26. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Ήλιδας» |
| 9. Ντάνασης Χαράλαμπος | 27. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 10. Λάβδα-Πατσού Βασιλική | 28. Μητσόπουλος Σωτήριος |
| 11. Παναγιωτάρας Δημήτριος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών &Πολεοδομίας | 29. Νικολόπουλος Γεώργιος -
Επικεφαλής παράταξης
«Αδέσμευτο κίνημα πολιτών |
| 12. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | |
| 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος | |
| 15. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 16. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 17. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 18. Γιαννόπουλος Παναγιώτης. | |
| *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής
παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε
στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ.
123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. | |

*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος
τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας
Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη
συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ.
6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Βασιλόπουλος Θεόδωρος | 2. Νικολοπούλου Μαρία-Γραμματέας |
| Παρόντες προεδροι: Α) Δ.Κ Αμαλιάδας. Β) ΤΚ/των: Αγνάντων, Βουλιαγμένης,Γερακίου,
Δουνεϊκών, Καλυβίων Ήλιδος, Κεραμιδιάς, Λάττα, Σωστιού, Σκλίβα. | |

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **32ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του 1ου υπερσυμβατικού Α.Π.Ε. του έργου: Διαμόρφωση Σύνδεσης Οδού Παπακασελά - Αμαλιάδα με κόμβο Παπακασελά (αγωγός ύδρευσης-αποχέτευσης όμβριων), σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου η οποία αναφέρει :

«Σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου του τίτλου που εκτελείται από την εργοληπτική εταιρεία ΔΟΣΕΚ Α.Τ.Ε.

Ο παρόν ΑΠΕ έχει τη θετική γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 1/2012. επισυναπτόμενο πρακτικό του.

Συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών λόγω διαφορών μεταξύ επιμετρητικών και προμετρητικών στοιχείων του έργου. Επίσης, υπάρχουν νέες τιμές που αφορούν: α) την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης παρακείμενων κατοικιών, β) την απαραίτητη οδοσήμανση ασφαλείας, γ) τις προσωρινές γεφυρώσεις για πρόσβαση σε παρακείμενες κατοικίες κατά τη διάρκεια των εργασιών, δ) την τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα ομβρίων στο σημείο που τέμνει την εθνική οδό και ε) απαραίτητες καθαιρέσεις και αποξηλώσεις κρασπέδων, πεζοδρομίων και σκυροδεμάτων.

Είναι υπερσυμβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 19% σε 23% κατά 24.542,95 €.

Απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά το ανωτέρω ποσό. 19.847,24 € θα καλυφθούν από την υπάρχουσα πίστωση από την Περιφέρεια, ενώ 4.695,71 € θα καλυφθούν από ίδια έσοδα του Δήμου.

Επίσης, ο ανάδοχος αιτείται επανέναρξη εργασιών (το έργο είχε διακοπεί λόγω μη πληρωμής 1^{ου} λογαριασμού από 2/4/2012. Για αυτό το λόγο επισυνάπτει νέο χρονοδιάγραμμα και αιτείται ταυτόχρονα παράταση μέχρι 31/12/2012.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε θετικά υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου Διαμόρφωση Σύνδεσης Οδού Παπακασελά - Αμαλιάδα με κόμβο Παπακασελά (αγωγός ύδρευσης-αποχέτευσης όμβριων)», της επανέναρξης εργασιών και την παράταση του χρονοδιαγράμματος μέχρι 31/12/2012»

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. Κότσιφας, Μπιλέρης, Παναγόπουλος, Παναγιωτάρας Παναγιώτης, Τάγιου, Χριστόπουλος Ιωάννης, Χριστόπουλος Γεώργιος ψήφισαν *λευκό*.

(Ο κ. Νικολόπουλος Γεώργιος είχε αποχωρήσει από τη συνεδρίαση).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Τ.Υ., β) τον ΑΠΕ του έργου,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Εγκρίνει τον 1ο υπερσυμβατικό Α.Π.Ε. του έργου: Διαμόρφωση Σύνδεσης Οδού Παπακασελά - Αμαλιάδα με κόμβο Παπακασελά (αγωγός ύδρευσης-αποχέτευσης όμβριων).
2. Για την κάλυψη του ποσού των 24.542,95 € λόγω αύξησης του ΦΠΑ, αναμορφώνει τον προϋπολογισμού του δήμου έτους 2012, όπως αναλυτικά φαίνεται στην αριθμ. 97/12 ΑΔΣ. Ποσό 19.847,24 € θα καλυφθεί από την υπάρχουσα πίστωση από την Περιφέρεια, ενώ ποσό 4.695,71 € θα καλυφθεί από ίδια έσοδα του δήμου.
3. Εγκρίνει την επανέναρξη των εργασιών και την παράταση του χρονοδιαγράμματος μέχρι 31/12/2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -118- έτους 2012

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 06/04/2012

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λομπέρης