



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 8ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 113/2025

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση μελέτης τού έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΓΑΝΙ» [αρ. μελ. 1/2021]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 27 Μαΐου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/12438/23.5.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «20», και ονομαστικά:

- | | |
|---|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]-Πρόεδρος | 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 15. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος-Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 16. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | 17. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνειάς (Μέσω τηλεδιάσκεψης) |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης-Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 7. Λαμπρινός Σπυρίδων | |
| 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 18. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] (Μέσω τηλεδιάσκεψης) |
| 9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος-Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος | 19. Κορτέση Άννα |
| 10. Καραπιέρης Γεώργιος | |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς | 20. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 13. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνειάς. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 2. Τρικόγιας Κωνσταντίνος
3. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
4. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας 5. Τσαγρής Νικόλαος

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Παπαδάκος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 6° Θ.Η.Δ, ο κ. Παπαδόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 1° Θ.Η.Δ και ο κ. Λυμπέρης Ερνέστο μετά τη λήψη απόφασης στο 2° Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 20° θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την τροποποίηση της μελέτης τού έργου τού θέματος με μείωση φυσικού αντικείμενου, βάσει της υπ' αριθμ. 12174/21.5.2025 εισήγησης της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ: Αποστολή ΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ περί τροποποίησης μελέτης έργου με μείωση φυσικού αντικειμένου

Τίτλος έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΓΑΝΙ»
1/2021

Αριθμός μελέτης:

Δήμος Ήλιδας

Φορέας:

ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Ανάδοχος:

600.000,00 με Φ.Π.Α.

Προϋπολογισμός:

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ

Χρηματοδότηση:

(ΑΠ.ΕΝΤΑΞΗΣ 211.3.1/2021) και ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Υπ' αρ. πρωτ. 15983/03-08-2022

358.346,05 €

Σύμβαση:

02/08/2023

Ποσό Σύμβασης:

Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης

03-02-2024

έργου:

03-05-2024

ΑΟΕ 146/2023 1η Παράταση

03-08-2024

Α.Δ.Σ. 19/2024 2η Παράταση

03-12-2024

Α.Δ.Σ. 135/2024 3η Παράταση

03-03-2025

Α.Δ.Σ. 251/2024 4η Παράταση

03-06-2025

Α.Δ.Σ. 350/2024 5η Παράταση

Α.Δ.Σ. 45/2025 6η Παράταση

Συνημμένα υποβάλλουμε τεχνική - αιτιολογική έκθεση για το έργο του τίτλου, περί τροποποίησης μελέτης έργου με μείωση φυσικού αντικειμένου και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για τροποποίηση μελέτης, είτε με μείωση φυσικού αντικειμένου, είτε με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης».

Στην τεχνική - αιτιολογική έκθεση, μεταξύ άλλων, αναφέρεται:

«Η συγκεκριμένη τροποποίηση αφορά στην κατασκευή της πίστας skateboard, η οποία αποτελεί μέρος του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης.

Το υπόλοιπο έργο έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η σύνδεσή του κοινόχρηστου χώρου (πλατεία) με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ.

Οι μεταβολές της αρχικής σύμβασης που οφείλονται σε αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και δεν διαφοροποιούν το φυσικό αντικείμενο της μελέτης, έχουν ήδη αντιμετωπιστεί με προγενέστερους εγκεκριμένους ΑΠΕ.

Κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν προβλεφθεί οι απαιτούμενες εργασίες βάσει των προδιαγραφών, για την έντεχνη κατασκευή και την ασφαλή χρήση της πίστας skateboard, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

Η κατασκευή της πίστας στο μέλλον με διαφορετική διαδικασία ανάθεσης, είναι υλοποιήσιμη, καθόσον ο προβλεπόμενος χώρος κατασκευής, είναι διαχωρισμένος από το υπόλοιπο έργο, βρίσκεται δίπλα στον υπάρχοντα δρόμο και είναι εύκολα προσβάσιμος .

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να ολοκληρωθεί η παρούσα σύμβαση με την αφαίρεση της πίστας skateboard και εισηγούμαστε θετικά για την τροποποίηση μελέτης με μείωση φυσικού αντικειμένου»

Κατόπιν, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση καταψήφισε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
- 2) Την ΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περί τροποποίησης μελέτης, σύμβασης έργου με μείωση φυσικού αντικειμένου
- 3) Την παρ. 1 του άρθρ. 65 του ν. 3852/10 (Α' 87)

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνεται η τροποποίηση της μελέτης τού έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΓΑΝΙ» [αρ. μελ. 1/2021] με μείωση φυσικού αντικειμένου, μέσω της αφαίρεσης της πίστας skateboard.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -113- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος