



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -8/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 220 /2012

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2^{ου} μειωτικού ΑΠΕ & παράταση προθεσμίας τού έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΒΑΡΔΑΣ (αρ. μελ. 73/2010)»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11^η του μήνα *Ιουνίου*, του έτους 2012, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 8/18945/07.06.2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Ο Δήμαρχος κ. **Γιάννης Λυμπέρης** απουσίαζε από τη συνεδρίαση και αναπληρώθηκε νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Ζαχαρόπουλο Βασίλειο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67-παρ. 6 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «29», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος | 19. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής |
| Διαχείρισης υδάτινων πόρων | μείζονος μειοψηφίας (παράταξη |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα |
| 3. Μαυρίκος Παναγιώτης | πορεία») |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης | 20. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 21. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 6. Βασιλόπουλος Θεόδωρος | 22. Παναγιωτάρας Παναγιώτης- |
| 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος | Αντιπρόεδρος |
| Οικονομικών | 23. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 8. Δούλος Παντελής | 24. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 9. Προκόπης Πέτρος | 25. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| 10. Ντάνασης Χαράλαμπος | |
| 11. Λάβδα-Πατσού Βασιλική | 26. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής |
| 12. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος | παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση |
| Τεχνικών Υπηρεσιών &Πολεοδομίας | Ήλιδας» |
| 13. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | 27. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | 28. Μητσόπουλος Σωτήριος |
| 15. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος | |
| Περιβάλλοντος | 29. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής |
| 16. Παπαδάτος Πέτρος | παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα |
| 17. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | πολιτών |
| 18. Νικολόπουλος Χρήστος | |

*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Γιαννόπουλος Παναγιώτης | 2. Νικολοπούλου Μαρία-Γραμματέας |
|----------------------------|----------------------------------|

Παρών επίσης ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κ. Ηλίας Τσαρούχας.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του 2^{ου} μειωτικού ΑΠΕ & παράταση προθεσμίας τού έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΒΑΡΔΑΣ (αρ. μελ. 73/2010), σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας τού δήμου, η οποία αναφέρει:

«Εισηγούμαστε την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΒΑΡΔΑΣ» που αφορά την απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών, είναι μειωτικός και ανέρχεται στο ποσό των 412.130,38 € με Φ.Π.Α

Σας ενημερώνουμε ότι ο 2ος ΑΠΕ του ανωτέρω έργου εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το υπ' αριθμ. 3/2012 πρακτικό.

Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου έως 15-06-2012 με αναθεώρηση, για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου με βάση το 2^ο Α.Π.Ε. και την σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Η υπάρχουσα καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου»

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) τις διατάξεις των άρθρ. 67-παρ. 7 του Ν. 3852/10, β) την εισήγηση της Τ.Υ., γ) τον ΑΠΕ του έργου,

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
2. Εγκρίνει τον 2^ο μειωτικό ΑΠΕ τού έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΒΑΡΔΑΣ (αρ. μελ. 73/2010), συνολικού ποσού 412.130,38 €.
3. Δίνει παράταση προθεσμίας τού παραπάνω έργου μέχρι 15-06-2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -220- έτους 2012

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 12/06/2012

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λομπέρης