



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -10/2011- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 244/2011

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας τού έργου: Οδοποιία - Τεχνικά έργα Τ.Δ Σωστίου (αρ. μελ. 30/10)»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13^η του μήνα *Μαΐου*, του έτους 2011, ημέρα *Παρασκευή* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/13699/09.05.2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -33- μελών βρέθηκαν παρόντα -29- και ονομαστικά:

- | | |
|--|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών. | 21. Κότσιφας Διονύσιος -Επικεφαλής μείζονος
μειοψηφίας. |
| 2. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος
Διαχείρισης υδάτινων πόρων | 22. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 3. Μπούρας Αβραάμ - Αντιδήμαρχος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών | 23. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-Αντιπρόεδρος |
| 4. Μαυρίκος Παναγιώτης | 24. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 5. Κλειδέρης Παναγιώτης | 25. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 6. Βασιλόπουλος Δημήτριος | 26. Χριστόπουλος Γεώργιος |
| 7. Βασιλόπουλος Θεόδωρος | 27. Κολόσακας Άγγελος-Επικεφαλής παράταξης
«Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 8. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -
Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 28. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 9. Δούλος Παντελής | 29. Μητσόπουλος Σωτήριος |
| 10. Προκόπης Πέτρος | |
| 11. Ντάνασης Χαράλαμπος | |
| 12. Λάβδα-Πατσού Βασιλική | |
| 13. Παναγιωτάρας Δημήτριος | |
| 14. Λιώσης Απόστολος | |
| 15. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | |
| 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος | |
| 17. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 18. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 19. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 20. Γιαννόπουλος Παναγιώτης | |

Ο κ. Κράλλης Δημήτριος δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Απόντες:

1. Μπιλίρης Νικόλαος
2. Νικολόπουλος Γεώργιος-Επικεφαλής
παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών»
3. Νικολοπούλου Μαρία-Γραμματέας.

Ο Δήμαρχος κ. **Γιάννης Λυμπέρης** απουσίαζε από τη συνεδρίαση και αναπληρώθηκε νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαδόπουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67-παρ. 6 του Ν. 3852/10.

Παρόντες: Α) πρόεδρος Δ. Κ. Αμαλιάδας, Ηλίας Τσαρούχας.

Β) Πρόεδροι και εκπρόσωποι Τ.Κ/των: Αγίου Δημητρίου, Αγίου Ηλία, Αγνάντων, Αμπελοκάμπου, Ανθώνος, Αρχαίας Ήλιδας, Αυγείου, Βελανιδιού, Βουλιαγμένης, Γερακίου, Δάφνης, Δαφνιώτισσας, Δουνεϊκών, Εφύρας, Καλυβίων Ήλιδος, Καρδαμά, Κέντρου, Κεραμιδιάς, Κρυονερίου, Λαγανά, Οινόης, Ροδιάς, Περιστερίου, Ροβιάτας, Σαβαλίων, Σιμόπουλου, Σωστίου, Χαβαρίου, Αυγής, Κάμπου, Λουκά, Σκλίβα

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **49ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. **Μπούρα**.

Ο αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Οδοποιία - Τεχνικά έργα Τ.Δ Σωστίου (αρ. μελ. 30/10), σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου, η οποία αναφέρει:

«Σας ενημερώνουμε ότι έχει συνταχθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ ο οποίος δεν έχει εγκριθεί ακόμα από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. Για το λόγο αυτό η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι και ένα μήνα μετά την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ»

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

(Ο πρόεδρος της Τ.Κ ήταν απών κατά τη συζήτηση του θέματος).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Δίνει παράταση προθεσμίας του έργου: Οδοποιία - Τεχνικά έργα Τ.Δ Σωστίου (αρ. μελ. 30/10), ένα μήνα μετά την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -244- έτους 2011

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 20/05/2011

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης