



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -18/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 262/2023

**ΘΕΜΑ: « Έγκριση 2ου ΑΠΕ - 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. του έργου με τίτλο: «Οδοποιία ΔΕ Πηνείας» [αρ.μελ.09/2023]»**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 11 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', και στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 18/24337/6.12.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

➤ Η παρούσα πρόσκληση περιλαμβάνει τα θέματα που συμπεριλαμβάνονταν στην 15/2023 πρόσκληση, δεδομένου ότι στις δύο προηγούμενες συνεχείς -τακτικές- συνεδριάσεις δεν υπήρξε απαρτία. Ως εκ τούτου, η τρίτη συνεδρίαση πραγματοποιείται με την παρουσία του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 96 παρ. 3 ν.3463/06-ΚΔΚ).

\*Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με βάση την παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/10- όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/14- στην οποία αναφέρεται ότι μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Στη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης και «16» δημοτικοί σύμβουλοι σε σύνολο «33», όπως παρακάτω:

- |                                                                     |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-<br>Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας              | 8. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος [παράταξη<br>ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ]             |
| 2. Φουντάς Αθανάσιος                                                | 9. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος                                            |
| 3. Μπούρας Αβραάμ                                                   | 10. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας                                              |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -<br>Πρόεδρος                             | 11. Αθανασόπουλος Ιωάννης                                                |
| 5. Αστερής Ευγένιος-<br>Αντιδήμαρχος Οικονομικών                    | 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας                                                  |
|                                                                     | 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης                                              |
| 6. Παλυβός Χρήστος                                                  | 14. Κολόσκακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης<br>ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
|                                                                     | 15. Λοχοβίτης Νικόλαος                                                   |
| 7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών<br>Υπηρεσιών | 16. Νικολόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ                                |

Απόντες/Απουσίες

(Οι οποίοι/ες δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- 1.Χριστοφόρου Ευάγγελος -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 2. Κοτσαύτη - Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα 3. Μπακέλλας Γεώργιος 4. Σταυροπούλου Γιαννούλα 5. Γεωργόπουλος Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής Ανάπτυξης. 6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ] 7. Μαρτζάκη Θεώνη 8. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 9. Αμπού Χαντμπα Μισέλ 10. Δούλος Παντελής. 11. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] 12.Κράλλης Γεώργιος 13. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 14. Ντάνας Χαράλαμπος Ανεξάρτητος δ.σ. 15. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να Ανεξάρτητη δ.σ. 16. Παναγόπουλος Χρήστος Ανεξάρτητος δ.σ. 17.Χριστόπουλος Ιωάννης Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του 1/3 των συμβούλων και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Τα μέλη τής Λαϊκής Συσπείρωσης αποχώρησαν κατά τη συζήτηση θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 20ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι εισάγεται ως κατεπείγον γιατί αφορά την ολοκλήρωση σύμβασης και τη διαδικασία έγκρισης ανακεφαλαιωτικών πινάκων, για τις οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4412/2016 (Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων) : [ '...Η υπαίτια παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του έργου αποτελεί πειθαρχική παράβαση.....2. Πειθαρχικές παραβάσεις αποτελούν ιδίως: γ) Για τον προϊστάμενο και τα όργανα της προϊσταμένης αρχής: η παράλειψη έγκρισης των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, η παράλειψη εμπρόθεσμης παραλαβής του έργου και η χορήγηση παράτασης προθεσμίας χωρίς να υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις».

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 21386/25.10.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για έγκριση του 2ου ΑΠΕ έργου, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ : Αποστολή 2ου ΑΠΕ

Τίτλος έργου: ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ 2023  
 Αρ. μελέτης: 9 / 2023  
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας  
 Ανάδοχος: 'Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου'  
 Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2023 (ΚΑ 30.7333.20023)  
 Ύψος Χρηματοδότησης: 130.000,00 €  
 Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 7877/05-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012609492)  
 Ύψος Σύμβασης: 126.100,01 € (με ΦΠΑ)  
 1ος ΑΠΕ 130.000,00 € (υπ αρ 169/2023 Απόφαση ΔΣ)  
 Προθεσμία Περαιώσης: 05-11-2023 (υπ αρ 168/2023 Απόφαση ΔΣ)

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 156)
- Την εγκ.131/6383/26.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.5013/2023 (Α'12)
- Την υπ. αριθμ. 08/2023 Συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας (Θέμα 5ο) περί γνωμοδότησης σχετικά με τον 2ο ΑΠΕ και έγκρισης Συμπληρωματικών Εργασιών του έργου.

Σας διαβιβάζουμε για το ανωτέρω έργο τον 2ο Α.Π.Ε. (2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) - 1η ΣΣΕ και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του.

Ο 2ος Α.Π.Ε. του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και σε ισοζύγιο με τον 1ο ΑΠΕ του έργου και στο σύνολό του υπερβαίνει την αξία της αρχικής σύμβασης κατά ποσό 18.691,61€ (με ΦΠΑ) που αφορά τις Συμπληρωματικές Εργασίες και περιλαμβάνονται στην 1η Σ.Σ.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου και ο κ. Νικολόπουλος καταψήφισαν.

Οι υπόλοιποι σύμβουλοι ψήφισαν θετικά, και επειδή πρόκειται για περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος τού προέδρου (Παρ. 4 του Άρθρου 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3463/06-ΚΔΚ).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Τον ΑΠΕ τού έργου.
- 3) Το άρθρο 156 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α'12)-περ. ζ.

**Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Εγκρίνεται ο 2ος Α.Π.Ε. (2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) - 1η ΣΣΕ τού έργου «Οδοποιία ΔΕ Πηνείας» [αρ.μελ.09/2023], ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι τακτοποιητικός ως προς τη δαπάνη των εργασιών τής Αρχικής Σύμβασης και σε ισοζύγιο με τον 1ο ΑΠΕ του έργου. Στο δε σύνολό του, υπερβαίνει την αξία τής αρχικής σύμβασης κατά ποσό 18.691,61 € (με ΦΠΑ) που αφορά τις Συμπληρωματικές Εργασίες και περιλαμβάνονται στην 1η Σ.Σ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -262- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης