



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -9/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 271 /2012

ΘΕΜΑ: «Επανασύσταση εργολαβίας τού έργου: Αποπεράτωση ανοιχτού κολυμβητηρίου - Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου »

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16^η του μήνα *Ιουλίου*, του έτους 2012, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 9/23168/12.07.2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. **Λυμπέρη Γιάννη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος | 18. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος |
| Διαχείρισης υδάτινων πόρων | μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | Ήλιδα- Νέα πορεία») |
| 3. Μαυρίκος Παναγιώτης | 19. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης | 20. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 21. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 6. Βασιλόπουλος Θεόδωρος | 22. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος | 23. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| Οικονομικών | 24. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής |
| 8. Δούλος Παντελής | παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 9. Προκόπης Πέτρος | 25. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 10. Ντάνας Χαραλάμπος | 26. Μητσόπουλος Σωτήριος |
| 11. Λάβδα-Πατσού Βασιλική | 27. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής |
| 12. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος | παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών |
| Τεχνικών Υπηρεσιών &Πολεοδομίας | |
| 13. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | |
| 15. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος | |
| Περιβάλλοντος | |
| 16. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 17. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |

*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Νικολόπουλος Χρήστος | 3. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-Αντιπρόεδρος |
| 2. Γιαννόπουλος Παναγιώτης. | 4. Νικολοπούλου Μαρία-Γραμματέας |

Παρών επίσης ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κ. Ηλίας Τσαρούχας.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 3ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Λυμπέρη, ο οποίος έθεσε υπόψη των συμβούλων την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

«Έχοντας υπ' όψη :

1) τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και ειδικότερα το άρθρο 63 του νόμου αυτού,

2) το υπ' αρ. πρωτ. 8266/18-5-2005 συμφωνητικό ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση Ανοικτού Κολυμβητηρίου – διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»

3) την υπ αριθμ. πρωτ. 26730/7-11-2006 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών από τον ανάδοχο, με την οποία δηλώνεται ότι ' ' η διακοπή εργασιών αυτή είναι με αποκλειστική υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης της 6^{ης} πιστοποίησης του έργου' ', 4) το υπ αριθμ. πρωτ. 27740/16-11-2006 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με το οποίο, μετά από σχετικό έλεγχο, έκανε δεκτό το περιεχόμενο της ειδικής δήλωσης διακοπής των εργασιών στο οποίο αναφέρεται ότι ' ' από το συνολικό ποσό των 1.234.000€ που έχουν πιστοποιηθεί στον 6^ο και 7^ο λογαριασμό, υπάρχει αυτή τη περίοδο δυνατότητα εκταμίευσης μόνο 200.000 € έναντι ' '

5) την υπ αριθμ. πρωτ. 31208/3-12-2009 αίτηση του αναδόχου για διάλυση της σύμβασης με το οποία δηλώνεται ότι ' ' η διακοπή εργασιών αυτή είναι με αποκλειστική υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης της 6^{ης} πιστοποίησης του έργου' '

6) το υπ αριθμ. πρωτ. 2179/28-01-2010 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για αποδοχή της διάλυσης της σύμβασης όπου αναφέρεται ελήφθη υπόψη ' ' το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν αρθεί οι λόγοι για τους οποίους προβήκαμε στις παραπάνω ενέργειες' ',

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αρ. πρωτ. 19115/2012 αίτηση της ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ, αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση Ανοικτού Κολυμβητηρίου – διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» για ματαίωση της διάλυσης της σύμβασης, με στοιχεία υπολογισμού της αποζημίωσης που αξιώνει, στην οποία αναφέρεται ότι «επιθυμούμε την ενεργοποίηση του άρθρου 63 του Ν. 3669/2008 προκειμένου να αναβιώσει η κατά τα ανωτέρω διαλυθείσα εργολαβική σύμβαση με σκοπό την αποπεράτωση του δημοτικού κολυμβητηρίου' ', Εισηγούμαστε,

θετικά για την ματαίωση της διάλυσης της σύμβασης με σκοπό την ολοκλήρωση του έργου, καθόσον :

α) τυχόν σύσταση νέας εργολαβίας θα απαιτούσε χρονοβόρες διαδικασίες για την εκ νέου τιμολόγηση των υπολειπόμενων εργασιών με τις νέες τιμές Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Έργων, την επαναδημοπράτηση του έργου, την εγκατάσταση νέου αναδόχου,

β) θα προέκυπτε νέα επιβάρυνση κόστους του έργου λόγω αποζημιώσεων που θα πρέπει να καταβληθούν στον ανάδοχο σε περίπτωση διάλυσης.

Σας γνωρίζουμε ότι βάσει του άρθρου 63 Ν. 3669/2008, η Προϊσταμένη αρχή αρχικά, θα πρέπει να συγκροτήσει επιτροπή που θα ερευνήσει το βάσιμο των απαιτήσεων του αναδόχου και θα εκτιμήσει το ύψος των θετικών ζημιών που προκλήθηκαν από τη διακοπή των εργασιών.

Μετά την έκθεση της συγκροτηθείσας επιτροπής και την γραπτή αποδοχή εκ μέρους του αναδόχου τού ύψους της αποζημίωσης, η Προϊσταμένη αρχή θα αποφασίσει τελικά για την ματαίωση διάλυσης και τη σχετική αποζημίωση».

Κατόπιν τούτου, ο δήμαρχος πρότεινε τη λήψη απόφασης για επανασύσταση της εργολαβίας του έργου, δεδομένου, ότι αφενός έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες πιστώσεις εντός των ετών 2012-20123, και αφετέρου η ανάδοχος εταιρεία ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ έχει εκφράσει τη θετική βούλησή της.

Ως μέλη της επιτροπής, πρότεινε τούς υπάλληλους της τεχνικής υπηρεσίας τού δήμου Στασινόπουλο Παναγιώτη και Μυλωνά Σοφία, και έναν δικηγόρο ο οποίος θα οριστεί από την οικονομική επιτροπή.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των επί κεφαλής των παρατάξεων.

Ο κ. Κότσιφας πρότεινε την απόσυρση του θέματος προκειμένου να επανεξεταστεί. Ο κ. Κολόσακας πρότεινε την κατασκευή και λειτουργία τού κολυμβητηρίου με 100% χρηματοδότηση από το κράτος.

Κατόπιν, ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν ως προς την πρόταση του δήμαρχου.

Οι κ. κ. **Κότσιφας**, Μπλέρης, Παναγόπουλος, Τάγιου, Χριστόπουλος Ιωάννης, Χριστόπουλος Γεώργιος και **Κολόσακας**, Κόλλιας, Μητσόπουλος *καταψήφισαν*. Ο κ. Νικολόπουλος Γεώργιος ψήφισε *λευκό*.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) την πρόταση του δήμαρχου,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Συστήνει επιτροπή η οποία θα ερευνήσει τα δεδομένα για επανασύσταση της εργολαβίας τού έργου «Αποπεράτωση ανοικτού κολυμβητηρίου - Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου», αποτελούμενη από τους μηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας τού δήμου Στασινόπουλο Παναγιώτη και Μυλωνά Σοφία, και έναν δικηγόρο ο οποίος θα οριστεί από την οικονομική επιτροπή.
2. Η επιτροπή θα συγκροτηθεί με απόφαση δημάρχου .

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -271- έτους 2012

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 18/07/2012

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης