



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Απόφασης 143/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/08-05-2018 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η Σ.Σ.) για την Παροχή Υπηρεσίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ»».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 08-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 9941/18/04-05-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης – Μέλος.
3. Τζουλέκης Σπυρίδων – Μέλος.
4. Ευσταθόπουλος Ηλίας – Μέλος.
5. Μανωλόπουλος Δημήτριος-Αλέξανδρος – Αν/κο Μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – Αν/δρος.
2. Δούλος Παντελής – Μέλος.
3. Χριστοφόρου Ευάγγελος – Μέλος.
4. Μπιλέρης Νικόλαος – Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και απόντα τέσσερα (4) μέλη, ο Δήμαρχος-Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Ρούτση Χρήστο.

.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την αρ. πρωτ. 9922/Δ4/1495/04-05-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Στα πλαίσια εκτέλεσης της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Δ/552/28-06-2016 Σύμβασης παροχής της υπηρεσίας με τίτλο «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» και σχετικά με την επικείμενη λήξη της, εισηγούμαστε τα κάτωθι:

- Με προγραμματική σύμβαση που συνάφθηκε τον Οκτώβριο 2015 μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας και του Δήμου Ήλιδας, ο Δήμος Ήλιδας ανέλαβε την αρμοδιότητα υλοποίησης της Πράξης «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ», που περιλαμβάνει την προμήθεια, την εγκατάσταση, την λειτουργία και τη συντήρηση μονάδας προεπεξεργασίας, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης συνολικού προϋπολογισμού 4.809.792,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ.

- Ο τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας και ο σχετικός φάκελος εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 384/19-10-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.
- Με την υπ' αριθ. 271/6-11-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας καταρτίστηκαν οι όροι για την διενέργεια του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ». Από το άρθρο 15 της διακήρυξης που εγκρίθηκε με την υπόψη απόφαση, η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε ενδεικτικά σε 26 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Με το ίδιο άρθρο της διακήρυξης αλλά και από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων προβλέφθηκε επίσης δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 25 παρ. 4 περ. β του ΠΔ 60/2007 (άρθρο 31 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), για παράταση του χρόνου λειτουργίας ή για αύξηση της ποσότητας των προς επεξεργασία απορριμμάτων μέχρι 50% . Πλην όμως, το ανωτέρω δικαίωμα προαιρέσεως δεν συμπεριλήφθηκε στην προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ασκηθεί νομίμως.
- Με τις υπ' αριθμόν:
- Α) 37/2016 (ΑΔΑ: ΨΕΔΣΩΡΘ-ΞΦΠ) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Ήλιδας κατακυρώθηκε η δημοπρασία για την παραπάνω παροχή υπηρεσιών στην εταιρεία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» και
- Β) 69/2016 (ΑΔΑ: 6ΥΞ0ΩΡΘ-ΧΞΤ) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε το πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού.
- Κατόπιν του διαγωνισμού που διενεργήθηκε και την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου, δια της υπ' αριθ. 62/2016 Πράξεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνάφθηκε μεταξύ του Δήμου Ήλιδας και της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ», που ανακηρύχθηκε ανάδοχος, η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Δ/552/28-6-2016 σύμβασης παροχής της εν λόγω υπηρεσίας με ενδεικτική διάρκεια 26 μήνες από την υπογραφής της (ήτοι έως 28/8/2018) και ειδικότερα μέχρι εξαντλήσεως της ποσότητας των 73.000 τόνων εισερχομένων απορριμμάτων που αποδεδειγμένα υπέστησαν επεξεργασία.
- Η τιμή που καταβάλλεται στον ανάδοχο ανέρχεται σε 44 ευρώ ανά τόνο απορριμμάτων.
- Ο ανάδοχος για την βέλτιστη παροχή της υπηρεσίας προέβη σε συγκεκριμένες κατασκευές. Ειδικότερα : α) Διαμόρφωσε το οικόπεδο με κατάλληλες επιχώσεις, ώστε οι διαμορφωμένες επιφάνειες και η σχετική οδοποιία κλπ να εξυπηρετούν την δική του τεχνολογική λύση. β) Χωροθέτησε 8 κελιά κομποστοποίησης διαστάσεων 8Χ16Χ3,5 μέτρων, πλήρως εξοπλισμένα με φυσητήρες, σωληνώσεις, ακροφύσια εξαερισμού και κατάλληλα συστήματα σφράγισης – απόσμησης. Τα συστήματα αυτά τοποθετήθηκαν με πρόταση του αναδόχου, μετά από έγκριση της υπηρεσίας και χωρίς κόστος για τον Δήμο, για την βέλτιστη υλοποίηση της σύμβασης.
- Όπως ρητώς αναφέρεται στις αποφάσεις για την σύναψη της σύμβασης, στην προκήρυξη του διαγωνισμού αλλά και στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, η σύμβαση αποτελεί ενδιάμεση λύση μέχρι την υλοποίηση της σύμβασης του ΣΔΙΤ.
- Πλην όμως, εξ αιτίας λόγων που δεν αφορούν σε υπαιτιότητα του Δήμου Ήλιδας, η σύμβαση ΣΔΙΤ δεν έχει ακόμα συναφθεί. Ειδικότερα : α) Ο ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας, στον σχεδιασμό

του οποίου περιλαμβάνεται το ΣΔΙΤ εγκρίθηκε στις 29-12-2016. β) Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η επανένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και η έκδοση νέας ΣΑΕ.

- Κατόπιν τούτου, και μέχρι την σύναψη της σύμβασης ΣΔΙΤ, είναι απολύτως αναγκαία η παράταση της εν λόγω υπηρεσίας, διότι άλλως τα απορρίμματα δεν μπορούν να διατεθούν στο ΧΥΤΥ.
- Όπως αναφέρεται και στην υπ' αριθμ. 62/2016 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η σύμβαση διέπεται από το ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» (ΦΕΚ Α' 11), οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα 209 παρ. 2 και 273 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) και εφαρμόζονται γενικά και κατ' αναλογία και επί των υπηρεσιών που ανατίθενται από τους Δήμους. Επομένως για την τροποποίηση του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης, τον κανονισμό τιμών μονάδας νέων υπηρεσιών, καθώς και την παράταση της προθεσμίας της εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 41 και 40 του ΠΔ 28/1980.
- Ήδη, με βάση τον τελευταίο εγκεκριμένο λογαριασμό (22ος) που εγκρίθηκε την 2/5/2018 και που περιλαμβάνει ποσότητες απορριμμάτων έως την 30/4/2018, η συνολική εισερχόμενη ποσότητα απορριμμάτων που έχουν υποστεί επεξεργασία ανέρχεται σε 71.882,75 τόνους. Με βάση δε τα μέχρι σήμερα στοιχεία για τα εισερχόμενα απορρίμματα, η ποσότητα των 73.000 τόνων αναμένεται να εξαντληθεί περί την 9η Μαΐου.
- Με την υπ' αριθμ. 129/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας (1^{ος} Σ.Π.), η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η Σ.Σ.), το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμής Μονάδας Νέας Υπηρεσίας (1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Υ.) και η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» μέχρι την 30/4/2019 και πάντως μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής ποσότητας των $73.000 + 44.960 = 117.960$ τόνων εισερχομένων απορριμμάτων που υπέστησαν επεξεργασία. Στον Συγκριτικό Πίνακα περιλαμβάνεται αύξηση της ποσότητας των απορριμμάτων κατά 44.960 τόνους, ώστε να καλυφθεί επαρκές χρονικό διάστημα έως τη σύναψη της σύμβασης ΣΔΙΤ. Η ανωτέρω υπερβάλλουσα (σε σχέση με αυτήν της από 28/06/2016 συναφθείσας σύμβασης) ποσότητα των 44.960 τόνων συμπεριλαμβάνεται στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, περίπτωση α, του άρθρου 25 το ΠΔ 60/2007. Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 1.806.492,80 € (πλέον ΦΠΑ 24%) = 2.240.051,07 € και δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής σύμβασης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 41 του ΠΔ 28/1980. Για την επιπλέον ποσότητα των απορριμμάτων καθορίστηκε νέα τιμή μονάδος, καθώς στην τιμή μονάδος των 44 ΕΥΡΩ/ τόνο της σύμβασης συμπεριλαμβάνεται ανηγμένα η παραχώρηση στον Δήμο, στο τέλος της παροχής, ενός σχίστη σάκων (ή τεμαχιστή) και ενός κοντέινερ. Η νέα τιμή μονάδος καθορίστηκε κατ' αναλογία της συμβατικής τιμής μονάδας (περίπτωση β', της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του ΠΔ 28/1980).
- Η υπόψη σύμβαση διέπεται από το ΠΔ 60/2007. Στο άρθρο 25, παρ 4, παρ. α του ανωτέρω ΠΔ προβλέπονται τα ακόλουθα: «Άρθρο 25: **Διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού** (άρθρο 31 οδηγίας 2004/18/ΕΚ). Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες

περιπτώσεις: ... 4) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών: α) **όταν αφορούν συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχικώς κατακυρωθείσα μελέτη ούτε στην αρχική σύμβαση και τα οποία, λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών ή της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονομικό φορέα που εκτελεί τις υπηρεσίες αυτές ή την υπηρεσία αυτή, εφόσον τα συμπληρωματικά έργα ή οι υπηρεσίες είτε δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωρισθούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές είτε μπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, πλην όμως είναι απόλυτα αναγκαία για την ολοκλήρωση της.** Το σωρευτικό ποσό των συναπτομένων συμβάσεων συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης».

- Στην παρούσα περίπτωση συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης. Συγκεκριμένα: α) Οι επιπλέον υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, το αντικείμενο της οποίας, τόσο από την άποψη του χρόνου διάρκειας, όσο και από την άποψη της ποσότητας των προς διαχείριση απορριμμάτων, πρόκειται να εξαντληθεί με την επικείμενη λήξη της ισχύος της. β) Η παροχή των επιπλέον υπηρεσιών κατέστη αναγκαία λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων και συγκεκριμένα λόγω της μη σύναψης της συμβάσεως ΣΔΙΤ, εξαιτίας της καθυστερημένης έγκρισης του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας και της μη ολοκλήρωσης της εντάξεώς της στο ΕΣΠΑ 2014-2020. γ) Οι επιπλέον υπηρεσίες θα ανατεθούν στον οικονομικό φορέα που ήδη τις εκτελεί. δ) Οι επιπλέον υπηρεσίες δεν μπορούν, από τεχνική και οικονομική άποψη, να διαχωρισθούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή, διότι:
- Οι διαμορφωθείσες επιφάνειες και η σχετική οδοποιία εξυπηρετούν την τεχνολογική λύση του συγκεκριμένου αναδόχου, η οποία κρίνεται απολύτως ικανοποιητική. Τυχόν ανάθεση σε άλλον ανάδοχο και συνακόλουθα μεταβολή της υφιστάμενης τεχνολογικής λύσης καθιστά αναγκαία την χρονοβόρα εκτέλεση νέων έργων διαμορφώσεων οδοποιίας κλπ.
- Όπως προαναφέρθηκε, ο ανάδοχος έχει τοποθετήσει, μετά από έγκριση της υπηρεσίας και άνευ κόστους για τον Δήμο, συστήματα (8 κελιά κομποστοποίησης διαστάσεων 8X16X3,5 μέτρων, πλήρως εξοπλισμένα με φυσητήρες, σωληνώσεις, ακροφύσια εξαερισμού και κατάλληλα συστήματα σφράγισης - απόσμησης), τα οποία βελτιστοποιούν την παρεχόμενη υπηρεσία. Με δεδομένο ότι τα συστήματα αυτά είναι απαραίτητα για την βέλτιστη υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας, ο Δήμος θα πρέπει ή να αγοράσει αυτά τα συστήματα από τον ανάδοχο, ή να κατασκευάσει άλλα. Και στις δύο περιπτώσεις θα υπάρξει σημαντικό κόστος που θα επιβαρύνει τον Δήμο. Επίσης η επιλογή άλλης τεχνολογικής λύσης θα απαιτήσει χρόνο, ενδεχόμενα τροποποίηση της ΑΕΠΟ (αριθ. πρωτ. Οικ. 35899/15-7-2016) και σίγουρα θα έχει σημαντικό κόστος.
- Πριν από την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης ο Ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 90.325 €, που αποτελεί το 5% αυτής.
- Συνοψίζοντας και επειδή είναι απαραίτητο να συναφθεί συμπληρωματική σύμβαση με τον εγκατεστημένο ανάδοχο, ώστε να μπορεί να επεξεργασθεί τις απαιτούμενες ποσότητες απορριμμάτων για επαρκή χρόνο, οπότε και κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων θα έχει συναφθεί η σύμβαση ΣΔΙΤ (και η έναρξη των εργασιών κατασκευής της Μ.Ε.Α.).».

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10, την αρ. πρωτ. 9922/Δ4/1495/04-05-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μετά από διαλογική συζήτηση,

αποφασίζει ομόφωνα

1. Τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^{ης} Σ.Σ.) της υπηρεσίας «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ», αναδόχου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ, ποσού **1.806.492,80 € (πλέον ΦΠΑ 24%) = 2.240.051,07 €** που αντιστοιχεί στο **50% της αρχικής σύμβασης** και με φυσικό αντικείμενο την επεξεργασία 44.960,00 τν απορριμμάτων, πέραν της αρχικής σύμβασης.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβασης θα εκτελεστεί σύμφωνα :

2. Με τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμής Μονάδας Νέας Υπηρεσίας (1^ο ΠΚΤΜΝΥ), τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. 129/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑ των εξόδων 00.6736.20 με τίτλο: «Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΦΟΔΣΑ Ηλείας και του Δήμου Ήλιδας για την πράξη με τίτλο: «Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Ν. Ηλείας»».
3. Με προθεσμία περαίωσης έως 30/04/2019 και πάντως μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής ποσότητας των 73.000 + 44.960 = 117.960 τόνων εισερχομένων απορριμμάτων που υπέστησαν επεξεργασία, όπως εγκρίθηκε με την ως άνω Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας.
4. Ως συμβατικά τεύχη και στοιχεία της συμπληρωματικής σύμβασης θεωρούνται αυτά που έχουν γίνει ανεπιφύλακτα δεκτά με την από 28/06/2016 αρχική σύμβαση της Υπηρεσίας «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ». Πριν από την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 90.325 €, που αποτελεί το 5% αυτής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 143/2018

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η σημερινή συνεδρίαση.
Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αμαλιάδα 08-05-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ