



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 524/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 35/13.12.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης – 1^{ου} ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Δ.Ε. Πηνείας, Δήμου 'Ηλιδας» [αρ. μελ. 21/2018].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 13-12-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 25068/35/08.12.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
2. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος/Αντιπρ	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ -μέλος
3. Αστερής Ευγένιος-μέλος	
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
5. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
6. Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

14^ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος αναφερόμενος στο 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 24169/Δ4/3204/28-11-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με θέμα «Διαβίβαση 2^{ου} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης- 1^{ου} ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης», όπως αναλύεται παρακάτω:

Τίτλος έργου: Αποκατάσταση Προβλημάτων Από Έκτακτα Καιρικά Φαινόμενα Στην Δ.Ε. Πηνειάς, Δήμου Ήλιδας
 Αριθμός μελέτης: 21 / 2018
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας
 Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 055 (2003ΣΕ05500005) – ΚΑ 30.7333.20018 Δ. Ήλιδας
 Ανάδοχος: ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.
 Σύμβαση: Υπ' αρ. πρωτ. 11034/Δ4/1366/18-6-2020 – Αρχική Σύμβαση
 Υπ. αρ. πρωτ. 15980/Δ4/1970/03-08-2022 – 1^η ΣΣΕ
 Ύψος Σύμβασης: 68.901,60 € (με ΦΠΑ) – Αρχική Σύμβαση
 32.659,67 € (με ΦΠΑ) – 1^η ΣΣΕ
 Δαπάνη 79.924,16 € (με ΦΠΑ)
 Εγκρίσεων:
 Προθεσμία
 Περαιώσης: 03-02-2022 (υπ' αρ. 441/2022 Απόφαση Οικ. Επ.)

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 156)
- Το υπ. αριθμ. 04/2022 (θέμα 5^ο) Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας περί γνωμοδότησης σχετικά με τον 2^ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης – 1^ο ΑΠΕ 1^{ης} Σ.Σ. του έργου.

σας διαβιβάζουμε για το ανωτέρω έργο τον 2^ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης - 1^ο ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του.

Συνολικά ο 2^{ος} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 101.561,27€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι Τακτοποιητικός στο σύνολό του, καθώς ο 2^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 68.901,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Τακτοποιητικός) και ο 1^{ος} ΑΠΕ 1^{ης} Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 32.659,67€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Τακτοποιητικός)».

Στην αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ & 1^ο ΑΠΕ 1^{ης} Σ.Σ.Ε. αναφέρετε ότι:

«.....Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ Α.Σ.₂

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 2ο ΑΠΕ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων γίνεται :

α) με ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης, και
 β) με χρήση των «επί έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/2016) δεδομένου ότι τηρούνται οι θεσμοθετημένοι περιορισμοί αναφορικά με τις πραγματοποιούμενες μεταβολές των προϋπολογισμών των συμβατικών «ομάδων εργασιών» και τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών και συγκεκριμένα, συντρέχουν συσσωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις Σύμφωνα και με την Διακήρυξη του Έργου:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Δ. 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 1ο ΑΠΕ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων γίνεται:

α) με ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης, και

β) με χρήση των «επί έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/2016) δεδομένου ότι τηρούνται οι θεσμοθετημένοι περιορισμοί αναφορικά με τις πραγματοποιούμενες μεταβολές των προϋπολογισμών των συμβατικών «ομάδων εργασιών» και τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών και συγκεκριμένα, συντρέχουν συσσωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις Σύμφωνα και με την Διακήρυξη του Έργου:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Ε. Οικονομικά στοιχεία 2ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και του 1ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με αυτήν, ήτοι 68.901,60€ με ΦΠΑ και ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι σε ισοζύγιο με αυτήν ήτοι 32.659,67€ με ΦΠΑ.

Το συνολικό ποσό του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης – 1^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΣΕ ανέρχεται στο ποσό των 101.561,27€ εκ των οποίων 81.666,03€ για εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε., 39,99€ για απρόβλεπτα, 198,22€ για αναθεώρηση και 19.657,02€ για Φ.Π.Α.

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζεται συνοπτικά ως παρακάτω:

	Αρχική Σύμβαση	1ος ΑΠΕ	1η Σ.Σ	1ος ΑΠΕ - 1η Σ.Σ	2ος ΑΠΕ Α.Σ	1^{ος} ΑΠΕ 1η Σ.Σ	ΣΥΝΟΛΟ 2ος ΑΠΕ Α.Σ - 1^{ος} ΑΠΕ 1^{ης} Σ.Σ
Εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε	48.145,72	55.360,36	22.902,99	78.263,35	55.358,67	26.307,36	81.666,03
Απρόβλεπτη δαπάνη	7.221,86	7,22	3.435,45	3.442,67	8,91	31,08	39,99
Άθροισμα	55.367,58	55.367,58	26.338,44	81.706,02	55.367,58	26.338,44	81.706,02
Λογιστικό λάθος	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
Άθροισμα	55.367,59	55.367,59	26.338,44	81.631,61	55.367,59	26.338,44	81.706,03
Πρόβλεψη αναθεώρησης	198,22	198,22	0,00	198,22	198,22	0,00	198,22
Άθροισμα	55.565,81	55.565,81	26.338,44	81.904,25	55.565,81	26.338,44	81.904,25
ΦΠΑ	13.335,79	13.335,79	6.321,23	19.657,02	13.335,79	6.321,23	19.657,02
Γενικό σύνολο	68.901,60	68.901,60	32.659,67	101.561,27	68.901,60	32.659,67	101.561,27

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος - Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, τον 2^ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης- 1^{ου} ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου με τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, το υπ. αριθμ. 04/2022 (θέμα 5ο) Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης – 1^{ου} ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Δ.Ε. Πηνειάς, Δήμου Ήλιδας», [αρ. μελ. 21/2018], του αναδόχου «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε. (ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ)», που ανέρχεται στο ποσό των #101.561,27€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι τακτοποιητικός στο σύνολό του, καθώς ο 2^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #68.901,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Τακτοποιητικός) και ο 1^{ος} ΑΠΕ 1^{ης} Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των #32.659,67€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Τακτοποιητικός).

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 524/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ