



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 21/22.07.2025 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

Αριθμός Απόφασης 301/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Επούλωση Λάκκων έτους 2024».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 22-07-2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 21/18.07.2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθρ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης-μέλος.
3. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος-μέλος.
4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος-μέλος.
5. Νικολόπουλος Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα.
6. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιπρόεδρος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Λυμπέρης Ιωάννης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Επιτροπής την αρ. πρωτ. 18065/18-7-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Επούλωση Λάκκων έτους 2024».

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

Γενικά:

1. Οι ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 4782/2021.
3. Η με αρ. πρωτ. 14/6/2024 συναφθείσα σύμβαση μεταξύ Δήμου 'Ηλιδας και του αναδόχου ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ .
4. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ –ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου 'Ηλιδας
2. Η ανάθεση έγινε στις 27/5/2024 με την απόφαση 13480/Δ4/1694-22/6/2022 του Δημάρχου 'Ηλιδας και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» στον οποίο ανετέθη το έργο με μέση έκπτωση 2,00 % επί των τιμών του τιμολογίου, για ποσό 72.912,00€, εκ των οποίων 50.673,45 € για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 7.601,02 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 525,53 € για δαπάνη Αναθεώρησης και 14.112,00 € για δαπάνη Φ.Π.Α.(24%).

3. Η εργολαβική σύμβαση υπεγράφη την 14/6/2024 και η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως 14/10/2024. Έχουν εγκριθεί οι κάτωθι παρατάσεις:

- Οριακή παράταση μέχρι τις 14/1/2025 ,σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 347/24 απόφαση ΔΣ Δ. Ήλιδας
- 1^η παράταση μέχρι τις 14/5/2025 , σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 23/25 απόφαση ΔΣ Δ. Ήλιδας
- 2^η παράταση μέχρι τις 14/7/2025, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 117/25 απόφαση ΔΣ Δ. Ήλιδας
- Αρ. πρωτ. διαβιβαστικού προς Δ.Σ. για αιτούμενη 3^η Παράταση έως 14/08/2025 [17514/14-07-2025]

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η εργολαβία αφορά εργασίες επούλωσης λάκκων δημοτικών οδών στον Δήμο Ήλιδας με την μεταφορά και διάστρωση ασφαλτομίγματος, με προηγούμενη διάνοιξη, καθαρισμό και πλήρη εργασία επούλωσης.

Το έργο καλύπτει τις άμεσες ανάγκες που έχουν προκύψει στην εσωτερική οδοποιία του Δήμου, από τις συνεχείς βροχοπτώσεις που πλήττουν το σύνολό του με σκοπό την αντιμετώπιση της αυξημένης επικινδυνότητας που χρήζει άμεσης αποκατάστασης.

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (Τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες – Υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση)

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του παραπάνω έργου συντάσσεται, για να συμπεριλάβει την αύξηση της ποσότητας της εργασίας : επούλωση λάκκων δημοτικών οδών καθώς και την αναθεώρηση όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την έκδοση των συντελεστών αναθεώρησης.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 1^ο ΑΠΕ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών γίνεται με τη διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών της σύμβασης αφού αφορούν στην άρτια υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου αυτής.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες και υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση

Ο 1ος Α.Π.Ε παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:

	Αρχική Σύμβαση	1ος ΑΠΕ
Εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε	50.673,45	58.201,61
Απρόβλεπτη δαπάνη	7.601,02	72,86
Άθροισμα	58.274,47	58.274,47
Άθροισμα	58.274,47	58.274,47
Πρόβλεψη αναθεώρησης	525,53	8.093,44
Άθροισμα	58.800,00	66.367,91
ΦΠΑ	14.112,00	15.928,30
Γενικό σύνολο	72.912,00	82.296,21

».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. έργου: «Επούλωση Λάκκων έτους 2024», (αρ. μελ. 1/2024), ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 82.296,21€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες και υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 301/2025

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ