



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αμαλιάδα 30.03.2017
Αριθμ. Πρωτ.:7185

Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 6
272 00 Αμαλιάδα
Πληροφορίες: Ρούτσης Χρήστος.
Τηλέφωνο: 2622.360.516
Τηλεομοιότυπο: 2622.360.519
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: routsis@amaliada.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2017

ΘΕΜΑ: Η υπ' αριθ. πρωτ. 27626/30.07.2013 Σύμβαση για την Παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, με αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου 'Ηλιδας κατά την Β' φάση του διαγωνισμού ΣΔΙΤ με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ»/Παράταση της διάρκειας της ως άνω Σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Έχοντας υπ' όψιν :

- Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/07.06.2010) για τις αρμοδιότητες Δημάρχου
- Την υπ' αριθ. 146/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 'Ηλιδας
- Την υπ' αριθ. 25 απόφαση του Δημάρχου 'Ηλιδας (Αριθ. Πρωτ. 13603/2013), περί αναθέσεως της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 27626/30.07.2013 Σύμβαση για την Παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, με αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου 'Ηλιδας κατά την Β' φάση του διαγωνισμού ΣΔΙΤ με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» που συνήφθη μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ και της εταιρείας «ASE SYNERGY CONSULTING A.E.» (και ήδη, κατόπιν αλλαγής της επωνυμίας της, «VM&A ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») και δη τα άρθρα 1, 2 και 10 αυτής.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 232 /Δ/18.07.2014 έγγραφο του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου περί παρατάσεως της διάρκειας της υπ' αριθ. πρωτ. 27626/30.07.2013 Σύμβασης, έως και την 31.12.2014.
- Την υπ' αριθ. 37/2014 απόφαση του Δημάρχου 'Ηλιδας (Αριθ. Πρωτ. 27473/28.07.2014), με την οποία έγινε αποδεκτό το προαναφερθέν αίτημα παρατάσεως.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 27861/30.07.2014 Πράξη Τροποποίησης της ως άνω υπ' αριθ. πρωτ. 27626/30.07.2013 Σύμβασης, με την οποία παρατάθηκε η διάρκειά της έως και την 31.12.2014.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 279/Δ/10.12.2014 έγγραφο του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, περί περαιτέρω παρατάσεως της χρονικής διάρκειας της υπ' αριθ. πρωτ. 27626/30.07.2013 Σύμβασης, έως και την 31.03.2105.

- Την υπ' αριθ. 74/2014 απόφαση του Δημάρχου Ήλιδας (Αριθ. Πρωτ. 44892/19.12.2014), με την οποία έγινε αποδεκτό το προαναφερθέν αίτημα παρατάσεως.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 45581/30.12.2014 Πράξη Τροποποίησης της ως άνω υπ' αριθ. πρωτ. 27626/30.07.2013 Σύμβασης, με την οποία παρατάθηκε η διάρκεια της έως και την 31.03.2015.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 095/Δ/20.03.2015 έγγραφο του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, περί περαιτέρω παρατάσεως της χρονικής διάρκειας της υπ' αριθ. πρωτ. 27626/30.07.2013 Σύμβασης, έως και την 30.09.2015.
- Την υπ' αριθ. 17/2015 απόφαση του Δημάρχου Ήλιδας (Αριθ. Πρωτ. 7103/23.03.2015), με την οποία έγινε αποδεκτό το προαναφερθέν αίτημα παρατάσεως.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 103Δ/31.03.2015 Πράξη Τροποποίησης της ως άνω υπ' αριθ. πρωτ. 27626/30.07.2013 Σύμβασης, με την οποία παρατάθηκε η διάρκεια της έως και την 30.09.2015.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 235/Δ/22.09.2015 έγγραφο του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, περί περαιτέρω παρατάσεως της χρονικής διάρκειας της υπ' αριθ. πρωτ. 27626/30.07.2013 Σύμβασης, έως και την 31.12.2015.
- Την υπ' αριθ. 56/2015 απόφαση του κ. Δημάρχου Ήλιδας (αριθ. πρωτ. 235/Δ/30.09.2015) με την οποία έγινε αποδεκτό το προαναφερθέν αίτημα παρατάσεως.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 255/Δ/30.09.2015 πράξη τροποποίησης της ως άνω υπ' αριθ. πρωτ. 27626/30.07.2013 Σύμβασης, με την οποία παρατάθηκε η διάρκεια της έως και την 31.12.2015.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 339/Δ/28.12.2015 έγγραφο του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, περί περαιτέρω παρατάσεως της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης μέχρι και την 30.04.2016.
- Την υπ' αριθ. 68/2015 απόφαση του κ. Δημάρχου Ήλιδας (αριθ. πρωτ. 339/Δ/29.12.2015) με την οποία έγινε αποδεκτό το προαναφερθέν αίτημα παρατάσεως.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 36405/30.12.2015 πράξη τροποποίησης της ως άνω υπ' αριθ. πρωτ. 27626/30.07.2013 Σύμβασης, με την οποία παρατάθηκε η διάρκεια της έως και την 30.04.2016.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 471/Δ/25.04.2016 έγγραφο του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, περί περαιτέρω παρατάσεως της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης μέχρι και την 30.09.2016.
- Την υπ' αριθ. 21/2016 απόφαση του κ. Δημάρχου Ήλιδας (αριθ. πρωτ. 9811/27.04.2016) με την οποία έγινε αποδεκτό το προαναφερθέν αίτημα παρατάσεως.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 483/Δ/28.04.2016 πράξη τροποποίησης της ως άνω υπ' αριθ. πρωτ. 27626/30.07.2013 Σύμβασης, με την οποία παρατάθηκε η διάρκεια της έως και την 30.09.2016.
- Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 642/Δ/27-09-2016 έγγραφο του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, περί περαιτέρω παρατάσεως της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης μέχρι και την 31.03.2017.
- Την υπ' αριθμ. 49/2016 απόφαση του κ. Δημάρχου Ήλιδας (αριθμ. Πρωτ. 24400/Δ/28-09-2016) με την οποία έγινε αποδεκτό το προαναφερθέν αίτημα παρατάσεως.

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 648/Δ/29.09.2016 πράξη τροποποίησης της ως άνω υπ' αριθ. πρωτ. 27626/30.07.2013 Σύμβασης, με την οποία παρατάθηκε η διάρκειά της έως και την 31.03.2017.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 52/Δ/23.03.2017 έγγραφο του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, περί περαιτέρω παρατάσεως της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης μέχρι και την 29.09.2017.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την περαιτέρω παράταση της διάρκειας της ως άνω υπ' αριθ. πρωτ. 27626/30.07.2013 Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, έως και την 29.09.2017.

Η παράταση δεν συνεπάγεται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης.

Ο Δήμαρχος Ήλιδας

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Κοινοποίηση :

1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο του Έργου, εταιρεία «VM&A ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Πινδάρου 22 , τ.κ. 10673, Αθήνα