



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 10/11.4.2025 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

Αριθμός Απόφασης 152/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο: Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου 'Ηλιδας.

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 11-4-2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 10/8396/5.4.2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθρ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης - μέλος.
3. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος.
4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - μέλος.
5. Χριστοφόρου Ευάγγελου - μέλος.
6. Νικολόπουλος Χρήστος αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα έξη (6) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ' αριθμ. 7470/27-3-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου 'Ηλιδας». Στην εισήγηση αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ : Αποστολή 3ου ΑΠΕ

Τίτλος έργου: Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου 'Ηλιδας

Αρ. μελέτης: 21 / 2022

Φορέας: Δήμος 'Ηλιδας

Ανάδοχος: ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ

Χρηματοδότηση: ΠΔΕ-ΣΑΕ 571 (Κωδ. Ενάριθμου Έργου 2014ΣΕ57100004)

Νέος Κωδικός: ΠΔΕ 2023-ΣΑΝΑ 471 - Κωδ. Έργου 2023ΝΑ47100237 (ΜΙΣ 5220748)

Ύψος Χρηματοδότησης: 1.241.457,80€ (ΑΔΑ: 9ΣΟΟ465ΧΘΞ-ΞΥ5)

Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 9734/29-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012770371)

Ύψος Σύμβασης: 979.921,99 € (με ΦΠΑ) – Αρχική

Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 28330/23-12-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ016104503) – 1η ΣΣΕ

Ύψος Σύμβασης: 162.002,70 € (με ΦΠΑ)

ΑΠΕ: 1ος ΑΠΕ – (Υπ' αρ. 258/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)

2ος ΑΠΕ – 1η ΣΣΕ (Υπ' αρ. 174/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)

Δαπάνη Εγκρίσεων: 1.177.105,10 € (με ΦΠΑ και Αναθεώρηση)

Προθεσμία Περαιώσης: 23-06-2025

Σχετ. :

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
 - Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 156)
 - Το υπ' αρ. πρωτ. 7470/27-03-2025 έγγραφό μας προς την Δ/νση Οδικών Υποδομών / Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών / Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών
 - Το υπ' αρ. πρωτ. 55597/28-03-2025 έγγραφο Δ/νσης Οδικών Υποδομών / Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών / Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών
- σας διαβιβάζουμε για το ανωτέρω έργο τον 3ο Α.Π.Ε. (3ος ΑΠΕ Αρχική Σύμβασης – 1ος ΑΠΕ 1ης ΣΣΕ) και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του.
- Στο σύνολό του ο 3ος Α.Π.Ε. (3ος ΑΠΕ Αρχική Σύμβασης – 1ος ΑΠΕ 1ης ΣΣΕ) του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.241.457,80€ (με ΦΠΑ), ήτοι στο συνολικό ύψος των Συμβάσεων και:
- 1) όσον αφορά τον 2ο Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 1.079.455,10€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. είναι Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με αυτόν και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή
- 2) ως προς την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των 162.002,70€ με ΦΠΑ, είναι Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης και σε ισοζύγιο με αυτή.».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αιτιολογική έκθεση και τον 3ο ΑΠΕ του έργου και κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την αρ. πρωτ. 7470/27-3-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον πίνακα και την τοποθέτηση του Δημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου 'Ηλιδας», ο 3ος Α.Π.Ε. (3ος ΑΠΕ Αρχική Σύμβασης – 1ος ΑΠΕ 1ης ΣΣΕ) του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.241.457,80€ (με ΦΠΑ), ήτοι στο συνολικό ύψος των Συμβάσεων και:

1) όσον αφορά το 2ο Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 1.079.455,10€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. είναι Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με αυτόν και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή

2) ως προς την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των 162.002,70€ με ΦΠΑ, είναι Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης και σε ισοζύγιο με αυτή.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 152/2025

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ