



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 15/6.6.2025 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

Αριθμός Απόφασης 207/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε. – 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Αρχικής Σύμβασης και 1^{ου} Α.Π.Ε 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης Ακάθαρτων και Ομβρίων Υδάτων στις περιοχές Παπαπαυκά & Τσιχλέϊκα Αμαλιάδας.

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 6-6-2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 15/13358/2.6.2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθρ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης - μέλος.
3. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος – μέλος.
4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - μέλος.
5. Ευσταθόπουλος Ηλίας αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα.
6. Χριστοφόρου Ευάγγελου - Αντιπρόεδρος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 1^ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών την αρ. πρωτ. 13515/3-6-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη λήψη σχετικής απόφασης προ ημερησίας διάταξης καθόσον εκ παραδρομής δεν απεστάλησαν σε προηγούμενη συνεδρίαση. Το σώμα έκανε ομόφωνα δεκτό το κατεπείγον τού θέματος, σύμφωνα με την παρ. 7 τού άρθρ. 67 του ν. 3852/10.

Στην εισήγηση αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. – 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Αρχικής Σύμβασης και 1ου Α.Π.Ε 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Τίτλος έργου: Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης Ακάθαρτων και Ομβρίων Υδάτων στις περιοχές Παπαπαυκά & Τσιχλέϊκα Αμαλιάδας

Αριθμός μελέτης: 11/2020

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Ανάδοχος: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ

Προϋπολογισμός: 2.333.156,39€ (με Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 055 του Π.Δ.Ε. 2018 (2018ΣΕ05500047)

Αρχική Σύμβαση: Υπ' αρ. πρωτ. 22741/Δ4/2404/18.10.2021

Υψος Αρχικής Σύμβασης: 1.531.241,07 € (με Φ.Π.Α.)

Υψος 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) 228.414,89 € (με Φ.Π.Α.)

1ος Α.Π.Ε 1.531.241,07 € (με Φ.Π.Α.) [Α.Ο.Ε 243/2022]

2ος Α.Π.Ε και 1η Σ.Σ. 1.759.665,96 € (με Φ.Π.Α.) [Α.Δ.Σ 56/2023]

Συνημμένα υποβάλλουμε τον 3ο ΑΠΕ, το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της Αρχικής Σύμβασης – 1ο Α.Π.Ε 1ης Σ.Σ., του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Σας γνωρίζουμε ότι:

Ο 3ος Α.Π.Ε. – 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - 1ος Α.Π.Ε 1ης Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 1.980.375,96 € (με Φ.Π.Α.) είναι σε ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ – 1ης Σ.Σ. και υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας γνωμοδότησε θετικά για την έγκρισή τους με το υπ' αρ. 08/2024 πρακτικό (θέμα 5ο) της 26-11-2024 συνεδρίασης του.

Σας παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης προ ημερησίας διάταξης καθόσον εκ παραδρομής δεν απεστάλησαν σε προηγούμενη συνεδρίαση.

Συνημμένα:

- 3ος ΑΠΕ και 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Αρχικής Σύμβασης

- 1ος Α.Π.Ε 1ης Σ.Σ.

- Το υπ' αριθμ. 08/2024 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Ε.Δ.: - Φάκελος Έργου.».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αιτιολογική έκθεση του 3ου ΑΠΕ, για τον οποίο υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 8/2024 Πρακτικό, το οποίο και θέτω υπόψη σας.

Κατόπιν κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον πίνακα, το υπ' αριθμ. 8/2024 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και την τοποθέτηση του Δημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. – 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Αρχικής Σύμβασης και 1ου Α.Π.Ε 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης Ακάθαρτων και Ομβρίων Υδάτων στις περιοχές Παπαπαυκά & Τσιχλεϊκά Αμαλιάδας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 1.980.375,96€ (με Φ.Π.Α.) είναι σε ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ – 1ης Σ.Σ. και υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 207/2025

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ