



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 15/6.6.2025 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

Αριθμός Απόφασης 225/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Αμαλιάδας, (αρ. μελ. 18/2022).

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 6-6-2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 15/13358/2.6.2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθρ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης - μέλος.
3. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος – μέλος.
4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - μέλος.
5. Ευσταθόπουλος Ηλίας αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα.
6. Χριστοφόρου Ευάγγελου - Αντιπρόεδρος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δέλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 12938/29-5-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Τίτλος έργου: Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Αμαλιάδας

Αρ. μελέτης: 18 / 2022

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Προϋπολογισμός: 1.867.422,00 € (με ΦΠΑ)

Ανάδοχος: ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

ΕΤΠΑ & ΠΔΕ-ΣΑΕ 1191 (Κωδ. Έργου 2019ΣΕ11910071-5033679)

Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 10722/28-5-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014827098)

Ύψος Σύμβασης: 1.729.362,16 € (με ΦΠΑ)

Σελίδα 1 από 2

Προθεσμία Περαιώσης: 28-02-2025 (Αρχική)
1η Παράταση (προτεινόμενη): 28-10-2025

Σχετ. : 1. Η υπ. αρ. πρωτ. 4303/1465/Α3/28-6-2019 Απόφαση Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για την Ένταξη της Πράξης (ΑΔΑ:91Π9465ΧΙ8-3ΨΛ)

2. Η υπ. αρ. πρωτ. 60014/Β1/1234/15-10-2019 Απόφαση Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για την Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης 65 Ενταγμένων Πράξεων (ΑΔΑ:Ψ3ΝΦ465ΧΙ8-ΝΧΡ)

3. Η υπ. αρ. πρωτ. 41538/18-4-2022 Απόφαση (Σ.Α. Ε1191 ΤΡΟΠ.0) Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την Ένταξη έργων στο ΠΔΕ2022, ΣΑΕ 119/1 (ΑΔΑ:ΨΛΟ146ΜΤΛΡ-85Φ)

4. Το υπ' αρ. πρωτ. 12625/26-05-2025 έγγραφό μας προς την Ε.Υ.Δ. Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για διατύπωση γνώμης

5. Το υπ' αρ. πρωτ. 92627 ΕΞ 2025/28-05-2025 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 156)
- Το ανωτέρω (4) σχετικό έγγραφό μας προς την Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» περί διατύπωσης γνώμης
- Το ανωτέρω (5) σχετικό με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη σας αποστέλλουμε τον 1ο ΑΠΕ – 1ο ΠΚΤΜΝΕ και παρακαλούμε για την λήψη Απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Στο σύνολό του, ο 1ος Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 1.729.362,16€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς την δαπάνη εργασιών.».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αιτιολογική έκθεση του 1ου ΑΠΕ του έργου και κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Αμαλιάδας, (αρ. μελ. 18/2022), ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 729.362,16€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς την δαπάνη εργασιών.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 225/2025

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σελίδα 2 από 2