



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 15/6.6.2025 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

Αριθμός Απόφασης 227/2025

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έργου «Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου από τη δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη δεξαμενή Γερακίου».**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 6-6-2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 15/13358/2.6.2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθρ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης - μέλος.
3. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος.
4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - μέλος.
5. Ευσταθόπουλος Ηλίας αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα.
6. Χριστοφόρου Ευάγγελου - Αντιπρόεδρος.

## ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 18<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών την αρ. πρωτ. 13340/2-6-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Τίτλος έργου: Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου από τη δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη δεξαμενή Γερακίου

Αριθμός μελέτης: 6/2020

Φορέας: Δήμος 'Ηλιδας

Ανάδοχος: ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ

Προϋπολογισμός: 4.310.483,87€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 0011 (Κωδ. Έργου: 2021ΕΠ00110021, Κωδ. ΜΙΣ/ΟΠΣ: 5070829)

Σύμβαση: Υπ' αρ. πρωτ.: 13462/12-7-2023

Ύψος Σύμβασης: 4.201.413,76€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Δαπάνη Εγκρίσεων: 4.201.413,76€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Προθεσμία Περαιώσης: 12/01/2025

Λήξη 1ης Παράτασης 30 / 04 / 2025 (ΑΔΣ 88/2025)

Λήξη 2ης Παράτασης 30 / 06 / 2025 (ΑΔΣ 118/2025)

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΑΔΕ (142/2024)

Συνημμένα υποβάλλουμε τον 2ο ΑΠΕ και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του παραπάνω έργου και σας γνωρίζουμε ότι:

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) είναι Τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες και είναι σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση ποσού 4.201.413,76€ χωρίς αναθεώρηση.

Το συνολικό ποσό του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) με αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 5.126.832,62€, δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.).

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας γνωμοδότησε θετικά για την έγκρισή του με το υπ' αριθμό 03/2025 Πρακτικό (υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 13157/30-05-2025 εισερχόμενο έγγραφο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αιτιολογική έκθεση του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έργου «Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου από τη δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη δεξαμενή Γερακίου», για τον οποίο υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 3/2025 Πρακτικό, το οποίο και θέτω υπόψη σας.

Κατόπιν κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον πίνακα, το υπ' αριθμ. 3/2025 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και την τοποθέτηση του Δημάρχου,

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έργου «Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου από τη δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη δεξαμενή Γερακίου», ο οποίος είναι Τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες και είναι σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση ποσού 4.201.413,76€ χωρίς αναθεώρηση. Το συνολικό ποσό του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.) με αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 5.126.832,62€, δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.).

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

### **Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 227/2025**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**