



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 12/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 01/14-01-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην οδό Μονάστρας στην Δ.Κ. Αμαλιάδας» με αριθμό μελέτης 3/2018.

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 14-01-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Κατάστημα Αμαλιάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.537/01/10-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος	1.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Μέλος.
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος- Αντιδήμαρχος	2.Αμπού Χάντμπα Μισέλ - Μέλος.
3.Παπαδόπουλος Βασίλειος- Αντιδήμαρχος	
4.Νικολόπουλος Χρήστος - Μέλος.	
5.Αστερής Ευγένιος - Μέλος	
6.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος	
7.Ευσταθόπουλος Ηλίας - Μέλος.	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και δύο (2) απών, (ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθε στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο κ. Αμπού Χάντμπα Μισέλ προσήλθε στο 4^ο θέμα) ο Πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 141 του Ν. 4412/2016 (Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων) : ['...Η υπαίτια παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του έργου, αποτελεί πειθαρχική παράβαση..... 2. Ιδίως αποτελούν πειθαρχικές παραβάσεις: γ) Για τον προϊστάμενο και τα όργανα της προϊσταμένης αρχής: η

παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και των Πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής,...].

Έπειτα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ. 361/Δ4/29/08-01-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

..... «Συνημμένος υποβάλλουμε : 1ο ΑΠΕ και τεχνική έκθεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην οδό Μονάστρας στην Δ.Κ. Αμαλιάδας», που συντάχθηκαν από την υπηρεσία μας και σας γνωρίζουμε ότι:

1. Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε:

Α) Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατασκευή ορισμένων εργασιών που δεν κατέστη δυνατόν να προμετρηθούν με απόλυτη ακρίβεια κατά την σύνταξη της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των βασικότερων εργασιών της Σύμβασης, με σκοπό την έντεχνη κατασκευή του έργου.

Β) Προκειμένου να συμπεριλάβει δυο νέες τιμές εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες κατά την κατασκευή του έργου.

2. Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συμπεριλαμβάνει και «επί έλασσον δαπάνες».

3. Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας σύμφωνα με την υπ' αρ. 11 /2019 απόφαση.

Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. ».

Επίσης στην Τεχνική έκθεση αναφέρεται ότι «.....α) Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατασκευή ορισμένων εργασιών που δεν κατέστη δυνατόν να προμετρηθούν με απόλυτη ακρίβεια κατά τη σύνταξη της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των βασικότερων εργασιών της Σύμβασης, με σκοπό την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου.

Μετά από τη σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων και προμετρήσεων σε κάθε τμήμα του έργου προέκυψαν οι ακριβείς ποσότητες των εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και προτείνεται να κατασκευαστούν με τη σύνταξη του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε.

Συγκεκριμένα ο 1^{ος} Α.Π.Ε. περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου.

Η δαπάνη των επιπλέον εργασιών θα καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων και από τη δαπάνη των επί έλασσον εργασιών όπως αναλυτικά φαίνεται :

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1^{ος} Α.Π.Ε
Εργασίες :	41.679,62 €	47.921,95 €
Απρόβλεπτα :	6.251,94 €	9,61 €
Σύνολο :	47.931,56 €	47.931,56 €
Αναθεώρηση:	527,93 €	527,93 €
Σύνολο :	48,459,49 €	48.459,49 €
Φ.Π.Α. :	11.630,28 €	11.630,28 €
ΣΥΝΟΛΟ :	60.089,77 €	60.089,77 €

β) Προκειμένου να συμπεριλάβει νέες τιμές εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες κατά την κατασκευή του έργου και συγκεκριμένα:

1) NT1/B30.3 : Σιδηρούν δομικό πλέγμα

2) NT2/12.01.01.03 : Τσιμεντοσωλήνες Φ400 mm »

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4623/2019, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, τον ΑΠΕ του έργου και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρ.

156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους/Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» Ν. 4412/16, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο τακτοποιητικό ΑΠΕ, ποσού 60.089,77 € με ΦΠΑ, του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην οδό Μονάστρας στην Δ.Κ. Αμαλιάδας».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αμαλιάδα 17-01-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ