

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

1

«Οι παρακάτω υπογράφοντες:

1. Αντωνία Σαρακίνη – Αγγ.Τοπογράφος Μηχανικός
2. Μαργαρίτα Πίπιλα – Αρχιτέκτων Μηχανικός
3. Φωτεινή Καλογεροπούλου – Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας μεταβήκαμε στις 10 / 05 / 2021 στον τόπο του έργου, παρουσία εκπροσώπου του Αναδόχου και έχοντας υπόψη το άρθρο 170,172 του Ν.4412/2016 και την Τελική Επιμέτρηση όπως συντάχθηκε από τον επιβλέπων του έργου, παραλαμβάνουμε τις εκτελεσθείσες εργασίες όπως αναγράφονται σε αυτή, αφού τις ελέγξαμε κατά το δυνατόν.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά αποκλειστικά τις απαιτούμενες εργασίες για την «Αποκατάσταση προβλημάτων από τη θεομηνία στις 26, 27 & 28-11-2018»

ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ύψος συμφωνητικού: 63.000,00 €

Ύψος συμφωνητικού συμπληρωματικής σύμβασης: 9.450,00€

Ύψος δαπάνης βάσει λογαριασμών 72.413,52€

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ανάθεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καμμία

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ: ΝΑΙ»

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τα άρθρα 170 & 172 του Ν.4412/2016 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση προβλημάτων από τη θεομηνίας στις 26, 27 & 28-11-2018 Δήμου Ήλιδας», [αρ. μελ. 44/2018].

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 170/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ