



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 179/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 13/18.04.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ-αρχικής σύμβασης και 1^{ου} ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε Πηνείας, Δήμου Ήλιδας», [αρ. μελ.38/2016].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 18-04-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 8215/13/14.04.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος
2. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	2. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος
3. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος	3. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
4. Αστερής Ευγένιος-μέλος	
5. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	
6. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ' αριθμ.1777B/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

.

1^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 7684/Δ4/994/08-04-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ : Διαβίβαση 3ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και 1ου ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Τίτλος έργου: **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ**
 Αριθμός μελέτης: **38 / 2016**
 Φορέας: **Δήμος Ήλιδας**
 Ανάδοχος: **ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.**
 Χρηματοδότηση: **ΣΑΕΠ 801 (2017ΕΠ80100003)**
 Σύμβαση: Υπ. αρ. πρωτ. 8949/Δ4/1218/22-04-2019– Αρχική Σύμβαση
 Υπ. αρ. πρωτ. 2411/Δ4/290/04-11-2021– 1^η ΣΣΕ
 Ύψος Σύμβασης: 372.504,77 € (με ΦΠΑ) – Αρχική Σύμβαση
 55.789,34 € (με ΦΠΑ) – 1^η ΣΣΕ
 Δαπάνη Εγκρίσεων 330.844,42 € (με ΦΠΑ)
 Προθεσμία Περαιώσης: 04-08-2022 (υπ αρ 168/2022 Απόφαση Οικ. Επ.)

ΣΧΕΤ. :

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 156 & 157)
- Το από 21-12-2021 Τεχνικό Δελτίο Έργου.
- Την υπ. αρ. πρωτ. 143080/29-12-2021 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 64Τ146ΜΤΛΠ-Α39)

σας διαβιβάζουμε για το ανωτέρω έργο τον 3^ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης - 1^ο ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του.

Συνολικά ο 3^{ος} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 441.337,81€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και υπερβαίνει την αξία των συμβάσεων κατά ποσό 13.043,70€, που αφορά το Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών Από Ανωτέρα Βία, ενώ ο 1^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΣΕ είναι τακτοποιητικός ως προς την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση στο ποσό των 55.789,34€ με ΦΠΑ»

Ακολουθως ο Δήμαρχος/Πρόεδρος ανέφερε ότι στην αιτιολόγηση του 3^{ου} ΑΠΕ (Συνοδεύει τον 3ο ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης & τον 1ο ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ.Ε) για το ανώτερο έργο, από την Τεχνική υπηρεσία, αναφέρεται ότι :

«Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ Αρχικής Σύμβασης

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης είναι σε ισοζύγιο με τον Αρχική Σύμβαση και δεν παρουσιάζει καμιά μεταβολή σε σχέση με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης, ως προς τις εργασίες.

Ο σκοπός της σύνταξης του 3^{ου} ΑΠΕ γίνεται μόνο για να περιληφθούν οι αναγκαίες Πιστώσεις για την κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προέκυψαν από το Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών Από Ανωτέρα Βία (αρ. 157 Ν.4412/16 κυρίως οι παρ. 4~7), το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 66/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Δ. 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι **τακτοποιητικός** και συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από τα προμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του.

Για την κάλυψη αυτών των αναγκαίων δαπανών γίνεται χρήση του κονδυλίου των Απροβλέπτων και δεν γίνεται χρήση "επί έλασσον δαπανών. Με τις απρόβλεπτες δαπάνες καλύπτεται η αύξηση της ποσότητας των εργασιών «Καθαρισμοί ρεμάτων ή χειμάρρων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού» με Α.Τ 4.02.03.Ν, οι οποίες προέκυψαν προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την βέλτιστη

διευθέτηση των κοιτών των ρεμάτων και την αποκατάσταση προβλημάτων, κυρίως διαβρώσεων στην κατασκευή τεχνικών έργων, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα στον παρόντα 1ο ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ, σε σχέση με την αρχική Συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνονται λόγω των μέχρι τώρα στοιχείων από τις προμετρήσεις του έργου, προκύπτουν:

α. αυξήσεις ποσοτήτων στα παρακάτω άρθρα.

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ Α.Τ 4.02.03.Ν «Καθαρισμοί ρεμάτων ή χειμάρρων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού»

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι απόλυτα αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με την πραγματοποίησή τους δεν προκαλείται καμία απολύτως αλλαγή στο "βασικό σχέδιο", στα χαρακτηριστικά του Έργου και στους όρους της Σύμβασης.

Ε. Οικονομικά στοιχεία 3ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και του 1ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. είναι απόλυτα αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με την πραγματοποίησή τους δεν προκαλείται καμία απολύτως αλλαγή στο "βασικό σχέδιο", στα χαρακτηριστικά του Έργου και στους όρους της Σύμβασης.

Η τελική συνολική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 441.337,81€ με Φ.Π.Α., δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης σε σχέση με τον 2ο Α.Π.Ε. κατά 13.043,70€ με ΦΠΑ, λόγω του ότι συμπεριλαμβάνει τις δαπάνες του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι σε ισοζύγιο με αυτήν ήτοι 55.789,34€ με το ΦΠΑ.

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τις Πιστώσεις του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΣΑΕΠ 801, Υποέργο 2, με ενάρθμο: 2017ΕΠ80100003.

Το συνολικό ποσό του παρόντος 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 441.337,81€ εκ των οποίων 344.990,82€ για εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε, 188,88€ για απρόβλεπτα, 218,78€ για αναθεώρηση, 10.519,11€ για το Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών Από Ανωτέρα Βία και 85.420,22€ για Φ.Π.Α.

Ο παρών 3ος ΑΠΕ παρουσιάζει τις παρακάτω μεταβολές:

	Αρχική Σύμβαση	2ος ΑΠΕ	1η Σ.Σ	2ος ΑΠΕ - 1η Σ.Σ	3ος ΑΠΕ	1ος ΑΠΕ - 1ης Σ.Σ	3ος ΑΠΕ - 1ος ΑΠΕ 1ης Σ.Σ
Εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε	261.033,30	300.062,26	39.122,96	339.185,22	300.062,26	44.928,56	344.990,82
Απρόβλεπτη δαπάνη	39.155,00	126,04	5.868,44	5.994,48	126,04	62,84	188,88
Άθροισμα	300.188,30	300.188,30	44.991,40	345.179,70	300.188,30	44.991,40	345.179,70
Πρόβλεψη αναθεώρησης	218,78	218,78	0,00	218,78	218,78	0,00	218,78
Άθροισμα	300.407,08	300.407,08	44.991,40	345.398,48	300.407,08	44.991,40	345.398,48
Πρωτόκολλο Διαπίστωσης βλαβών από Ανωτέρα Βία					10.519,11		10.519,11
Άθροισμα	300.407,08	300.407,08	44.991,40	345.398,48	310.926,19	44.991,40	355.917,59
ΦΠΑ	72.097,69	72.097,69	10.797,94	82.895,63	74.622,28	10.797,94	85.420,22
Γενικό σύνολο	372.504,77	372.504,77	55.789,34	428.294,11	372.504,77	55.789,34	441.337,81

Κατόπιν, ο Πρόεδρος/Δήμαρχος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Αμπού Χάντμπα Μισέλ με τον κ. Αναγνωστόπουλο Κων/νο ψήφισαν αρνητικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, τον 3^ο ΑΠΕ του έργου και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, τις διατάξεις του Ν. 4412/16, την υπ. αρ. πρωτ. 143080/29-12-2021 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 64Τ146ΜΤΛΠ-Α39), το από 21-12-2021 Τεχνικό Δελτίο Έργου,

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 3^ο ΑΠΕ Αρχικής σύμβασης και 1^{ου} ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε Πηνείας, Δήμου Ήλιδας», [αρ. μελ.38/2016], της αναδόχου εταιρείας «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.», όπου ο 3^{ος} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των #441.337,81€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και υπερβαίνει την αξία των συμβάσεων κατά ποσό #13.043,70€, που αφορά το Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών, από Ανωτέρα Βία, ενώ ο 1^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΣΕ είναι Τακτοποιητικός ως προς την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση στο ποσό των #55.789,34€ με ΦΠΑ.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 179/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ