



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 204/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 15/10.05.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση-Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Σιμόπουλου, Μαζαρακίου, Λάττα, Αγραπιδωχωρίου, Σκλίβα Δ.Ε Πηνειάς», [αρ. μελ.43/2015].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 10-05-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 9595/15/06.05.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος
2. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	2. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
3. Αστερής Ευγένιος-μέλος	3. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	4. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος
5. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

..

1^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 8512/Δ4/1097/19-04-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που αφορά την υποβολή πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση-Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Σιμόπουλου, Μαζαρακίου, Λάττα, Αγραπιδωχωρίου, Σκλίβα Δ.Ε Πηνειάς», [αρ. μελ.43/2015], όπως αναλύεται παρακάτω:

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ»

Τίτλος έργου:	Βελτίωση – Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Σιμόπουλου, Μαζαρακίου, Λάττα, Αγραπιδωχωρίου, Σκλίβα Δ.Ε. Πηνειάς
Αριθμός μελέτης:	43 / 2015
Προϋπολογισμός	582.550,00 € (με ΦΠΑ)
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Χρηματοδότηση:	ΣΑΕΠ 401 - 2016ΕΠ40100035
Μέση έκπτωση:	62,28%
Σύμβαση:	Υπ. αρ. πρωτ. 10377/Δ4/1572/10-5-2018
Ύψος Σύμβασης:	219.727,59 € (με ΦΠΑ)
Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες:	1 ^{ος} ΑΠΕ – υπ. αρ. 368/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας 2 ^{ος} ΑΠΕ – υπ. αρ. 181/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας 3 ^{ος} ΑΠΕ – υπ. αρ. 131/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Ήλιδας
Ανάδοχος:	ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Επιβλέποντες:	Στασινόπουλος Παναγιώτης
Δαπάνη βάσει πιστοποιήσεων:	219.180,84 € (με ΦΠΑ)
Βεβαίωση Περάτωσης:	Υπ. αρ. πρωτ. 9884/Δ4/1252/4-6-2020
Έγκριση Τελικής Επιμέτρησης:	Υπ. αρ. πρωτ. 17403/Δ4/1997/24-08-2020
Προσωρινή Παραλαβή:	Υπ' αρ. 131/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας
Απόφαση Ορισμού:	Υπ' αρ. 07/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας περί Ορισμού Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός της κατασκευής του έργου είναι οι αποκαταστάσεις – βελτιώσεις και αναβαθμίσεις σε τμήματα της αγροτικής οδοποιίας των Τ.Κ. Σιμόπουλου, Μαζαρακίου, Λάττα, Αγραπιδωχωρίου, Σκλίβα, της Δ.Ε. Πηνειάς, εκτελώντας εργασίες, γενικών εκσκαφών, καθαρισμών καταστρώματος και των εκατέρωθεν πρανών, καθαρισμών - μόρφωσης και διάνοιξης τάφρων, προμήθειας δανείων – χαλικοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεων - κοιτοστρώσεων τμημάτων δρόμων και κατασκευής επενδεδυμένων τάφρων με ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα, ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στέψης με οπλισμένο σκυρόδεμα, τεχνικών απορροής ομβρίων με χρήση τσιμεντοσωλήνων πλήρως εγκιβωτισμένων περιμετρικά με σκυρόδεμα, με σκοπό την αποκατάσταση της προσπελασιμότητας καθώς και τη βελτίωση της βατότητας των οδικών τμημάτων.

Οι παρακάτω υπογράφοντες:

- Ιωάννης Νικάκης, Πολιτικός Μηχανικός, πρόεδρος
- Μαργαρίτα Πίπιλα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, μέλος
- Θεώνη Βελέντζα, Δασοπόνος Τ.Ε., μέλος

έχοντας υπόψη:

I. Τα συμβατικά τεύχη του έργου

II. Τον Ν. 4412/16, όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία (κυρίως το αρ. 172)

- III. Την υπ' αρ. 84/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία για το ανωτέρω έργο.
- IV. Την υπ' αρ. 07/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας με την οποία οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου

Στις 15/04/2022 ημέρα Παρασκευή, παρουσία του Αναδόχου και έχοντας υπόψη το από 30-3-2021 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και την υπ' αριθμ. 131/2021 (ΑΔΑ: ΩΝΠ3ΩΡΘ-ΚΒΞ) απόφαση εγκρίσεως του από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ήλιδας, παραλαμβάνουμε το ανωτέρω έργο οριστικά βάσει του άρθρου 172 του Ν. 4412/16 παρελθούσης της προθεσμίας των δέκα πέντε (15) μηνών από την περαίωσή του.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Καμία»

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει το πρωτόκολλο Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση-Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Σιμόπουλου, Μαζαρακίου, Λάττα, Αγραπιδωχωρίου, Σκλίβα Δ.Ε Πηνειάς», [αρ. μελ.43/2015].

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 204/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ