



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 243/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/20.05.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ & ΤΣΙΧΛΕΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» [με αρ. μελ. 11/2020].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 20-05-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 10305/16/16.05.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
2. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
3. Αστερής Ευγένιος-μέλος	3. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
5. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος	
6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ' αριθμ. 1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ. πρωτ.: ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

2ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 9769/Δ4/1271/10-5-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ & ΤΣΙΧΛΕΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», όπως αναλύεται παρακάτω:

«Σας διαβιβάζουμε τον 1^{ου} Α.Π.Ε. - 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου του τίτλου που εκτελείται από τον οικονομικό φορέα "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

- **περιλαμβάνει:**

- i. τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών της σύμβασης του έργου όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εξέλιξη του και κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή εκτέλεση του, καθώς κατά την κατασκευή του έργου διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει λάθος εκτίμηση στην αρχική σύνταξη της μελέτης και λόγω της φύσης και της έκτασης του έργου δεν ήταν δυνατή η ακριβής προμέτρηση των υπό εκτέλεση εργασιών οι οποίες τακτοποιούνται με τον υπόψη 1ο ΑΠΕ.
- ii. τη νέα εργασία βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) που κρίνεται απαραίτητη για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου καθώς και την περιβαλλοντική εναρμόνιση του με τις ισχύουσες διατάξεις

- **Είναι τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.**

Σύμφωνα με τα παραπάνω **εισηγούμαστε θετικά** υπέρ της έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. - 1ου ΠΚΤΜΝΕ» του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΪΑΠΑΚΑΥΚΑ & ΤΣΙΧΛΕΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ».

Ακολουθώντας ο Πρόεδρος-Δήμαρχος ανέφερε στην αιτιολόγηση του 2^{ου} Α.Π.Ε. για το ανώτερο έργο, από την Τεχνική υπηρεσία, αναφέρεται ότι :

«.....Επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Αντικείμενο του παρόντα 1ου Α.Π.Ε. ταυτίζεται ουσιαστικά με το δημοπρατηθέν συμβατικό αντικείμενο του οποίου τα λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά δε μεταβάλλονται.

Με τον 1ο Α.Π.Ε. η τελική δαπάνη του έργου με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώθηκε στο ποσό των #1.531.241,07€ σε ισοζύγιο με την σύμβαση.

Αναλυτικότερα #1.197.921,49€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. (εκ των οποίων η συνολική δαπάνη των νέων τιμών είναι 52.038,35€ πλέον ΓΕ & ΟΕ 9.366,90€ = 61.405,25 €), 36.950,34€ για απρόβλεπτα και 296.369,24€ για Φ.ΠΑ

Η συνολική δαπάνη του έργου όπως αυτή διαμορφώνεται με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. καθώς και οι κατά ομάδες εργασιών αυξομειώσεις αναλύονται στον συγκεντρωτικό πίνακα δαπανών που ακολουθεί:

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΜΕ 1ο ΑΠΕ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
ΟΜΑΔΑ Α	325.365,43	423.423,78	98.058,35	
ΟΜΑΔΑ Β	584.635,92	591.763,92	7.128,00	
ΣΥΝΟΛΟ	910.001,35	1.015.187,70	105.186,35	
ΓΕ & ΟΕ 18%	163.800,24	182.733,79	18.933,55	
ΣΥΝΟΛΟ	1.073.801,59	1.197.921,49	124.119,90	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	161.070,24	36.950,34		124.119,90
ΣΥΝΟΛΟ	1.234.871,83	1.234.871,83	124.119,90	124.119,90
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.234.871,83	1.234.871,83	124.119,90	124.119,90
ΦΠΑ	296.369,24	296.369,24		
ΣΥΝΟΛΟ	1.531.241,07	1.531.241,07	124.119,90	124.119,90

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. υπεγράφη από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ είναι απαραίτητες για την περαίωση και την λειτουργία του έργου. Δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του έργου και στους όρους της σύμβασης.

Καθίσταται δυνατή η υλοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του έργου όπως περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου.

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε, και του 1ου Π,Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. όπως συνημμένα υποβάλλονται».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, τον ΑΠΕ του έργου και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρ.156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους/Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» Ν. 4412/16, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1^ο ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ & ΤΣΙΧΛΕΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» [με αρ. μελ. 11/2020]».

Με τον 1ο Α.Π.Ε. η τελική δαπάνη του έργου με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώθηκε στο ποσό των #1.531.241,07€ σε ισοζύγιο με την σύμβαση.

Αναλυτικότερα #1.197.921,49€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. (εκ των οποίων η συνολική δαπάνη των νέων τιμών είναι 52.038,35€ πλέον ΓΕ & ΟΕ 9.366,90€ = 61.405,25€), 36.950,34€ για απρόβλεπτα και 296.369,24€ για Φ.ΠΑ

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 243/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ