



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 294/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/14.06.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ Αρχικής σύμβασης – 1^{ου} ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού και οδού πρόσβασης στην ΤΚ Γερακίου» [αρ.μελ. 10/2021].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 14-06-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 12610/18/10.06.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
2. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	2. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος/Αντιπρ.
3. Αστερής Ευγένιος-μέλος	3. Μπούρας Αβραάμ – μέλος / αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου-μέλος
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
5. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
6. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο κ. Μπούρας Αβραάμ προσήλθε στο 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

18^ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος αναφερόμενος στο 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ.πρωτ.12560/Δ4/12574/10.6.2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Αποστολή 2^{ου} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης – 1ο ΑΠΕ 1^{ης}

Συμπληρωματικής Σύμβασης», του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού και οδού πρόσβασης στην ΤΚ Γερακίου» όπως αναλύεται παρακάτω:

«

Τίτλος έργου:	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ
Αριθμός μελέτης:	10 / 2021
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Χρηματοδότηση:	Αποστολόπουλος Χρήστος
Ανάδοχος:	ΣΑΕΠ 055 (2003ΣΕ05500005) – ΚΑΕ 30.7333.10608 Δ. Ήλιδας
Σύμβαση:	Υπ. αρ. πρωτ. 17119/10-08-2021 – Αρχική Σύμβαση Υπ. αρ. πρωτ. 12368/08-06-2022 – 1 ^η ΣΣΕ
Ύψος Σύμβασης:	94.960,00 € (με ΦΠΑ) – Αρχική Σύμβαση 14.234,42 € (με ΦΠΑ) – 1 ^η ΣΣΕ
Δαπάνη Εγκρίσεων:	80.330,25 € (με ΦΠΑ)
Προθεσμία Περαιώσεως:	08-08-2022

σας διαβιβάζουμε τον 2^ο Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης – 1^ο ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης – 1^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΣΕ, ανέρχεται στο ποσό των 109.194,42 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο με τον 1^ο ΑΠΕ – 1^η ΣΣΕ».

Στην αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ & τον 1^ο ΑΠΕ ΤΗΣ 1^{ης} Σ.Σ.Ε. αναφέρει ότι:

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 94.960,00€ με Φ.Π.Α., δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με τον Αρχική Σύμβαση και δεν παρουσιάζει καμιά μεταβολή σε σχέση με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης, ως προς τις εργασίες.

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι **τακτοποιητικός** και συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από τα προμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του.

Για την κάλυψη αυτών των αναγκαίων δαπανών γίνεται χρήση του κονδυλίου των Απροβλέπτων και δεν γίνεται χρήση "επί έλασσον δαπανών".

Με τις απρόβλεπτες δαπάνες καλύπτεται η αύξηση της ποσότητας των εργασιών, οι οποίες προέκυψαν προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την ολοκλήρωση του έργου.

Ειδικότερα στον παρόντα 1ο ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ., σε σχέση με την αρχική Συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνονται λόγω των μέχρι τώρα στοιχείων από τις προμετρήσεις του έργου, προκύπτουν:

α. αυξήσεις ποσοτήτων στα παρακάτω άρθρα.

ΟΜΑΔΑ Α: ΑΡΘΡΟ Α.Τ 1 /Α-2, ΑΡΘΡΟ Α.Τ 2 /Α-20, ΑΡΘΡΟ Α.Τ 3 ΝΤ1/Α-18.3, ΑΡΘΡΟ Α.Τ 4 ΝΤ2/Α-19.

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με την πραγματοποίησή τους δεν προκαλείται καμία απολύτως αλλαγή στο "βασικό σχέδιο", στα χαρακτηριστικά του Έργου και στους όρους της Σύμβασης.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΣΕ είναι σε ισοζύγιο με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών στο ποσό των 14.234,42 € με ΦΠΑ, εκ των οποίων 11.476,86 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%, 2,51 € για απρόβλεπτα, 2.755,05 € για ΦΠΑ, ήτοι στο συνολικό ποσό των 14.234,42 €.

Οικονομικά στοιχεία 2ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και του 1ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε

Το συνολικό ποσό του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης - 1ου ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ ανέρχεται στο ποσό των 109.194,42 € με ΦΠΑ, εκ των οποίων 88.055,49 € για εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε, 2,85 € για απρόβλεπτα, 1,68 € για αναθεώρηση και 21.134,40 € για Φ.Π.Α.

Ο παρών 2ος ΑΠΕ παρουσιάζεται συνοπτικά ως παρακάτω:

	Αρχική Σύμβαση	1ος ΑΠΕ	1η Σ.Σ	1ος ΑΠΕ - 1η Σ.Σ	2ος ΑΠΕ	ΑΠΕ - 1ης Σ.Σ	2ος ΑΠΕ - 1ος ΑΠΕ 1ης Σ.Σ
Εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε	66.590,41	76.578,63	9.982,06	86.560,69	76.578,63	11.476,86	88.055,49
Απρόβλεπτη δαπάνη	9.988,56	0,34	1.497,31	1.497,65	0,34	2,51	2,85
Άθροισμα	76.578,97	76.578,97	11.479,37	88.058,34	76.578,97	11.479,37	88.058,34
Πρόβλεψη αναθεώρησης	1,68	1,68	0,00	1,68	1,68	0,00	1,68
Άθροισμα	76.580,65	76.580,65	11.479,37	88.060,02	76.580,65	11.479,37	88.060,02
ΦΠΑ	18.379,35	18.379,35	2.755,05	21.134,40	18.379,35	2.755,05	21.134,40
Γενικό σύνολο	94.960,00	94.960,00	14.234,42	109.194,42	94.960,00	14.234,42	109.194,42

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος - Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου ψήφισε αρνητικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τον 2° ΑΠΕ- 1° ΑΠΕ/ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου με τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 2° ΑΠΕ Αρχικής σύμβασης - 1° ΑΠΕ / 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ», [αρ. μελ. 10/2021], του αναδόχου Χρήστου Αποστολόπουλου, που ανέρχεται στο ποσό των 109.194,42 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο με τον 1° ΑΠΕ - 1η ΣΣΕ.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 294/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ