



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 296/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 29/16-09-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Αμαλιάδας, Δήμου Ήλιδας».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 16-09-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου (επί της οδού Θεμιστοκλέους 1 και Σοχιάς), συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.19956/29/11-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος	
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος- Αντιπρόεδρος/ Αντιδήμαρχος	
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος- Αντιδήμαρχος	
4.Νικολόπουλος Χρήστος - μέλος.	
5.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος	
6.Αστερής Ευγένιος- Μέλος	
7.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - μέλος	
8.Τσεριώνης Κωνσταντίνος - μέλος αντικαταστάτης του Αμπού Χάντμπα Μισέλ	
9.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα εννέα (9) μέλη, ο πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο κ. Τσεριώνης Κων/νος, προσήλθε στο 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4412/2016 (Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων) : ['...Η υπαίτια παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του έργου, αποτελεί πειθαρχική παράβαση..... 2. Ιδίως

αποτελούν πειθαρχικές παραβάσεις: γ) Για τον προϊστάμενο και τα όργανα της προϊσταμένης αρχής: η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και των Πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής,...].

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη, της Επιτροπής την με αρ. πρωτ. 19815/Δ4/2108/10-09-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

.....« Εισήγηση για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : Επισκευή Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) Αμαλιάδας, Δήμου Ήλιδας»

Σας διαβιβάζουμε τον 1ου Α.Π.Ε. του έργου του τίτλου που εκτελείται από τον οικονομικό φορέα ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ ΑΤΕ και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της σύμβασης του έργου όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εξέλιξη του και κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή εκτέλεση του, καθώς και απολογιστικές εργασίες για τον πάγκο κουζίνας.

Είναι τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Έχει τη θετική γνώμη της ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε θετικά υπέρ της έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου Επισκευή Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) Αμαλιάδας, Δήμου Ήλιδας».

Ακολουθώς ο Πρόεδρος ανέφερε ότι τόσο στην αιτιολόγηση του 1^{ου} ΑΠΕ για το ανωτέρω έργο από την Τεχνική υπηρεσία όσο και από το πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου, αναφέρεται ότι :

.....« Ο λόγος για τον οποίο συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ - τακτοποιητικός είναι για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, όπως προέκυψαν από την κατασκευή του έργου.

Πιο συγκεκριμένα:

Η σύγκριση της δαπάνης γίνεται προ Γ.Ε.&Ο.Ε. Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων ανά εργασία, αναλύονται συνοπτικά παρακάτω :

1. Καθαίρεσεις πλινθοδομών – μείωση δαπάνης κατά 31,40€
2. Καθαίρεση επιχρισμάτων – μείωση δαπάνης κατά 17,02€
3. Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου – μείωση δαπάνης κατά 100,80€
4. Καθαίρεση οροφокονιαμάτων – μείωση δαπάνης κατά 81,36€
5. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 – χωρίς μεταβολή
6. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 – χωρίς μεταβολή
7. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL – μείωση δαπάνης κατά 84,00€
8. Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα – αύξηση δαπάνης κατά 157,50€
9. Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα – αύξηση δαπάνης κατά 36,00€
- 10.Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1 1/2 " – χωρίς μεταβολή
- 11.Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη – μείωση δαπάνης κατά 852,50€
- 12.Κινητές σίτες αερισμού – μείωση δαπάνης κατά 324,00€
- 13.Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα – αύξηση δαπάνης κατά 49,73€
- 14.Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά – χωρίς μεταβολή

- 15.Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm – αύξηση δαπάνης κατά 489,79€
- 16.Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, μάρμαρο, πάχους 2 cm – μείωση δαπάνης κατά 34,16€
- 17.Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mm – μείωση δαπάνης κατά 141,90€
- 18.Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως – αύξηση δαπάνης κατά 1.503,72€
- 19.Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως – αύξηση δαπάνης κατά 959,10€
- 20.Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας – μείωση δαπάνης κατά 450,09€
- 21.Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο – αύξηση δαπάνης κατά 309,36€
- 22.Ηλεκτρολογική εγκατάσταση – μείωση δαπάνης κατά 200,00€
- 23.Υδραυλική εγκατάσταση – χωρίς μεταβολή

Κατόπιν των ανωτέρω αυξομειώσεων έχουμε μείωση των απροβλέπτων στο ποσό των 181,72€ και απολογιστικές εργασίες που αφορούν πάγκους κουζίνας από INOX (λόγω προδιαγραφών) αξίας 320,00€. Επομένως το συνολικό ποσό με ΦΠΑ παραμένει σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση, ανερχόμενο στο ποσό των 19.000,00€ και ο 1^{ος} ΑΠΕ χαρακτηρίζεται ως τακτοποιητικός».

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, τον ΑΠΕ του έργου και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, το υπ. αριθμ. 05/2020 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας περί γνωμοδότησης σχετικά με τον 1^ο ΑΠΕ του έργου, τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρ.156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους/Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» Ν. 4412/16, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Αμαλιάδας, Δήμου 'Ηλιδας» [αρ. μελέτης 29/2018], της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε», που είναι τακτοποιητικός, για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, που προέκυψαν από την κατασκευή του έργου.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 296/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ