



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 031/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 02/21.01.2022 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ – 1ης ΣΣΕ του έργου: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ», [αρ. μελ. 3/2021].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 21-01-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 1111/2/17.01.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
2. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
4. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος	
5.Αστερής Ευγένιος-μέλος	
6.Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
7. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

10^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ.πρωτ.885/Δ4/101/13.1.2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ – 1ης ΣΣΕ του έργου: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ», [αρ. μελ. 3/2021]», όπως αναλύεται παρακάτω:

«Τίτλος έργου:
Αριθμός μελέτης:
Φορέας:
Χρηματοδότηση:
Ανάδοχος:
Σύμβαση:
Ύψος Σύμβασης:

ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ
3 / 2021
Δήμος Ήλιδας
ΣΑΤΑ (Κ.Α.:30.7333.00041)
Αθανάσιος Γκουλιούμης
Υπ. αρ. πρωτ. 17966/Δ4/1969/23-08-2021
40.919,99 €

Σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Α.Π.Ε.-1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ – 1^η Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 53.358,36 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και υπερβαίνει την αξία της αρχικής σύμβασης κατά ποσό 12.438,37 € που αφορά την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση».

Στην αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ & την 1^η Σ.Σ.Ε. αναφέρει ότι:

«Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του παραπάνω έργου συντάσσεται, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών της σύμβασης του έργου όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εξέλιξη του και κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή εκτέλεση του, καθώς κατά την κατασκευή του έργου διαπιστώθηκε ότι δεν θα μπορούσαν να έχουν περιληφθεί στην αρχική σύνταξη της μελέτης κυρίως λόγω της φύσης του έργου, αφού δεν ήταν δυνατή η ακριβής προμέτρηση των υπό εκτέλεση εργασιών οι οποίες τακτοποιούνται με τον υπόψη 1^ο ΑΠΕ.

Ειδικότερα στον παρόντα 1ο ΑΠΕ σε σχέση με την αρχική σύμβαση περιλαμβάνονται:

➤ Αυξήσεις ποσοτήτων στο παρακάτω άρθρο Δ6Ν:

1. Επούλωση λάκκων δημοτικών οδών

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. είναι απόλυτα αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με την πραγματοποίησή τους δεν προκαλείται καμία απολύτως αλλαγή στο "βασικό σχέδιο", στα χαρακτηριστικά του Έργου και στους όρους της Σύμβασης.

Για την κάλυψη αυτών των αναγκών δαπανών γίνεται χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών, ενώ δεν γίνεται χρήση «επί έλασσον» δαπανών.

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 «Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση».

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη πρόσθετων εργασιών για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν την επούλωση λάκκων σε διάφορα σημεία εντός των δημοτικών οδών του Δήμου Ήλιδας.

Η δημιουργία της απρόβλεπτης κατάστασης προήλθε:

- 1) Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που δημιούργησαν επιπλέον διαβρωτικές συνθήκες στις θέσεις όπου απαιτούνταν η άμεση επέμβαση για την επούλωση των λάκκων και μεσολάβησαν από την σύνταξη της μελέτης έως σήμερα, με αποτέλεσμα την ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα.
- 2) Από το γεγονός ότι δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί κατά την σύνταξη της μελέτης οι παραπάνω παράγοντες, ώστε να προϋπολογιστούν οι αναγκαίες εργασίες.

Οι ως άνω εργασίες κρίνονται αναγκαίες για την άρτια και ασφαλή εκτέλεση του έργου και επειδή το κόστος για την πραγματοποίησή τους δεν μπορεί να καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων, για αυτό το λόγο απαιτείται η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Με την εκτέλεση των εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης, καθόσον αφορά εργασίες ιδίου αντικείμενου

με αυτές της αρχικής. Ο παρών 1ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ενώ η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών περιλαμβάνει ποσό 8.722,56 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%, 1.308,38€ για απρόβλεπτα, 2.407,43 € για ΦΠΑ, ήτοι στο συνολικό ποσό των 12.438,37€. Η κάλυψη της επιπλέον δαπάνης δύναται να γίνει από Πιστώσεις που έχουν παραμείνει στον Κωδικό του Έργου.

Ο 1ος Α.Π.Ε. και η 1η Σ.Σ.Ε. παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:

	Αρχική Σύμβαση	1ος ΑΠΕ	1η Σ.Σ	1ος ΑΠΕ - 1η Σ.Σ
Εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε	28.659,84	32.958,82	8.722,56	41.681,38
Απρόβλεπτη δαπάνη	4.298,98	0,00	1.308,38	1.308,38
Άθροισμα	32.958,82	32.958,82	10.030,94	42.989,76
Λογιστικό λάθος	0,00	0,00	0,00	0,00
Άθροισμα	32.958,82	32.958,82	10.030,94	42.989,76
Πρόβλεψη αναθεώρησης	41,17	41,17	0,00	41,17
Άθροισμα	32.999,99	32.999,99	10.030,94	43.030,93
ΦΠΑ	7.920,00	7.920,00	2.407,43	10.327,43
Γενικό σύνολο	40.919,99	40.919,99	12.438,37	53.358,36

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. Ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος ψήφισε Παρόν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τον 1° ΑΠΕ- 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου με τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, την με αριθμ.πρωτ.:768/12.1.2022 θετική γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου δημοσίων έργων της Περιφ.Ενότητας Ηλείας (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/2021-ΘΕΜΑ 10^ο),

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1° ΑΠΕ, την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 1° Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1° ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ», [αρ. μελ. 3/2021] του ανάδοχου Αθανάσιου Γκουλιούμη που ανέρχεται στο ποσό των #53.358,36 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και υπερβαίνει την αξία της αρχικής σύμβασης κατά ποσό #12.438,37 € που αφορά την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 031/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ