



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 312/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 22/07-09-2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης – 1ου ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ» αρ. μελ. 37/2016.

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 07-09-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 18970/22/03.09.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των ΔΙΔΑΔ/Φ37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704) καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την υπ.αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.52666/27.08.2021 (Β' 3958) σε συνδυασμό με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.53662/2.9.2021 (Β' 4048).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος/ Αντιδήμαρχος	2 Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	3.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
4. Πατρινός Αντώνιος	
5. Αστερής Ευγένιος-μέλος	
6. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (6) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

• • • • • 6° Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αρ. πρωτ. 18214/Δ4/2002/25-08-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

.....« Σας διαβιβάζουμε τον 3ο Α.Π.Ε της Αρχικής Σύμβασης με τον 1ο Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του,

Τίτλος έργου:	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ
Αριθμός μελέτης:	37 / 2016
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος:	ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.
Χρηματοδότηση:	ΣΑΕΠ 801 (2017ΕΠ80100003)
Σύμβαση:	Υπ. αρ. πρωτ. 3303/Δ4/417/13-02-2019 – Αρχική Σύμβαση Υπ. αρ. πρωτ. 2410/Δ4/289/04-02-2021 – 1 ^η ΣΣΕ
Ύψος Συμβάσεων:	410.948,13 € (με ΦΠΑ) – Αρχική Σύμβαση 61.568,91 € (με ΦΠΑ) – 1 ^η ΣΣΕ
Δαπάνη Εγκρίσεων:	412.983,82 € (με ΦΠΑ)

Ακολουθώς η αιτιολογική έκθεση για το ανωτέρω έργο που συνοδεύει τον 3ου Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης – 1ο ΑΠΕ 1ης Σ.Σ.Ε , από την Τεχνική υπηρεσία, αναφέρει ότι :
.....« Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης είναι μειωτικός και συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του.

Για την κάλυψη αυτών των αναγκαίων δαπανών γίνεται:

Α) χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών και

Β) χρήση "επί έλασσον δαπανών", εντός του απαιτούμενου ελέγχου των προβλεπόμενων ορίων και προϋποθέσεων που θέτει η παράγραφος 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Με τις απρόβλεπτες δαπάνες και τις επί έλλατον δαπάνες καλύπτεται η αύξηση της ποσότητας των εργασιών «Εργασία διαμορφωτήρα γαιών» με Α.Τ Α-1Ν2 και «Καθαρισμοί ρεμάτων ή χειμάρρων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού» με Α.Τ 4.02.03.Ν, η οποία προέκυψε προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των προβλημάτων, κυρίως διαβρώσεων στην αγροτική οδοποιία και δυσμενών συνθηκών με φερτά και διαβρώσεις στα ρέματα – χειμάρρους, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (κυρίως έντονων βροχοπτώσεων), που μεσολάβησαν από την σύνταξη της μελέτης έως σήμερα.

Οι πιο πάνω "επί έλασσον δαπάνες", που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των όλως απαραίτητων εργασιών (σύμφωνα με τον Ν.4412/16), όπως προηγούμενα αναφέραμε προκύπτουν κυρίως από την μείωση των ποσοτήτων των εργασιών «Σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 (B5 ή B10), Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10» με Α.Τ Β-29.1.1, «Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (B10 ή B15), Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15» με Α.Τ Β-29.2.2, «Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20» με Α.Τ Β-29.3.2, «Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25» με Α.Τ Β-29.4.1, «Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με

οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25» με Α.Τ Β-29.4.2 και «Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C» με Α.Τ Β-30.2 λόγω πρόδηλου σφάλματος της αρχικής προμέτρησης. Επιπλέον οι "επί έλασσον δαπάνες" προκύπτουν από την μείωση των ποσοτήτων εργασιών κατασκευής σαραζανέτ. Συγκεκριμένα, στην θέση Κρυονέρι μετά από εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού και διεύρυνσης της κοίτης, κρίθηκε μη αναγκαία η κατασκευή συρματοκιβωτίων σύμφωνα με την μελέτη, με αποτέλεσμα την μείωση των ποσοτήτων των σχετικών εργασιών.

Ειδικότερα στον παρόντα 3ο ΑΠΕ, σε σχέση με την αρχική σύμβαση περιλαμβάνονται λόγω των μέχρι τώρα στοιχείων από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου, προκύπτουν:

α. αυξήσεις ποσοτήτων στα παρακάτω άρθρα.

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Α-1Ν2 «Εργασία διαμορφωτήρα γαιών»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Α-182.2Ν «Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Α-20Ν «Κατασκευή επιχωμάτων»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ 4.02.03.Ν «Καθαρισμοί ρεμάτων ή χειμάρρων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού»

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-1 «Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-30.3 «Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C»

β. μείωση ποσοτήτων στα παρακάτω άρθρα.

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Α-2 «Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Α-12 «Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Α-19 «Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm»

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-29.1.1 «Σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 (B5 ή B10), Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-29.2.2 «Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (B10 ή B15), Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-29.3.2 «Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-29.4.1 «Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-29.4.2 «Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-30.2 «Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-36 «Μόνωση με διπλή ασφαλική επάλειψη»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-43.1 «Σφράγιση αρμών Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-43.2 «Σφράγιση αρμών Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλική μαστίχη»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-43.3 «Σφράγιση αρμών Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 12 mm»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-44 «Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (WATERSTOP)»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-64.2 «Γεωύφασμα διαχωρισμού»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-65.1.2 «Φάτνες από συρματοπλέγμα Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-65.2 «Φάτνες από συρματοπλέγμα Κατασκευή φατνών»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-65.3 «Φάτνες από συρματοπλέγμα Πλήρωση φατνών»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Ε-4.3Ν «Κιγκλιδώματα γεφυρών»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ 12.01.01.09 «Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ 12.01.01.11 «Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1800 mm»

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

1^ο ΠΚΤΜΝΕ/1 Διαφορά τιμής - Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης είναι απόλυτα αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με την πραγματοποίησή τους δεν προκαλείται καμία απολύτως αλλαγή στο "βασικό σχέδιο", στα χαρακτηριστικά του Έργου και στους όρους της Σύμβασης.

Σύμφωνα με την Διακήρυξη του Έργου και το άρθρο 156 Ν.4412/2016, η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών γίνεται με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Ο παρών 3ος ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης είναι μειωτικός σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ της Α.Σ. γιατί εκτελέστηκαν λιγότερες εργασίες σκυροδεμάτων λόγω πρόδηλου σφάλματος της αρχικής προμέτρησης. Επίσης όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, δεν εκτελέστηκαν εργασίες κατασκευής σαραζανέτ στην θέση Κρυονέρι επειδή δεν κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου.

Δ. 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των

ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του.

Για την κάλυψη αυτών των αναγκαίων δαπανών γίνεται:

- Α) χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών και
- Β) χρήση "επί έλασσον δαπανών", εντός του απαιτούμενου ελέγχου των προβλεπόμενων ορίων και προϋποθέσεων που θέτει η παράγραφος 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Με τις απρόβλεπτες δαπάνες και τις επί έλλατον δαπάνες καλύπτεται η αύξηση της ποσότητας των εργασιών «Εργασία διαμορφωτήρα γαιών» με Α.Τ Α-1Ν2, «Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες» με Α.Τ Α-2 , «Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm» με Α.Τ Α-19 και «Κατασκευή επιχωμάτων» με Α.Τ Α-20Ν, οι οποίες προέκυψαν προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την βέλτιστη διευθέτηση των κοιτών των ρεμάτων και την αποκατάσταση προβλημάτων, κυρίως διαβρώσεων στην κατασκευή τεχνικών έργων, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι πιο πάνω "επί έλασσον δαπάνες", που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των όλως απαραίτητων εργασιών (σύμφωνα με τον Ν.4412/16), όπως προηγούμενα αναφέραμε προκύπτουν κυρίως από την μείωση των ποσοτήτων των εργασιών «Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων» και «Καθαρισμοί ρεμάτων ή χειμάρρων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού» με Α.Τ 4.02.03.Ν, λόγω πρόδηλου σφάλματος της αρχικής προμέτρησης.

Ειδικότερα στον παρόντα 1ο ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ, σε σχέση με την αρχική Συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνονται λόγω των μέχρι τώρα στοιχείων από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου, προκύπτουν:

α. αυξήσεις ποσοτήτων στα παρακάτω άρθρα.

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Α-1Ν2 «Εργασία διαμορφωτήρα γαιών»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Α-2 «Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Α-19 «Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Α-20Ν «Κατασκευή επιχωμάτων»

β. μείωση ποσοτήτων στα παρακάτω άρθρα.

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Α-12 «Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ 4.02.03.Ν «Καθαρισμοί ρεμάτων ή χειμάρρων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού»

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι απόλυτα αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με την πραγματοποιήσή τους δεν προκαλείται καμία απολύτως αλλαγή στο "βασικό σχέδιο", στα χαρακτηριστικά του Έργου και στους όρους της Σύμβασης.

Σύμφωνα με την Διακήρυξη του Έργου και το άρθρο 156 Ν.4412/2016, η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών γίνεται με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Ε. Οικονομικά στοιχεία 3ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και του 1ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης είναι μειωτικός σε σχέση με αυτήν ήτοι 388.833,95€ με το ΦΠΑ και παρουσιάζει υπέρβαση κατά το ποσό της 1ης Σ.Σ.Ε. ήτοι 61.568,91€ με το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε αύξηση 14,99% του ποσού της αρχικής σύμβασης και επομένως δεν υπερβαίνει το 50% αυτής (εργασίες και απρόβλεπτα) που είναι 321.281,18€.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι σε ισοζύγιο με αυτήν ήτοι 61.568,91€ με το ΦΠΑ.

Το συνολικό ποσό του παρόντος 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 450.402,86€ εκ των οποίων 362.645,43€ για εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε , 454,08€ για απρόβλεπτα, 128,61€ για αναθεώρηση και 87.174,74€ για Φ.Π.Α.

Αναλυτικότερα το έργο συνολικής δαπάνης 450.402,86€ € με Φ.Π.Α αναλύεται στον παρακάτω πίνακα :

	Αρχική Σύμβαση	2ος ΑΠΕ Α.Σ	1η Σ.Σ	2ος ΑΠΕ Α.Σ - 1η Σ.Σ	3ος ΑΠΕ Α.Σ	1ος ΑΠΕ 1η Σ.Σ	ΣΥΝΟΛΟ 3ου ΑΠΕ 3ος ΑΠΕ Α.Σ - 1ος ΑΠΕ 1η Σ.Σ
Εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε	288.070,59	331.026,03	43.175,96	374.201,99	312.994,78	49.650,65	362.645,03
Απρόβλεπτη δαπάνη	43.210,59	255,15	6.476,39	6.731,54	452,38	1,70	454,08
Άθροισμα	321.281,18	331.281,18	49.652,35	380.933,53	313.447,16	49.652,35	363.099,51
Πρόβλεψη αναθεώρησης	128,61	128,61	0,00	128,61	128,61	0,00	128,61
Άθροισμα	331.409,79	331.409,79	49.652,35	381.062,14	313.575,77	49.652,35	363.228,12
ΦΠΑ	79.538,34	79.538,34	11.916,56	91.454,90	75.258,18	11.916,56	87.174,74
Γενικό σύνολο	410.948,13	410.948,13	61.568,91	472.517,04	388.833,95	61.568,91	450.402,86

- ✓ Επίσης υπάρχει θετική γνώμη του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, υπέρ της έγκρισης 3ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης - 1ου ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ»

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος - Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. Ο κ. Αμπού Χάντμπα Μισέλ ψήφισε λευκό.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τον 3ο ΑΠΕ- 1η

Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου με τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, την με αριθμ.πρωτ.:18119/25.8.2021 θετική γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου δημοσίων έργων της Περιφ.Ενότητας Ηλείας (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06/2021-ΘΕΜΑ 1^ο),

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 3^ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης – 1^{ου} ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ» [αρ. μελ. 37/2016] που εκτελείται από τον οικονομικού φορέα «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.», ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης είναι μειωτικός σε σχέση με αυτήν ήτοι 388.833,95€ με το ΦΠΑ και παρουσιάζει υπέρβαση κατά το ποσό της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ήτοι 61.568,91€ με το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε αύξηση 14,99% του ποσού της αρχικής σύμβασης και επομένως δεν υπερβαίνει το 50% αυτής (εργασίες και απρόβλεπτα) που είναι 321.281,18€.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι σε ισοζύγιο με αυτήν ήτοι 61.568,91€ με το ΦΠΑ.

Το συνολικό ποσό του παρόντος 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 450.402,86€ εκ των οποίων 362.645,43€ για εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε , 454,08€ για απρόβλεπτα, 128,61€ για αναθεώρηση και 87.174,74€ για Φ.Π.Α.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 312/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ