



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 349/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 22/02.08.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Πηνείας» (αρ. μελ. 7/2021).

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 02-08-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 15503/22/29.07.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος/Αντιπρ
2. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	2. Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου
3. Αστερής Ευγένιος-μέλος	
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
5. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
6. Αμπού Χάντμπα Μισέλ	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

3^ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος αναφερόμενος στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 14961/Δ4/1865/22-07-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

«**ΘΕΜΑ :** Διαβίβαση 1^{ου} Α.Π.Ε. Έργου

Τίτλος έργου:	ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ
Αρ. μελέτης:	7 / 2021
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Χρηματοδότηση:	ΣΑΤΑ 2021 (ΚΑ 30.7333.20021)
Ανάδοχος:	Καστάνης Άγγελος
Σύμβαση:	Υπ' αρ. πρωτ. 1703/Δ4/197/25-1-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV009959153)
Ύψος Σύμβασης:	80.248,09 € (με ΦΠΑ)
Δαπάνη Εγκρίσεων:	68.015,20 € (με ΦΠΑ)
Προθεσμία Περαιώσης:	25-07-2022 (Αρχική)

ΣΧΕΤ. :

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 156)
 σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.
 Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι Τακτοποιητικός και ανέρχεται στο ποσό των 80.248,09 € με Φ.Π.Α.»

Ακολουθώς ο Πρόεδρος-Δήμαρχος ανέφερε στην αιτιολόγηση του 1^{ου} Α.Π.Ε. για το ανώτερο έργο, από την Τεχνική υπηρεσία, τα παρακάτω :

«.....Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από τα προμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του. Για την κάλυψη αυτών των αναγκών δαπανών γίνεται χρήση του κονδυλίου των Απροβλέπτων και δεν γίνεται χρήση "επί έλασσον δαπανών". Με τις απρόβλεπτες δαπάνες καλύπτεται η αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες προέκυψαν προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την ολοκλήρωση του έργου.

Οι νέες εργασίες που προστέθηκαν με τον παρόντα 1^ο Α.Π. Ε σε σχέση με την αρχική Σύμβαση περιλαμβάνονται λόγω των μέχρι τώρα στοιχείων από τις προμετρήσεις του έργου προκύπτουν: αυξήσεις ποσοτήτων στα παρακάτω άρθρα.

***ΟΜΑΔΑ Α:**

A-1.N2 «Εργασία Διαμορφωτή γαιών»,
 A-12 «Καθαίρεση σκυροδεμάτων»,
 A-18.2N «Δάνεια»,

*** ΟΜΑΔΑ Β:**

A.T B-1 «Εκσκαφή θεμ τεχν έργων»,
 B-29.2.2N «Σκυρόδεμα C12/15»,
 B-29.3.1 «Σκυρόδεμα C16/20»,
 B-29.3.4 «Σκυρόδεμα C16/20 – μικροκατασκευές»,
 B-30.3 «Δομικό πλέγμα»,
 12.01.01.03 «Τσιμ/σωληνες Ø400mm»
 12.01.01.05 «Τσιμ/σωληνες Ø600mm»

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με την πραγματοποίησή τους δεν προκαλείται καμία απολύτως αλλαγή στο "βασικό σχέδιο", στα χαρακτηριστικά του Έργου και στους όρους της Σύμβασης.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 80.248,09 € με ΦΠΑ, εκ των οποίων 64.635,22 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%, 37,62 € για απρόβλεπτα, 43,36€ για Αναθεώρηση και 15.531,89 € για Φ.Π.Α.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1^{ος} ΑΠΕ
Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε.	56.237,25	64.635,22
Απρόβλεπτη δαπάνη	8.435,59	37,62
Άθροισμα	64.672,84	64.672,84
Πρόβλεψη αναθεώρησης	43,36	43,36
Άθροισμα	64.716,20	64.716,20
ΦΠΑ	15.531,89	15.531,89
Γενικό σύνολο	80.248,09	80.248,09

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος - Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου ψήφισε Λευκό.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, τον 1^ο ΑΠΕ του έργου και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, καθώς και το συνοπτικό δελτίο έργου, τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρ.156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους/Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» Ν. 4412/16, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ» [με αριθμ.μελ.7/2021] του αναδόχου «ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ», που είναι τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 349/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ