



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 395/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 25/23.09.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Τραγάνι» [αρ. μελ. 1/2021].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 23-09-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 19281/25/19.09.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Παπαδόπουλος Βασίλειος – Αντιδήμαρχος /Αντιπρόεδρος	1. Λυμπέρης Γιάννης –Δήμαρχος/ Πρόεδρος
2. Αστερής Ευγένιος- μέλος	2. Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου
3. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
5. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
6. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Β' αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης του Αμπού Χάντμπα Μισέλ	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (6) μέλη, ο Αντιπρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στο 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Αβραάμ Μπούρας.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

2^ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Αντιπρόεδρος αναφερόμενος στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 18833/Δ4/2337 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Σας διαβιβάζουμε τον 1ο Α.Π.Ε. - 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του τίτλου που εκτελείται από τον οικονομικό φορέα " Μπακαλάρους Κατασκευαστική Α.Ε. " και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω.

- Περιλαμβάνει:

i. τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της σύμβασης του έργου όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εξέλιξη του και κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή εκτέλεση του, καθώς κατά την κατασκευή του έργου διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει λάθος εκτίμηση στην αρχική σύνταξη της μελέτης και λόγω της φύσης και της έκτασης του έργου δεν ήταν δυνατή η ακριβής προμέτρηση των υπό εκτέλεση εργασιών οι οποίες τακτοποιούνται με τον υπόψη 1ο ΑΠΕ.

ii τις νέες εργασίες βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) που κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου καθώς και την περιβαλλοντική εναρμόνιση του έργου με τις ισχύουσες διατάξεις

- Είναι τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε θετικά υπέρ της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. - 1ου ΠΚΤΜΝΕ» του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΓΑΝΗ».

Ακολουθώντας ο Αντιπρόεδρος ανέφερε στην αιτιολόγηση του 1^{ου} Α.Π.Ε. για το ανώτερο έργο, από την Τεχνική υπηρεσία, τα παρακάτω:

«Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μεταβολές στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών.

Με την σταδιακή εξέλιξη των εργασιών προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στην αρχική μελέτη: α) μεταβολές των ποσοτήτων ορισμένων εκ των συμβατικών εργασιών οι οποίες οφείλονται σε σφάλματα της προμέτρησης του έργου και β) η ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση κρίνονται όμως αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου. Για την κάλυψη αυτών των διαφοροποιήσεων γίνεται μερική ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων.

Οι επιπλέον ποσότητες και οι νέες εργασίες :

- Δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη.
- Δεν συνιστούν τροποποίηση του βασικού σχεδίου της σύμβασης και της μορφής του έργου.
- Κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου

Ειδικότερα προέκυψε ανάγκη αύξησης της ποσότητας των παρακάτω εργασιών :

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ:

A.T. 5	ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ	5.0M
A.T. 6	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ	
A.T. 7	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΟΠΟΥ, ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Η ΠΥΡΓΟΓΕΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C25/30	
A.T. 9	ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ B500C	
A.T. 10	ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ B500C	
A.T. 11	ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	
A.T. 16	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	
A.T. 20	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΨΥΧΡΑ ΥΛΙΚΑ	
A.T. 25	ΣΤΡΩΣΗ ΣΤΑΡΓΓΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ :

A.T. NT1/1 (ΝΑΟΔΟ Α08)	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΛΑΜΑΡΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΠΟ ΞΥΛΟ
A.T. NT1/2 (ΝΑΟΔΟ Δ02.2)	ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 6 CM

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ :

A.T. NT1/3 (ΝΑΠΡΣ Ζ02.4)	ΚΟΨΙΜΟ-ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΑΠΟ 0,91 ΜΕΧΡΙ 1,20M
A.T. NT1/4 (ΝΑΠΡΣ Ζ02.5)	ΚΟΨΙΜΟ-ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΑΠΟ 1,21 ΜΕΧΡΙ 1,50M
A.T. NT1/5 (ΝΑΠΡΣ Ζ02.6)	ΚΟΨΙΜΟ-ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,51M
A.T. NT1/6 (ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.2)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 8M

Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Α.Τ. 50 ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΘΡΑΥΣΤΟ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ. ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ ΕΩΣ 50CM

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1^{ος} Α.Π.Ε.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	217.172.69	243.861,22
Γ.Ε. & Ο.Ε.	39.091.08	43.895,02
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	256.263.77	287.756,24
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 100%	37.693.74	6.201,27
ΣΥΝΟΛΟ	293.957.51	293.957,51
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	-4.972.14	-4.972,14
ΣΥΝΟΛΟ	288.985.37	288.985,37
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	3.38	3,38
ΣΥΝΟΛΟ	288.988,75	288.988,75
Φ.Π.Α. 24%	69.357,30	69.357,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	358.346,05	358.346,05

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και τον αρχικό προϋπολογισμό και ανέρχεται στο ποσό των **358.346,05 €**.

Η δαπάνη των νέων εργασιών και των επιπλέον εργασιών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα. Δεν υπάρχουν επί ελασσον εργασίες».

Κατόπιν τούτου, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου δήλωσε Παρόν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τον 1^ο ΑΠΕ του έργου με τον 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρ.156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους/Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» Ν. 4412/16, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1^ο ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΓΑΝΙ» [αρ. μελ.1/2021] του οικονομικού φορέα «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και τον αρχικό προϋπολογισμό και ανέρχεται στο ποσό των **#358.346,05# €**.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 395/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ