



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 396/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 25/23.09.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δήμου Ήλιδας 2018» [αρ. μελ. 14/2018].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 23-09-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 19281/25/19.09.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Παπαδόπουλος Βασίλειος – Αντιδήμαρχος /Αντιπρόεδρος	1. Λυμπέρης Γιάννης –Δήμαρχος/ Πρόεδρος
2. Αστερής Ευγένιος- μέλος	2. Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου
3. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
5. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
6. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Β' αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης του Αμπού Χάντμπα Μισέλ	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (6) μέλη, ο Αντιπρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στο 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Αβραάμ Μπούρας.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777B/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

3^ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Αντιπρόεδρος αναφερόμενος στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 18822/Δ4/2329 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ : Αποστολή 3^{ου} ΑΠΕ

Τίτλος έργου: ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 2018
 Αριθμός μελέτης: 14/ 2018
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας
 Ανάδοχος: ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.
 Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ, ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΚΑ. 30.7333.00025)
 Σύμβαση: Υπ. αρ. πρωτ. 12554/Δ4/1654/12-6-2019
 Ύψος Σύμβασης: 285.253,55 € (με ΦΠΑ)
 Δαπάνη Εγκρίσεων: 259.053,14 € (με ΦΠΑ)
 Προθεσμία: 31-10-2022 (υπ. αρ. 323 /2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
 Περαίωσης:

ΣΧΕΤ. :

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρο 156)
- Το υπ. αριθμ. 03/2022 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας (Θέμα 9^ο) περί γνωμοδότησης σχετικά με τον 3^ο ΑΠΕ του έργου.

σας διαβιβάζουμε τον 3^ο ΑΠΕ και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. είναι Τακτοποιητικός και ανέρχεται στο ποσό των 285.253,55 € με Φ.Π.Α.»

Ακολουθώς ο Πρόεδρος-Δήμαρχος ανέφερε στην αιτιολόγηση του 3^{ου} Α.Π.Ε. για το ανώτερο έργο, από την Τεχνική υπηρεσία, τα παρακάτω:

«Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Πίνακας είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε με σκοπό να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 3ο ΑΠΕ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων γίνεται :

α) με ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης, και

β) με χρήση των «επί έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/2016) δεδομένου ότι τηρούνται οι θεσμοθετημένοι περιορισμοί αναφορικά με τις πραγματοποιούμενες μεταβολές των προϋπολογισμών των συμβατικών «ομάδων εργασιών» και τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών και συγκεκριμένα, συντρέχουν συσσωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις Σύμφωνα και με την Διακήρυξη του Έργου:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Με τις απρόβλεπτες δαπάνες και τις επί έλλατον δαπάνες καλύπτεται η αύξηση της ποσότητας κυρίως εργασιών όπως, «Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (B10 ή B15), Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15» με ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-29.2.2, «Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20» με ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-39.3.1, «Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C» με ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-30.3, «Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm» με ΑΡΘΡΟ Α.Τ 12.01.01.05, «Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους» με ΑΡΘΡΟ Α.Τ Γ-1.1 και «Επούλωση λάκκων» με ΑΡΘΡΟ Α.Τ Δ-6Ν, η οποία προέκυψε προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση προβλημάτων τόσο στο οδικό δίκτυο του δήμου Ήλιδας (π.χ επούλωση λάκκων) όσο και στην αγροτική οδοποιία του δήμου.

Οι πιο πάνω "επί έλασσον δαπάνες", που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των όλως απαραίτητων εργασιών (σύμφωνα με τον Ν.4412/16), όπως προηγούμενα αναφέραμε προκύπτουν κυρίως από την μείωση των ποσοτήτων των εργασιών «Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4» με ΑΡΘΡΟ Α.Τ Α-18.2.Ν , «Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους

έως 5,00 m» με ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-1, «Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm» με ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-81.Ν, «Βάση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους» με ΑΡΘΡΟ Α.Τ Γ-2.1, «Ασφαλτική προεπάλειψη» με ΑΡΘΡΟ Α.Τ Δ-3, «Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη» με ΑΡΘΡΟ Α.Τ Δ-4, «Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου» με ΑΡΘΡΟ Α.Τ Δ-8.1 και «Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά» με ΑΡΘΡΟ Α.Τ Ε-17.2 λόγω πρόδηλου σφάλματος της αρχικής προμέτρησης.

Ο παρόν 3^{ος} ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και παρουσιάζει τις παρακάτω μεταβολές:

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	3 ^{ος} ΑΠΕ
Εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε	199.952,82	224.639,35	229.945,40	229.944,94
Απρόβλεπτη δαπάνη	29.992,88	5.306,05	0,00	0,46
Άθροισμα	229.945,40	229.945,40	229.945,40	229.945,40
Πρόβλεψη αναθεώρησης	97,79	97,79	97,79	97,79
Άθροισμα	230.043,19	230.043,19	230.043,19	230.043,19
ΦΠΑ	55.210,36	55.210,36	55.210,36	55.210,36
Γενικό σύνολο	285.253,55	285.253,55	285.253,55	285.253,55

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος - Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου δήλωσε Παρόν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τον 3^ο ΑΠΕ του έργου και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, την υπ' αριθμ.3/2022 Πρακτικό με τη θετική εισήγηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων, τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρ.156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους/Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» Ν. 4412/16, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 3^ο ΑΠΕ του έργου: «Οδοποιία Δήμου Ήλιδας 2018» [αρ. μελ. 14/2018] του οικονομικού φορέα «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.», η τελική δαπάνη των εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή και ο παρών 3ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, ήτοι #229.944,94€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα #0,46€, αναθεώρηση #97,79€ και #55.210,36€ για ΦΠΑ, δηλαδή είναι τακτοποιητικός και ανέρχεται στο ποσό των #285.253,55#€.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 396/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ