



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 412/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 26/04.10.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 1^{ης} τροποποίησης σύμβασης του έργου με τίτλο «Έργα αναβάθμισης αλιευτικού καταφυγίου Παλουκίου Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 21/2021].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 04-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 20303/26/30.09.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Παπαδόπουλος Βασίλειος – Αντιδήμαρχος /Αντιπρόεδρος	1. Λυμπέρης Γιάννης –Δήμαρχος / Πρόεδρος
2. Αστερής Ευγένιος- μέλος	
3. Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου	
4. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
5. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
7. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) μέλη, ο Αντιπρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

2^ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Αντιπρόεδρος αναφερόμενος στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ.:19780/Δ4/2507/26-09-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με θέμα «Διαβίβαση στοιχείων για έγκριση της 1^{ης} τροποποίησης σύμβασης», όπως αναλύονται παρακάτω:

«Τίτλος σύμβασης : " ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΑΛΟΥΚΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
" [κωδ. MIS: 5074867]

Ανάδοχος : ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αρ. μελέτης : 21/ 2021)

Σας διαβιβάζουμε την 1η τροποποίηση σύμβασης της προμήθειας του τίτλου (1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα υλικών – 1^ο ΠΚΤΜΝΥ) που εκτελείται από τον οικονομικό φορέα ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ (ομάδα Α) και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

- Περιλαμβάνει:

i. τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των υλικών της σύμβασης όπως αυτά διαμορφώνονται κατά την εξέλιξη της και κρίνονται απαραίτητα για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή εκτέλεση της

ii τις νέες εργασίες βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Υλικών (ΠΚΤΜΝΥ) που κρίνονται απαραίτητα για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του τελικού αποτελέσματος

- Είναι τακτοποιητική και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση
- Έχει θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Παραλαβής της Προμήθειας
- Έχει θετική γνωμοδότηση από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕΕ ΟΤΑ»

Ακολούθως ο Πρόεδρος-Δήμαρχος ανέφερε την αιτιολόγηση του 1^{ου} Α.Π.Ε. για το ανώτερο έργο, από την Τεχνική υπηρεσία, όπως παρακάτω:

«Ο τροποποιητικός πίνακας συντάχθηκε κατόπιν εξακρίβωσης των συνθηκών που επικρατούν στον χώρο που θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός, με σκοπό να συμπεριλάβει την αυξομείωση των ποσοτήτων των υλικών-εξοπλισμού της προμήθειας με την προσθήκη νέων υλικών ώστε να καθιστούν το αλιευτικό καταφύγιο πιο λειτουργικό. Επίσης αναφέρεται και σε αλλαγές τεχνικών χαρακτηριστικών κάποιων υλικών για την πιο αποτελεσματική από πλευρά αντοχής υλοποίηση της επένδυσης .

Όλες οι νέες τροποποιήσεις της προμήθειας

-Δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη

-Δεν συνιστούν τροποποίηση του βασικού σχεδίου της σύμβασης και της μορφής του έργου

-Κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα της προμήθειας

-Δεν μεταβάλλουν τον αρχικό προϋπολογισμό της επένδυσης

Όλες οι τροποποιήσεις περιγράφονται παρακάτω:

1. Μειώσεις ποσοτήτων

Περιμετρικός φωτισμός λιμένα

(άρθρο Α.1) Επιδαπέδιο πολυεστερικό ερμάριο 1250x1000x420 IP65

Αφαιρείται από την προμήθεια γιατί οι υφιστάμενοι ηλεκτρικοί πίνακες είναι οξειδωμένοι και στο εσωτερικό υλικό τους και η κάλυψη αυτών με αυτά τα πολυεστερικά ερμάρια δεν θα έχει το αποτέλεσμα για το οποίο είχε προβλεφθεί.

Φωτισμός τοίχων λιμένα

(άρθρα Α.9 έως Α.16) Αφαιρείται ο διακοσμητικός φωτισμός τοίχων λιμένα με ταινία led IP66, καθώς είναι ευάλωτος στις καιρικές συνθήκες και η λειτουργία του θα είναι πολύ σύντομη ώστε στον πρώτο χειμώνα θα έχει καταστραφεί .

Τροφοδοσία ρεύματος -νερού σκαφών

Άρθρο Α.25. Ηλεκτροβάνες ½" 12 V

Αφαιρούνται από την προμήθεια γιατί δεν υφίσταται τοπικά ελεγχόμενη διαχείριση που να απαιτεί την χρήση τους.

Σύστημα ασφαλείας αναφοράς εισόδου στους χώρους πρόσβασης οχημάτων (άρθρο Α33). Κάρτα προσπέλασης EM02-TK4100 125KHz

Αφαιρούνται από την προμήθεια επι συνολού 200 καρτών οι 100 κάρτες προσπέλασης καθότι οι υπολοίπων 100 είναι υπεραρκετές για την δυναμικότητα του λιμένα

2. Αλλαγή τεχνικών χαρακτηριστικών

Περιμετρικός φωτισμός λιμένα

Άρθρο Α.3: Ιστός φωτισμού με βραχίονα ύψους 3,00 m με ένα φωτιστικό σώμα κρεμαστό .

Οι ιστοί αυτοί βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του λιμένα και δέχονται διαβροχή από υψηλά κύματα προτείνεται ,το ύψος του ιστού να γίνει 4,00 m με μονό βραχίονα και το κρεμαστό φωτιστικό να είναι παραδοσιακής σχεδίασης και μεγάλο σε μέγεθος όπως τα υπόλοιπα 14 που περιγράφονται στο άρθρο Α.4 .

Τροφοδοσία ρεύματος -νερού σκαφών

Άρθρο Α.22: Πολυεστερικό ερμάριο Y700XΠ460XB260 IP66 λήψης ρεύματος σκαφών

Οι διαστάσεις του ερμαρίου είναι αρκετά μεγάλες σε σχέση με τα υφιστάμενα πύλλαρ ,και η αισθητική τους τοποθέτηση είναι υπερβολή. Προτείνεται να αντικατασταθεί το θερμοπλαστικό ερμάριο με ένα ιδίου τύπου μικρότερων διαστάσεων Y400XΠ335XB210. Επίσης για τις ανάγκες της ισορροπημένης απορρόφησης ρεύματος από το δίκτυο η ηλεκτρική παροχή των πύλλαρ επιβάλλεται να είναι τριφασική έως 32 Α. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντικατασταθεί ο ραγοδιακόπτης 3Χ25 με ραγοδιακόπη 3χ40Α και το μονοφασικό ρελέ 2χ25Α θα αντικατασταθεί με τριφασικό 4Χ40Α.

Άρθρο Α.23. Επιδαπέδια βάση από ανοξείδωτη λαμαρίνα Y400XΠ460XB260

Για τις ανάγκες της λειτουργικής στήριξης και προστασίας η κατασκευή της βάσης θα διαμορφωθεί Y520XΠ340XB180 με πλάτη Y400XΠ340 από inox λαμαρίνα 316

Άρθρο Α.26. Ρελέ διαφυγής έντασης 2Χ25Α

Όπως αναφέραμε παραπάνω η παροχή των πύλλαρ είναι τριφασική οπότε το ρελέ γίνεται 4χ40Α

Άρθρο Α.29. Ραγοδιακόπτης 3χ25Α

Όπως αναφέραμε παραπάνω η παροχή των πύλλαρ είναι τριφασική έως 32Α οπότε ο ραγοδιακόπτης δεν επαρκεί και πρέπει να γίνει 3χ40Α

Πυρόσβεση

Άρθρο Α.30: Πυροσβεστική φωλιά INOX 740X640X180 ΠΛΗΡΗΣ(13/4 8BAR 20 MM)

Η φωλιά είναι από λαμαρίνα inox 430 με πάχος λαμαρίνας 0,8 mm ή οποία δεν ενδείκνυται για την αντοχή της σε θαλάσσιο περιβάλλον. Προτείνεται η αντικατάσταση της με πυροσβεστική φωλιά 700x630x180 ΠΛΗΡΗΣ(13/4 8BAR 20 MM) INOX 316 με πάχος λαμαρίνας 1,25mm.

3. Προσθήκη νέων άρθρων προμήθειας

Περιμετρικός φωτισμός λιμένα

Νέο άρθρο Α45 . Ιστός φωτισμού ύψους 4,00 m με διπλό βραχίονα

Οι ιστοί που πρόκειται να τοποθετηθούν τα παραδοσιακής σχεδίασης φωτιστικά είναι ασταθείς και οξειδωμένοι αρκετά και εκτός αυτού θα πρέπει να είναι της ίδιας μορφής -σχεδίασης με του νέους ιστούς του λιμένα (ιστός : Foumagalli karmel).

Προτείνεται να προμηθευτούν 7 νέοι ιστοί ύψους 4,00 m με διπλό βραχίονα.

Νέο άρθρο Α46 . Ηλεκτρικός πίνακας τριφασικός 50Α, 9 αναχωρήσεων σε θερμοπλαστικό ερμάριο 1005x840x360 mm IP66 .

Προτείνεται η αντικατάσταση των γενικών ηλεκτρικών πινάκων διανομής ρεύματος στα αλιευτικά σκάφη και στο φωτισμό καθότι η οξειδωση είναι αρκετά προχωρημένη και δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας . Τα ερμάρια των πινάκων θα είναι θερμοπλαστικά ιδίου τύπου με αυτά της τροφοδοσίας σκαφών (ABB GEMINI IP66)»

Κατόπιν τούτου, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, την θετική γνώμη της Αναπτυξιακής Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ για τον 1^ο ΑΠΕ του έργου με τον 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, τις διατάξεις τής παρ. 7 άρθρ.156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους/Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» του Ν. 4412/16, την εισήγηση της Υπηρεσίας,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ, την 1^η Τροποποίηση Σύμβασης και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο ΠΚΤΜΝΕ) του έργου με τίτλο «Έργα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΑΛΟΥΚΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ " [κωδ. MIS: 5074867] στον οικονομικού φορέα ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, που είναι τακτοποιητική και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 412/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ