



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 413/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 40/14-12-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ Αρχικής και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και συνοδά έργα, στον οικισμό Ανάληψης και στην Τ.Κ. Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας», [αρ. μελ. 9/2017]».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 14-12-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του νέου Διοικητηρίου Αμαλιάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 28612/40/10.12.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε αυθημερόν και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς με τρόπο διεξαγωγής της, μέσω (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φαξ) με ώρα έναρξης 11:00π.μ και λήξης 12:00π.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α' 55) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 (ΦΕΚ Α 76) και της εγκυκλίου με αρ.πρωτ. 60249/22.9.2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Παπαδόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος / Αντιδήμαρχος	1. Φουντάς Αθανάσιος-Αντιδήμαρχος
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
3.Νικολόπουλος Χρήστος-μέλος	
4.Αστερής Ευγένιος-Αντιπρόεδρος	
5.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος	
5.Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	
6.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	
7. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα οκτώ (8) μέλη και ένα (1) ήταν απόν, ο πρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

.....

1^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Έχει τεθεί υπόψη των συμβούλων η με αριθμ.πρωτ. 27796/Δ4/2911/30.11.2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Θέμα: «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ Αρχικής και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης».

Τίτλος έργου:	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ, ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ
Αριθμός μελέτης:	9 / 2017
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος:	ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:	1.286.480,00€ (με ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση:	ΠΔΕΣΑΕΠ001 - 2016ΕΠ001000001
Σύμβαση:	Υπ. αρ. πρωτ. 28306/Δ4/4618/5-12-2018 – Αρχική Σύμβαση Υπ. αρ. πρωτ. 20264/Δ4/2123/14-09-2020 - 1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση
Ύψος Συμβάσεων:	466.053,81€ (με ΦΠΑ) – Αρχική Σύμβαση 67.564,18€ (με ΦΠΑ) – 1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση <u>533.617,99€</u> (με ΦΠΑ) – Σύνολο
Δαπάνη Εγκρίσεων:	421.523,03€ (με ΦΠΑ)
Προθεσμία Περαιώσεως:	14-02-2021

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
 - Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 156)
 - Το υπ. αριθμ. 07/2020 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας (Θέμα 9ο) περί γνωμοδότησης σχετικά με τον 2ο ΑΠΕ του έργου.
- σας διαβιβάζουμε τον 2ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Ο 2ος ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 533.617,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι Τακτοποιητικός ως προς το σύνολο της αξίας της αρχικής σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης».

Επίσης στο υπ' αριθμ.7/2020 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με αρ.πρωτ.27500/Δ4/2838/25.11.2020 υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του, υπέρ της: α) της χρήσης των επί ελάττων δαπανών του 2ου Α.Π.Ε. και β) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και συνοδά έργα, στον οικισμό Ανάληψης και στην Τ.Κ. Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας», αναδόχου «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

Στην αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ & την 1^η Σ.Σ.Ε αναφέρετε ότι:

Ο παρών 2ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μεταβολές στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση του έργου. Με την σταδιακή εξέλιξη των εργασιών παρατηρούνται α) μεταβολές των ποσοτήτων ορισμένων εκ των συμβατικών εργασιών οι οποίες οφείλονται σε σφάλματα της προμέτρησης του έργου.

Για την κάλυψη αυτών των διαφοροποιήσεων γίνεται ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων και χρήση επί ελάσσων δαπάνης εντός των προβλεπόμενων ορίων και προϋποθέσεων που θέτει το στάδιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016».

2 ^{ος} ΑΠΕ					
	Αρχικός προϋπολογισμός	1 ^{ος} ΑΠΕ	1 ^η Σ.Σ	Αρχικής Σύμβασης	1 ^{ης} Σ.Σ
Εργασίες	274.888,99	308.022,53	40.152,72	316.121,85	46.174,41
ΓΕ & ΟΕ [18%]	49.480,02	55.444,06	7.227,49	56.901,93	8.311,39
Σύνολο	324.369,01	363.466,59	47.380,21	373.023,78	54.485,80
Απρόβλεπτα [15%]	48.655,35	9.557,77	7.107,03	0.58	1,44
Σύνολο	373.024,36	373.024,36	54.487,24	373.024,36	54.487,24
Αναθεώρηση	2.825,49	2.825,49	-	2.825,49	-
Σύνολο	375.849,85	375.849,85	54.487,24	375.849,85	54.487,24
ΦΠΑ [24%]	90.203,96	90.203,96	13.076,94	90.203,96	13.076,94
Σύνολο	466.053,81	466.053,81	67.564,18	466.053,81	67.564,18
Γενικό Σύνολο (ΑΠΕ & 1 ^η ΣΣ)		533.617,99		533.617,99	

1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 2ο ΑΠΕ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων γίνεται:

α) με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης, αφού αφορούν άρτια υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου αυτής και

β) με ανάλωση των «επί έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/2016) δεδομένου ότι τηρούνται οι θεσμοθετημένοι περιορισμοί αναφορικά με τις πραγματοποιούμενες μεταβολές των προϋπολογισμών των συμβατικών «ομάδων εργασιών» και τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών και συγκεκριμένα, συντρέχουν συσσωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

β.1. Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών στη διακήρυξη και τη σύμβαση.

β.2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Επιπλέον δεν θίγεται η πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου, και δεν χρησιμοποιούνται οι «επί έλασσον» δαπάνες, για πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

β.3. Δεν υπερβαίνουν οι «επί έλασσον» δαπάνες κατά τον παρόντα 3ο ΑΠΕ, το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των συμβατικών δαπανών αντιστοίχων ομάδων εργασιών του έργου, ούτε αθροιστικά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση και απρόβλεπτες δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 156 Ν.4412/2016

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης είναι σε ισοζύγιο με τον 1ο ΑΠΕ αρχικής και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 466.053,81€ αρχικής σύμβασης και 67.564,18 € συμπληρωματικής σύμβασης και σύνολο 533.617,89 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κατόπιν τούτου, το σώμα πρέπει να αποφασίσει για τα παραπάνω.

Στη συνέχεια, τέθηκαν υπόψη του Πρόεδρου οι τοποθετήσεις και οι ψήφοι των μελών της επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη, τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις διατάξεις του άρθρου 58 και του άρθρου 72 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134) και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, τον 2^ο ΑΠΕ του έργου και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, με το αριθμ. 7/2020 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, τις διατάξεις της παρ. 8 άρθρ.57 «Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α' 116), τις διατάξεις του Ν. 4412/16,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και συνοδὰ έργα, στον οικισμό Ανάληψης και στην Τ.Κ. Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας», ποσού 533.617,89 € με Φ.Π.Α, της αναδόχου εταιρείας «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 413/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ