



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 443/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 28/19.10.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ήλιδας και ΑΝΟΛ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση και σύνταξη υποβολής πρότασης για την χρηματοδότηση του έργου : « Έργα ανάπλασης του αποκαταστημένου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων (ΧΑΔΑ)».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 19-10-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.21380/28/14.10.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης –Δήμαρχος / Πρόεδρος	1.Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου
2. Παπαδόπουλος Βασίλειος – Αντιδήμαρχος /Αντιπρόεδρος	
3. Αστερής Ευγένιος- μέλος	
4. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
5.Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
7. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

9^ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 13/10/2022 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου, το οποίο αναφέρει τα εξής:

«Με την 352/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ήλιδας και ΑΝΟΛ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου : «Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση και σύνταξη υποβολής πρότασης για την χρηματοδότηση του έργου: «Έργα ανάπλασης του αποκαταστημένου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων (ΧΑΔΑ)». Με το υπ' αριθμ. 293/8-9-2020 έγγραφο της η ΑΝΟΛ Α.Ε. ζητά την παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι 31-12-2022 , μετά και από την απόφαση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Νο 1 από 10/9/2021 , της Επιτροπής.

Ακολούθως, ο Δήμαρχος/ Πρόεδρος αναφέρθηκε στο Πρακτικό 1 της Κοινής επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης, το οποίο έχει ως εξής:

«Στην Κρέστενα σήμερα Παρασκευή 10-9-21 και ώρα 13.00 στα Γραφεία της ΑΝΟΛ ΑΕ, συνεδρίασε η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της από 16-3-21 Προγραμματικής Σύμβασης , με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο : Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου

Παρόντες

1. Αστερής Ευγένιος , εκπρόσωπος δήμου
2. Παπαδόπουλος Βασίλειος , εκπρόσωπος δήμου
3. Δάγκαρης Ιωάννης, μέλος ΔΣ ΑΝΟΛ ΑΕ

Τα Μέλη της Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη:

Την Προγραμματική Σύμβαση 21SYMV008285806 2021-03-16

1. Τις έκτακτες συνθήκες λόγω των περιοριστικών μέτρων της covid-19
2. Την αίτηση παράτασης με Α.Π 293/8-9-2021 της ΑΝΟΛ ΑΕ

Αποφασίζουν Ομόφωνα:

Εγκρίνουν στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 την παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου για συνολικό χρονικό διάστημα (μέχρι 31-12-2022) με ανάλογη κατανομή στις τμηματικές προθεσμίες των επιμέρους σταδίων».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος/Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου, το Πρακτικό 1 και την αίτηση του αναδόχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ήλιδας και ΑΝΟΛ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση και

σύνταξη υποβολής πρότασης για την χρηματοδότηση του έργου : «Έργα ανάπλασης του αποκαταστημένου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης στερών αποβλήτων (ΧΑΔΑ)» μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2022.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 443/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ