



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 472/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 30/08.11.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ήλιδας και ΑΝΟΛ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Περιφερειακή οδός Αμαλιάδας, Ανατολικό Τμήμα, από τη διασταύρωση με την οδό προς Καλαβρύτων έως τη διασταύρωση με την οδό προς Καρδαμά/ Οδοποιία στο τμήμα «Αμαλιάδα – Καρδαμάς/Οδοποιία στο τμήμα «Σαβάλια – Αμαλιάδα».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 08-11-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 22569/30/04.11.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Αμπού Χάντμπα Μισέλ -μέλος
2. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος/Αντιπρ.	2. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-μέλος
3. Αστερής Ευγένιος-μέλος	
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
5. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

2^ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος αναφερόμενος στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 04/11/2022 εισήγησή του, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στα θέματα της προσεχούς συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής το θέμα:

Παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ήλιδας και ΑΝΟΛ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου : «Περιφερειακή οδός Αμαλιάδας, Ανατολικό Τμήμα, από τη διασταύρωση με την οδό προς Καλαβρύτων έως τη διασταύρωση με την οδό προς Καρδαμά/ Οδοποιΐα στο τμήμα «Αμαλιάδα – Καρδαμάς/ Οδοποιΐα στο τμήμα «Σαβάλια – Αμαλιάδα».

Με την 353/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ήλιδας και ΑΝΟΛ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Περιφερειακή οδός Αμαλιάδας, Ανατολικό Τμήμα, από τη διασταύρωση με την οδό προς Καλαβρύτων έως τη διασταύρωση με την οδό προς Καρδαμά/ Οδοποιΐα στο τμήμα «Αμαλιάδα – Καρδαμάς/ Οδοποιΐα στο τμήμα «Σαβάλια – Αμαλιάδα».

Με το υπ' αριθμ. 274/31-8-2021 έγγραφο της η ΑΝΟΛ Α.Ε. ζητά την παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι 31-12-2022 , μετά και από την απόφαση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης , σύμφωνα με το Πρακτικό Νο 1 από 3/9/2021 , της Επιτροπής.

Η συναφθείσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά τελικά μόνο την Περιφερειακή οδός Αμαλιάδας, Ανατολικό Τμήμα, από τη διασταύρωση με την οδό προς Καλαβρύτων έως τη διασταύρωση με την οδό προς Καρδαμά , αφού η Οδοποιΐα στο τμήμα «Αμαλιάδα – Καρδαμάς και η Οδοποιΐα στο τμήμα «Σαβάλια – Αμαλιάδα» , δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου επειδή είναι επαρχιακές οδοί.

Η παράταση αφορά στην δυνατότητα πληρωμής της ΑΝΟΛ βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης και όχι στην μελέτη του έργου».

Ακολούθως, ο Δήμαρχος/ Πρόεδρος αναφέρθηκε στο Πρακτικό 1, το οποίο έχει ως εξής:

«Στην Κρέστενα σήμερα Παρασκευή 03-09-21 και ώρα 13.00 στα Γραφεία της ΑΝΟΛ ΑΕ, συνεδρίασε η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της από 3-3-21 Προγραμματικής Σύμβασης , με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο : Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου
Παρόντες

1. Αστερής Ευγένιος , εκπρόσωπος δήμου
2. Παπαδόπουλος Βασίλειος , εκπρόσωπος δήμου
3. Δάγκαρης Ιωάννης, μέλος ΔΣ ΑΝΟΛ ΑΕ

Τα Μέλη της Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις έκτακτες συνθήκες λόγω των περιοριστικών μέτρων της covid-19
2. Το αίτημα παράτασης με αριθμό πρωτ. 274/31-8-2021

Αποφασίζουν Ομόφωνα:

Εγκρίνουν στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 την παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου για συνολικό χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2022 με ανάλογη κατανομή στις τμηματικές προθεσμίες των επιμέρους σταδίων».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος –Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. Ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος καταψήφισε το θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την εισήγηση του Δημάρχου, το Πρακτικό 1, με την αίτηση του αναδόχου,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ήλιδας και ΑΝΟΛ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Περιφερειακή οδός Αμαλιάδας, Ανατολικό Τμήμα, από τη διασταύρωση με την οδό προς Καλαβρύτων έως τη διασταύρωση με την οδό προς Καρδαμά/ Οδοποιία στο τμήμα «Αμαλιάδα – Καρδαμάς/Οδοποιία στο τμήμα «Σαβάλια –Αμαλιάδα» μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2022.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 472/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ