



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 489/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 32/25.11.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Επούλωση λάκκων» [αρ. μελ. 7/2022].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 25-11-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 23769/32/21.11.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος/Αντιπρ.	1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος
2. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
3. Αστερής Ευγένιος-μέλος	3. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-μέλος
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
5. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη, ο Αντιπρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

8^ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Αντιπρόεδρος αναφερόμενος στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 23118/Δ4/3008/11-11-2022 εισήγηση

της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

«

Τίτλος έργου:	Επούλωση λάκκων
Αριθμός μελέτης:	07/2022
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος:	ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ
Προϋπολογισμός:	74.400,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Χρηματοδότηση:	Πρόγραμμα «ΣΑΤΑ 2022»
Σύμβαση:	Υπ' αρ. πρωτ. 15899/02-08-2022
Ύψος Σύμβασης:	58.800,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Δαπάνη Εγκρίσεων:	58.800,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Προθεσμία Περαιώσης:	02/12/2022

Συνημμένα υποβάλλουμε τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Σας γνωρίζουμε ότι ο 1^{ος} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των #58.800,00€ και είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση».

Ακολουθώντας ο Αντιπρόεδρος ανέφερε στην αιτιολόγηση του 1^{ου} Α.Π.Ε. για το ανώτερο έργο, από την Τεχνική υπηρεσία, τα παρακάτω:

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του παραπάνω έργου συντάσσεται, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021 και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών της σύμβασης του έργου όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εξέλιξη του και κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή εκτέλεση του, καθώς κατά την κατασκευή του έργου διαπιστώθηκε ότι δεν θα μπορούσαν να έχουν περιληφθεί στην αρχική σύνταξη της μελέτης κυρίως λόγω της φύσης του έργου, αφού δεν ήταν δυνατή η ακριβής προμέτρηση των υπό εκτέλεση εργασιών οι οποίες τακτοποιούνται με τον υπόψη 1^ο ΑΠΕ.

Ειδικότερα στον παρόντα 1ο ΑΠΕ σε σχέση με την αρχική σύμβαση περιλαμβάνονται:

➤ Αυξήσεις ποσοτήτων στο παρακάτω άρθρο ΔΕΝ:

1. Επούλωση λάκκων δημοτικών οδών

• Νέα τιμή (ΝΤ1)

Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρημένες κατά βάρος, η όποια συντάσσεται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. είναι απόλυτα αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με την πραγματοποίησή τους δεν προκαλείται καμία απολύτως αλλαγή στο "βασικό σχέδιο", στα χαρακτηριστικά του Έργου και στους όρους της Σύμβασης.

Για τις προτεινόμενες αυξήσεις των ποσοτήτων στον 1ο ΑΠΕ, λήφθηκαν υπ' όψη οι μέχρι τώρα εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις καθώς και οι ακριβέστερες προμετρήσεις για το ανεκτέλεστο τμήμα του έργου.

Για την κάλυψη αυτών των αναγκών δαπανών γίνεται χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών, ενώ δεν γίνεται χρήση «επί έλασσον» δαπανών.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση

Ο 1ος Α.Π.Ε παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:

	Αρχική Σύμβαση	1ος ΑΠΕ
Εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε	50.673,45	58.251,00
Απρόβλεπτη δαπάνη	7.601,02	23,47
Άθροισμα	58.274,47	58.274,47
Λογιστικό λάθος	0,00	0,00
Άθροισμα	58.274,47	58.274,47
Πρόβλεψη αναθεώρησης	525,53	525,53
Άθροισμα	58.800,00	58.800,00
ΦΠΑ	14.112,00	14.112,00
Γενικό σύνολο	72.912,00	72.912,00

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση»

Κατόπιν τούτου, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου καταψήφισε το θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τον 1^ο ΑΠΕ του έργου με τον 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρ.156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους/Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» Ν. 4412/16, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1^ο ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Επούλωση λάκκων» του οικονομικού φορέα «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», η τελική δαπάνη των εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή και ο παρών 1ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, ήτοι #58.800,00€.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 489/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ