



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 545/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 36/28.12.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών της προμήθειας «Πλαστικοί κάδοι συλλογής οργανικών αποβλήτων».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 28-12-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 26308/36/22.12.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Παπαδόπουλος Βασίλειος – Αντιδήμαρχος /Αντιπρόεδρος	1. Λυμπέρης Γιάννης –Δήμαρχος / Πρόεδρος
2. Αστερής Ευγένιος- μέλος	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
3. Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου	3. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
4. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-μέλος	
5. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη, ο Αντιπρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

9^ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Αντιπρόεδρος αναφερόμενος στο 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθμ. πρωτ. 26033/Δ4/3521/20-12-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με θέμα: «Εισήγηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών», όπως αναλύεται παρακάτω:

«Τίτλος σύμβασης: «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» που αποτελεί το τμήμα 1 της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» (Υποέργων 2 και 3 της πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ») κωδ. ΟΠΣ 5041742

Ανάδοχος : «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» (αρ. μελέτης : 39/ 2021)

Σύμβαση : Το με αριθμ. πρωτ. 14173/8-7-2022 συμφωνητικό προμήθειας (22SYMV010912885) με διάρκεια σύμβασης / χρόνο παράδοσης ορισμένη σε τέσσερις μήνες από την υπογραφή της.

Στην Αμαλιάδα την 20-08-2022 ημέρα Τρίτη συνεδρίασε η Επιτροπή Παραλαβής της ανωτέρω προμήθειας που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 381/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας και αποτελείται από τους :

1. Παπαγεωργίου Χρήστο, ως Πρόεδρο 2. Μπούτσικα Διονύσιο, μέλος 3. Χαρίτο Αντώνη, μέλος προκειμένου να εξετάσει το θέμα που προέκυψε σχετικά με την μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της ανωτέρω προμήθειας.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα εξής :

1. Το με αριθμ. πρωτ. 14173/8-7-2022 συμφωνητικό προμήθειας (22SYMV010912885) με διάρκεια σύμβασης / χρόνο παράδοσης ορισμένη σε τέσσερις μήνες από την υπογραφή της.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 22275/1-11-2022 αίτησης μετάθεσης της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» με την οποία αιτείται την μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά εξήντα ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 επικαλούμενη απρόβλεπτους λόγους ανωτέρας βίας τους οποίους παραθέτει αναλυτικά.
3. Το γεγονός ότι, η αίτηση κατατέθηκε πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης (παρ. 4 άρθρο 6 της σύμβασης).
4. Το γεγονός ότι, δεν τροποποιείται το οικονομικό αντικείμενο / συμβατικό τίμημα, ούτε το αντικείμενο της σύμβασης.
5. Το γεγονός ότι, συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκύπτουν από τις καθυστερήσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.
6. Το γεγονός ότι, οι συγκεκριμένες καθυστερήσεις δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του προμηθευτή.

Γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με τις με την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας μέχρι και την 31^η Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με τη συνημμένη αίτηση του προμηθευτή και υπό την προϋπόθεση της θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Κατόπιν τούτου, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την αίτηση του προμηθευτή, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο: «Πλαστικοί κάδοι συλλογής οργανικών αποβλήτων» μέχρι και την 31^η Ιανουαρίου 2023, υπό την προϋπόθεση της θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 545/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ