



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 559/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 36/28.12.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης συμβάσεων, αναδόχων των Εργασιών Επαναφοράς Πληροφοριακού Συστήματος και Προμήθειας Εξοπλισμού Κεντρικής Υποδομής (Server/Backup).

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 28-12-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 26308/36/22.12.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Παπαδόπουλος Βασίλειος – Αντιδήμαρχος / Αντιπρόεδρος	1. Λυμπέρης Γιάννης – Δήμαρχος / Πρόεδρος
2. Αστερήs Ευγένιος- μέλος	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
3. Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου	3. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
4. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-μέλος	
5. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη, ο Αντιπρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

5^ο Θέμα Προ-ημερήσιας διάταξης

Ο Αντιπρόεδρος αναφερόμενος στο 5^ο θέμα της προ-ημερήσιας διάταξης, που αφορά την παράταση προθεσμίας περαίωσης συμβάσεων, αναδόχων των Εργασιών Επαναφοράς

Πληροφοριακού Συστήματος και Προμήθειας Εξοπλισμού Κεντρικής Υποδομής λόγω λήξης της αρχικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης την 10^η/1/2023, ζήτησε να τεθεί προς συζήτηση, λόγω αυστηρής πίεσης ημεροχρονολογιών, κατόπιν αυτού, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να εγκρίνουν τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον και να συζητηθεί κατά προτεραιότητα.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (Α' 133), την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (Α' 197), καθώς και την πρόταση του Αντιπροέδρου, ομόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.

Έπειτα, ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθμ. πρωτ.: 26391/23-12-2022 έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης & Πρόνοιας του Δήμου, όπως αναλύεται παρακάτω:

«

ΘΕΜΑ : Αίτημα για Παράταση Διάρκειας Συμβάσεων Αναδόχων των Εργασιών Επαναφοράς Πληροφοριακού Συστήματος και Προμήθειας Εξοπλισμού Κεντρικής Υποδομής (Server/Backup).

Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος χτυπήθηκε από Ιό τύπου Ransomware, με αποτέλεσμα να τεθεί σχεδόν εξολοκλήρου εκτός λειτουργίας το Πληροφοριακό Σύστημα του. Συγκεκριμένα ο Δήμος δέχτηκε επίθεση από το κακόβουλο λογισμικό την 25/06/2022 και έχει κρυπτογραφηθεί το ψηφιακό αρχείο σε όλους τους Servers του Δήμου που βρίσκονταν σε Domain καθώς επίσης και σε όλους τους ανοιχτούς υπολογιστές στο δίκτυο. Προκειμένου να υλοποιηθούν οι άμεσες ενέργειες αποκατάστασης και επαναφοράς του Πληροφοριακού Συστήματος συνάφθηκαν οι κάτωθι συμβάσεις:

1. Υπ' Αριθμ 26093/21.12.2022 (Ημερομηνία Ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 21/12/2022) με την Εταιρία Μηχανογραφική ΕΠΕ με ημερομηνία Λήξης: 10/01/2023 με τίτλο: Εργασίες Επανεγκατάστασης Servers, Firewall και Παραμετροποίησης Σταθμών Εργασίας».
2. Υπ' Αριθμ 26064/21.12.2022 (Ημερομηνία Ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 21/12/2022) με την Εταιρία Computer Art με ημερομηνία Λήξης: 10/01/2023 με τίτλο: Καθαρισμός και Επανεγκατάσταση σταθμών εργασίας.
3. Υπ' Αριθμ 25930/20.12.2022 (Ημερομηνία Ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 21/12/2022) με την Εταιρία Μηχανογραφική ΕΠΕ με ημερομηνία Λήξης: 10/01/2023 με τίτλο: Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής Κεντρικής Υποδομής.

Κατόπιν τηλεφωνικών αιτημάτων, οι παραπάνω εταιρίες αιτήθηκαν παράταση σύμβασης 3 μηνών λόγω του μεγάλου όγκου των απαιτούμενων εργασιών και λόγω ελλείψεων προσωπικού τους λόγω πανδημίας, καθώς επίσης και λόγω προβλημάτων που παρουσιάζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα του διεθνούς εμπορίου, σαν συνέπεια της πανδημίας COVID-19 αλλά του πολέμου στην Ουκρανία.

Λόγω της κρισιμότητας των παραπάνω εργασιών επαναφοράς του Πληροφοριακού Συστήματος για την λειτουργία του δήμου παρακαλείται το σώμα να εγκρίνει την παράταση των παραπάνω συμβάσεων για 3 μήνες δηλαδή μέχρι 10/04/2023.

Η παράταση της προμήθειας θα γίνει βάσει του άρθρου 206 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, το υπ' αριθμ. 26391/23-12-2022 έγγραφο της

υπηρεσίας, τις αιτήσεις παράτασης (μέσω email) των αναδόχων εκτέλεσης της αναφερόμενης προμήθειας-υπηρεσίας,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης συμβάσεων, αναδόχων των Εργασιών Επαναφοράς Πληροφοριακού Συστήματος και Προμήθειας Εξοπλισμού Κεντρικής Υποδομής (Server/Backup) για την :

- ✓ Εταιρία Μηχανογραφική ΕΠΕ με ημερομηνία Λήξης: 10/04/2023 με τίτλο: «Εργασίες Επανεγκατάστασης Servers, Firewall και Παραμετροποίησης Σταθμών Εργασίας».
- ✓ Εταιρία Computer Art με ημερομηνία Λήξης: 10/04/2023 με τίτλο: «Καθαρισμός και Επανεγκατάσταση σταθμών εργασίας».
- ✓ Εταιρία Μηχανογραφική ΕΠΕ με ημερομηνία Λήξης: 10/04/2023 με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής Κεντρικής Υποδομής».

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 559/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ