

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

[illegible]

16° Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 16° θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθμ. πρωτ. 3021/Δ4/366/12-02-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών όπως αναλύεται παρακάτω:

«Τίτλος έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

Αριθμός μελέτης: 37/2016

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Ανάδοχος: ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 801 (2017ΕΠ80100003)

Σύμβαση: Υπ αρ πρωτ. 3303/Δ4/417/13-02-2019

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 157)
- Την υπ' αριθμ. 21/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού Επιτροπής της παρ. 5, του άρθρου 157 του Ν.4412/16.

σας διαβιβάζουμε το Πρωτόκολλο Διαπιστώσεως Βλαβών από Ανωτέρα Βία, που αφορά το παραπάνω έργο, όπως συντάχθηκε και τελικά υπογράφηκε από κοινού με τον Ανάδοχο και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες που αφορούν την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6, του άρθρου 157 του Ν.4412/16».

Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία

Στην Αμαλιάδα σήμερα την 03-02-2021, ημέρα Τετάρτη, οι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ήλιδας:

1. Παναγιώτης Στασινόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός
 2. Διονύσιος Μπούτσικας, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
 3. Μαργαρίτα Πίπιλα, Αρχιτέκτων Μηχανικός
- που ορισθήκαμε, σύμφωνα με την 21/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας ως Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών, που προξενήθηκαν στο παραπάνω έργο από θεομηνία την 04-01-2021, έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 157 του Ν.4412/2016.
- Τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της εργολαβίας.
- Την από με αρ. πρωτ. 672/Δ4/62/13-01 -2021 Ειδική δήλωση βλαβών από Ανωτέρα Βία της αναδόχου εταιρείας του έργου.

εξετάσαμε το θέμα και συντάσσουμε το παρόν Πρωτόκολλο.

Ιστορικό:

Η εξέλιξη των γεγονότων, όπως προκύπτουν από τη σχετική αλληλογραφία και τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής, είναι:

- Την 04-01-2021 σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης, ο Την 13-01-2021 έγινε η Ειδική Δήλωση της αναδόχου εταιρείας (αρ.πρωτ. 672/Δ4/62/ 13- 01-2021) με την οποία ζητά την σύσταση της αρμόδιας επιτροπής για την διαπίστωση των βλαβών.
- Η ανωτέρω Δήλωση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.
- Ο επιβλέπων μηχανικός του έργου μαζί με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προέβησαν σε επιτόπια εξέταση την ημέρα της θεομηνίας στα τμήματα του Έργου και έγινε η διαπίστωση ότι πράγματι έχουν προκληθεί ζημιές, ο Με την υπ' αριθμ. 21/2021 (25-01-2021) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας έγινε η σύσταση της Επιτροπής για την διαπίστωση των βλαβών και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου.
- Η Επιτροπή μετά τον ορισμό της προέβη σε διάφορες ημερομηνίες σε επιτόπια αυτοψία σε όλα τα τμήματα, έως και σήμερα την 3-2-2021, σε αναπαράσταση με τον ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 157 του Ν.4412/2016.

1. Είδος και Έκταση Βλαβών

Α. Όσον αφορά το Τεχνικό στο Ρέμα περιοχής Αγίου Δημητρίου, η ζημιά που προκλήθηκε στο έργο συνίσταται στα παρακάτω:

- 1) εξαιρετικά μεγάλης έντασης και διάρκειας της βροχόπτωσης
- 2) μεγάλες ποσότητες υδάτων και στερεοπαροχής
- 3) ογκώδη αντικείμενα που αποτελούνταν από παρασυρόμενη βλάστηση και από τμήματα κορμών δέντρων από την ανάντη υδραυλική διατομή του ρέματος
- 4) μερική διάβρωση των εκατέρωθεν επιχωμάτων στους πτερυγότοιχους του σωληνωτού Τεχνικού
- 5) το συγκεκριμένο τμήμα του έργου βρίσκεται ήδη σε χρήση από την κατασκευή του

Επισημαίνεται ότι η άμεση ανταπόκριση του αναδόχου με σκαπτικό μηχάνημα σε συνδυασμό με την παρουσία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας απέτρεψε την πρόκληση σημαντικής βλάβης στο έργο.

Β. Όσον αφορά τους δρόμους της αγροτικής οδοποιίας, η ζημιά που προκλήθηκε στο έργο συνίσταται στα παρακάτω:

- 1) εξαιρετικά μεγάλης έντασης και διάρκειας της βροχόπτωσης
- 2) μεγάλες ποσότητες κατακλυσμιαίων υδάτων
- 3) χρήση όλων των τμημάτων του έργου ήδη από την κατασκευή του
- 4) ανεπάρκεια άμεσης απορροής από το κατάστρωμα των κατακλυσμιαίων υδάτων
- 5) απουσία χανδάκων και ανεπάρκεια παραλαβής των υδάτων από τους υφιστάμενους.
- 6) διάβρωση των επιχωμάτων των οδών εξαιτίας και της διείσδυσης των υδάτων σε υφιστάμενες αυλακώσεις, λόγω της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από την χρήση

2.Αίτια - Χρόνος

Η ζημιά προκλήθηκε από την ισχυρή βροχόπτωση που συνέβη την 04-01-2021.

3.Ειδικές Συνθήκες - Ευθύνη Αναδόχου

Σε ότι αφορά στην ύπαρξη ή όχι της ευθύνης του αναδόχου αναφέρονται τα παρακάτω:

- > Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναγνωρίζονται εκείνες οι μη προβλέψιμες περιπτώσεις, όπως πλημμύρες, κατολισθήσεις (εάν δεν ήταν προβλέψιμες), ασυνήθεις βροχοπτώσεις κλπ.
- > Σύμφωνα με τη νομολογία (ΣτΕ 4251/95) ανωτέρα βία είναι «...περιστατικά τελείως απρόβλεπτα και μη δυνάμενα να αποτραπούν ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης».
- > Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της περιστατικά που προκάλεσαν προηγούμενες ζημιές, αναγνωρίζει το γεγονός ότι η έκθεση όλων των τμημάτων του έργου, εξαρχής από το πέρας των πραγματοποιούμενων εργασιών, σε χρήση αλλά και σε δυσμενή καιρικά φαινόμενα με διαβρωτική επίδραση (καταρρακτώδεις βροχές κλπ), είναι πασιφανές ότι λειτούργησε δυσμενώς όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα τις παραπάνω ζημιές.
- > Επιπλέον αναφέρουμε ότι οι ανωτέρω βλάβες που προκλήθηκαν στο έργο δε συνιστούν υπαιτιότητα του αναδόχου καθώς δεν ήταν δυνατόν να αποτραπούν ή να έχουν προβλεφθεί.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επιτροπή θεωρεί ότι, η συγκεκριμένη βλάβη **συνιστά περίπτωση ανωτέρας βίας**

4.Εκτίμηση Ζημιάς

Δεν περιέχεται στην Δήλωση του Αναδόχου αίτημα αποζημίωσης με την εκτίμηση δαπάνης αποκατάστασης Βλαβών και για την οποία πρέπει η Επιτροπή να προχωρήσει σε έλεγχο, ως εκ τούτου ο Ανάδοχος **δεν δικαιούται αποζημίωση**. Εξετάστηκε ωστόσο και παρατέθηκε το είδος και η έκταση των βλαβών.

5.Συμπεράσματα

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το συγκεκριμένο αίτημα του Αναδόχου αποτελεί πράγματι περίπτωση βλαβών από ανωτέρα βία, το είδος και η έκταση των οποίων αναλύθηκε ανωτέρω.

6.Προτάσεις

Η Επιτροπή προτείνει ότι η αποκατάσταση των επιχωμάτων που καταστράφηκαν στο τεχνικό προτείνεται να πραγματοποιηθεί με τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για την παρούσα εργολαβία.

7. Λοιπά Στοιχεία

Δεν έχει δοθεί έγγραφη εντολή - διαταγή από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο για την αποκατάσταση των βλαβών.

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου Ψήφισε αρνητικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, το άρθρο 157 του Ν.4412/16, την εισήγηση της υπηρεσίας με το από 3.2.2021 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει το από 3.2.2021 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία, για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου 'Ηλιδας», [αρ. μελ. 37/2016].

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 65/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗ

