



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

#### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/30.3.2026 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

Αριθμός Απόφασης 123/2026

#### **ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο «Επισκευή –Συντήρηση Σχολικών κτιρίων 2023».**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 30-3-2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 7763/12/26.3.2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθρ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος. 1.Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης - μέλος.
3. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος.
4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - μέλος.
5. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιπρόεδρος.
6. Νικολόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 10<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ' αριθμ. 7394/23-3-2026 εισήγηση την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: «**ΘΕΜΑ: Αποστολή 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο «Επισκευή –Συντήρηση Σχολικών κτιρίων 2023» Αριθμός μελέτης: 11/2023 Φορέας: Δήμος 'Ηλιδας Ανάδοχος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. Προϋπολογισμός: 74.400,00 με Φ.Π.Α. Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ Σχολικών 2023 Σύμβαση: Υπ' αρ. πρωτ. 22973/23-10-2024 Ποσό Σύμβασης: 72.912,01€ €, με Φ.Π.Α. Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 23/04/2025 ΑΔΣ 89/2025 1η Προθεσμία 27-07-2025, ΑΔΣ 192/2025 2<sup>η</sup> Προθεσμία 23-09-2025, ΑΔΣ 269/2025 3η Προθεσμία 23-11-2025, ΑΔΣ 301/2025 Οριακή Προθεσμία 23-02-2026 ΑΔΣ, 37/2026 4η Προθεσμία 23-04-2026. Συνημμένα υποβάλλουμε τον 2ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικός), του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του. Σας γνωρίζουμε ότι ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) ανέρχεται στο ποσό των 72.912,01€, με Φ.Π.Α. όσο και το ποσό της αρχικής σύμβασης. Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ».**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αναλυτική αιτιολογική έκθεση και τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου.

Κατόπιν κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του

Ν. 4412/2016, εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον πίνακα και την τοποθέτηση του Δημάρχου,

**Αποφασίζει Ομόφωνα**

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο «Επισκευή -Συντήρηση Σχολικών κτιρίων 2023», Αρ.Μελ.11/2023 και την αιτιολογική έκθεση, ο οποίος είναι τακτοποιητικός και ανέρχεται στο ποσό των 72.912,01€, με Φ.Π.Α. όσο και το ποσό της αρχικής σύμβασης.

«Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ από την αρμόδια υπηρεσία».

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 123/2026**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ