



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: Ψ2ΔΒΩΡΘ-1ΡΦ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/21.4.2026 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

Αριθμός Απόφασης 174/2026

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ου} ΑΠΕ – 1^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο της Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 21-4-2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 9671/14/17.4.2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθρ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιπρόεδρος.
3. Αθανασόπουλος Ιωάννης - μέλος.
4. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος.
5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - μέλος.
6. Νικολόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα έξη (6) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 27^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την αρ. πρωτ. . 9619/17-4-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα εξής: «**ΘΕΜΑ: Αποστολή 4ου ΑΠΕ – 1ου ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών. Τίτλος έργου:« Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο της Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας».**

Αρ. μελέτης: 10/2023

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Ανάδοχος: 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ'

Χρηματοδότηση: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 11825/26-6-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV012949870)

Ύψος Σύμβασης: 1.536.000,00 € (με ΦΠΑ)

Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 9543/16-04-2026 (ΑΔΑΜ 26SYMV018837572) – 1η ΣΣΕ

Ύψος Σύμβασης: 259.963,94 € (με ΦΠΑ)

Προθεσμία Περαιώσεως: 16-06-2026

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 156)

σας διαβιβάζουμε για το ανωτέρω έργο τον 4ο Α.Π.Ε. αρχικής Σύμβασης – 1ο ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του.

Στο σύνολό του ο 4ος Α.Π.Ε. – 1η Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 2.024.421,40€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και: 1. όσον αφορά τον 4ο Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 1.764.457,45€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και σε σχέση με τον 3ο ΑΠΕ ως προς την δαπάνη εργασιών, χωρίς καμία μεταβολή, 2. ως προς την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, ο 1ος ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 259.963,94€ με ΦΠΑ, είναι Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης και σε ισοζύγιο με αυτή.».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αναλυτική αιτιολογική έκθεση και τον 4ο ΑΠΕ - 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο της Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας».

Κατόπιν κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 2) Το άρθρο 9 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010» του ν.5056/2023 (163 Α')
- 3) Τα άρθρα 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων» & 74^Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» του ν. 3852/10 (87 Α')

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ – 1^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο της Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας», ο 4^{ος} Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 1.764.457,45€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και σε σχέση με τον 3ο ΑΠΕ ως προς την δαπάνη εργασιών, χωρίς καμία μεταβολή και ως προς την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, ο 1^{ος} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 259.963,94€ με ΦΠΑ, είναι Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης και σε ισοζύγιο με αυτή.

«Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ από την αρμόδια υπηρεσία».

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 174/2025

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

