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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑ 

 
Α  Π  Ο    Π  Α    Μ  Α 

 
Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -1/2011- συνεδρίασης του Δημοτικού υμβουλίου Ήλιδας. 

 
Αριθμός απόφασης:  4 /2011 

 
ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας τού έργου: Οδοποιία –Σεχνικά έργα Σ.Δ Κεραμιδιάς (αρ. μελ. 
34/10)» 
 
 την Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η του μήνα Ιανουαρίου, του 
έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
υμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 1/936/13.01.2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, 
η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού υμβουλίου και στον Δήμαρχο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10. 
 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -33- μελών βρέθηκαν 
παρόντα -33- και ονομαστικά: 

Παρόντες: 
 

1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος 

2. Νικολόπουλος Νικόλαος - Αντιδήμαρχος 

3. Μπούρας Αβραάμ - Αντιδήμαρχος 

4. Μαυρίκος Παναγιώτης 

5. Κλειδέρης Παναγιώτης 

6. Βασιλικόπουλος Δημήτριος 

7. Βασιλόπουλος Θεόδωρος 

8. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος 

9. Δούλος Παντελής 

10. Προκόπης Πέτρος 

11. Ντάνασης Χαράλαμπος 

12. Λάβδα-Πατσού Βασιλική 

13. Παναγιωτάρας Δημήτριος 

14. Λιώσης Απόστολος 

15. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος 

16. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος 

17. Παπαδάτος Πέτρος 

18. Παρασκευόπουλος Γεώργιος 

19. Νικολόπουλος Χρήστος 

20. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 

21. Κότσιφας Διονύσιος –Επικεφαλής μείζονος 

μειοψηφίας. 

22. Μπιλίρης Νικόλαος 

23. Κράλλης Δημήτριος 

24. Παναγόπουλος Χρήστος 

25. Παναγιωτάρας Παναγιώτης 

26. Σάγιου Μαρία-Αφροδίτη 

27. Χριστόπουλος Ιωάννης 

28. Χριστόπουλος Γεώργιος 

29. Κολόσακας Άγγελος-Επικεφαλής παράταξης 

«Λαϊκή υσπείρωση Ήλιδας» 

30. Κόλλιας Ευστάθιος 

31. Μητσόπουλος ωτήριος 

32. Νικολόπουλος Γεώργιος-Επικεφαλής 

παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών» 

33. Νικολοπούλου Μαρία. 

 

 Παρών ήταν και ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης. 
 

Η δημοτική υπάλληλος Γιαννοπούλου Αντωνία τήρησε τα πρακτικά. 
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 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον 
Αντιδήμαρχο κ. Μπούρα. 

  Ο αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Οδοποιία –
Σεχνικά έργα Σ.Δ Κεραμιδιάς (αρ. μελ. 34/10), αναδόχου ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤ, 
σύμφωνα με την εισήγηση της Σεχνικής Τπηρεσίας τού δήμου. 
 Η παράταση προτείνεται μέχρι 29/04/2011 προκειμένου να συνταχθεί ο ΑΠΕ. 
 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
 Οι κ.κ Μπιλίρης, Κράλλης, Παναγόπουλος, Παναγιωτάρας Παναγιώτης, Σάγιου, 
Χριστόπουλος Ιωάννης, Χριστόπουλος Γεώργιος, Νικολόπουλος Γεώργιος, Νικολοπούλου 
ψήφισαν λευκό.  
 (Ο κ. Κότσιφας ήταν απών κατά τη συζήτηση του θέματος). 
 Σο Δημοτικό υμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Σ.Τ, β) τις διατάξεις 
του 67-παρ. 7 του Ν. 3852/10), 
 

ΚΑΣΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 
 

1. Δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον. 
2. Δίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Οδοποιία –Σεχνικά έργα Σ.Δ 

Κεραμιδιάς (αρ. μελ. 34/10), αναδόχου ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤ, μέχρι 
29/04/2011. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -4- έτους 2011 

 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος                  Σα Μέλη 

Αμαλιάδα, 26/01/2011 
Ο Δήμαρχος 

 
 
 

   Γιάννης Λυμπέρης 
 


