
                 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 

 

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 

Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -23 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΄Ηλιδας. 

 

Αριθμός απόφασης: 429 /2015 

 

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 134/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ‘Διαγραφή 

ποινικής ρήτρας που έχει επιβληθεί στην Κ/Ξ του έργου: Προσθήκη διωρόφου κτιρίου μεθ΄ υπογείου 

για Τ.Ε.Π, Μ.Α.Φ και χώρους για Η/Μ εγκαταστάσεις στο Γ.Ν. Αμαλιάδας (Α΄ φάση)» 

 

 Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 27
η
 

Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 23/32814/23.11.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η 

οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με 

τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10. 

 Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:  

1. Παναγιωτόπουλος  Επαμεινώνδας - 

               Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 

17. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής 

παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ 

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] 

2. Ζάρρας Γεώργιος 18. Μπιλίρης Νικόλαος 

3. Νικολακόπουλος  Ανδρέας -Πρόεδρος 19. Χριστοφόρου Ευάγγελος 

4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 20. Νικολόπουλος Νικόλαος 

5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 21. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος 

6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος 

         Οικονομικών Υπηρεσιών 

22. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 

7. Γκουβίτσα Σταυρούλα 23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος 

8. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος 24. Ντάνασης Χαράλαμπος 

9. Δούλος Παντελής  

10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος  

        Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 

 

11. Πασσάς Ιωάννης 25. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής 

παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 

12. Ευσταθόπουλος Ηλίας  

13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  

14. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος  

         Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης 

16. Παναγόπουλος Χρήστος –Ανεξάρτητος δ.σ 

26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΗΛΙΔΑΣ»] 

 

Απόντες 

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

 1. Καραΐνδρος Κωνσταντίνος, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος, 

4. Αθανασόπουλος Ιωάννης, 5. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος, 6. Μπακέλλας Γεώργιος, 7. 

Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]. 

 Τα μέλη τής παράταξης του κ. Λυμπέρη αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης προ ημερήσιας 

διάταξης.Ο κ. Παναγόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 21
ο
 θέμα τής ημερήσιας διάταξης. 

  Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 

 Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον 

αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη. 

  Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την ανάκληση της  υπ΄αριθμ. 134/2014 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου με την οποία διαγράφηκε η ποινική ρήτρα που επιβλήθηκε στην Κ/Ξ «Α. Οικονομοπούλου – Ν. 



Κορκολής» η οποία έχει αναλάβει το έργο: Προσθήκη διωρόφου κτιρίου μεθ΄ υπογείου για Τ.Ε.Π,  Μ.Α.Φ 

και χώρους για Η/Μ εγκαταστάσεις στο Γ.Ν. Αμαλιάδας (Α΄ φάση), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει: 

 «Σχετικά με το θέμα σάς γνωρίζουμε το παρακάτω : 

   Για το έργο με τίτλο ΄΄ Προσθήκη διωρόφου κτιρίου μεθ΄ υπογείου για ΤΕΠ ΜΑΦ και χώρους για Η/Μ 

εγκαταστάσεις στο Γ.Ν. Αμαλιάδας (Α΄ φάση)΄΄ υπογράφηκε συμφωνητικό εκτέλεσής του, στις  12-8-

2004, με ανάδοχο την Κ/Ξ Αν. Οικονομοπούλου – Ν. Κορκολής και προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης 

12-2-2006 (σημειώνεται ότι σήμερα είναι πλέον ανάδοχος μόνο η Αν. Οικονομοπούλου βάσει της υπ΄ 

αρ. 133/2014 απόφασης Δ.Σ. Ήλιδας). 

 Το έργο δεν περαιώθηκε εντός του αρχικού του χρονοδιαγράμματος 

 Η Τεχνική Υπηρεσία του τέως Δήμου Αμαλιάδας, με δεδομένο ότι δεν προχωρούσε η ολοκλήρωση του 

έργου, εξέδωσε την υπ΄ αρ. πρωτ. 16167/ 26-6-2009 απόφαση επιβολής ποινικών ρητρών στον 

ανάδοχο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ποσού 88.528,88 € λόγω υπέρβασης της συνολικής 

προθεσμίας περαίωσης του έργου με υπαιτιότητα του αναδόχου, εξαντλώντας το μέγιστο ύψος 

ποινικών ρητρών που προβλέπονται από το Π.Δ. 609/85. Το ποσό των ποινικών ρητρών υπολογίστηκε 

βάσει των αναγραφομένων στο υπογεγραμμένο συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου και την 

ισχύουσα νομοθεσία.   

 Η απόφαση αυτή επιδόθηκε με αποδεικτικό παραλαβής στον εκπρόσωπο του αναδόχου στις 10-8-2009. 

           Ο ανάδοχος δεν υπέβαλλε ένσταση κατά της απόφασης αυτής, αν και είχε δικαίωμα, εντός χρονικού 

διαστήματος 15 ημερών (άρθρο 76 παρ. 1 Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων) να 

υποβάλλει ένσταση. 

 Βάσει του άρθρο 49 Ν. 3669/08, οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν  με αιτιολογημένη απόφαση της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η 

κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών τμηματικών 

προθεσμιών δεν ανακαλείται. 

 Μέχρι την ημερομηνία επιβολής ποινικών ρητρών, ο ανάδοχος είχε υποβάλλει 12 λογαριασμούς για τις 

ήδη εκτελεσμένες εργασίες. Μετά από αίτηση του αναδόχου για διακοπή εργασιών, εκδόθηκε η υπ΄ αρ. 

πρωτ.  21843/21-9-2009 ΄΄Απόφαση επί ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών΄΄ και δεν έχει γίνει  

επανέναρξη εργασιών μέχρι σήμερα. 

 Το Δ.Σ. Ήλιδας με την υπ΄ αρ. 134/2014 απόφασή του, μετά από εισήγηση του αντιδημάρχου κου 

Παναγιωτάρα, αποφάσισε για την έγκριση της διαγραφής των ποινικών ρητρών «….επειδή δεν 

συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους επιβλήθηκε….»  

 Η υπηρεσία μας έχοντας υπόψη την ανωτέρω απόφαση Δ.Σ. Ήλιδας, υπέγραψε τον υποβληθέντα, από 

τον ανάδοχο, 13
ο
 λογαριασμό του έργου (χωρίς παρακράτηση των ποινικών ρητρών) τον οποίο 

απέστειλε για έγκριση πληρωμής του στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο τον επέστρεψε με το υπ΄ αρ. πρωτ. 

Γ.Π.61765/21-9-2015 εγγράφου του, ζητώντας διευκρινήσεις για την διαγραφή των ποινικών ρητρών.  

 Με την υπ΄ αρ. 165/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας έγινε διορισμός 

πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σε θέματα που αφορούν και το υπόψη έργο. 

 Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Ιωάννας Παντελοπούλου – Δικηγόρου : 

 Α) η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ορθώς υπέγραψε τον 13
ο
 λογαριασμό βασιζόμενη στην υπ΄ αρ.  

134/2014 γιατί η απόφαση του Δ.Σ. είναι σε πλήρη ισxύ αφού δεν έχει ανακληθεί / ακυρωθεί 

  Β) η υπ΄ αρ. 134/2014 απόφαση του Δ.Σ. Ήλιδας δεν είναι νόμιμη γιατί δεν φέρει την απαιτούμενη εκ 

του νόμου αιτιολογία, πρέπει να ανακληθεί ως αναιτιολόγητη και να επιβληθούν οι ποινικές ρήτρες. 

  Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να συζητήσει : 

  Α) την ανάκληση της υπ΄ αρ. 134/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

  Β) την επιβολή εκ νέου των ποινικών ρητρών στην ανάδοχο  Αν. Οικονομοπούλου». 

 Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 

 Τo Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την υπ΄αριθμ. 32001/Δ4/3603/13.11.2015 

εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, β) τις διατάξεις τού άρθρου 65 παρ. 1 Ν 3852/10,γ) την υπ΄αριθμ. 

134/2014 Α.Δ.Σ ,  

Ομόφωνα   αποφασίζει 

1. Ανακαλεί την υπ΄αριθμ.  134/14 ΑΔΣ «Διαγραφή ποινικής ρήτρας που έχει επιβληθεί στην Κ/Ξ του 

έργου: Προσθήκη διωρόφου κτιρίου μεθ΄ υπογείου για Τ.Ε.Π, Μ.Α.Φ και χώρους για Η/Μ 

εγκαταστάσεις στο Γ.Ν. Αμαλιάδας (Α΄ φάση)». 

2. Εγκρίνει την επιβολή, εκ νέου, των προβλεπόμενων ποινικών ρητρών, στην ανάδοχο Αν. 

Οικονομοπούλου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -429- έτους 2015 

Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Δήμαρχος 

 

 

                Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 


