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ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 
Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -3/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΄Ηλιδας. 

 
Αριθμός απόφασης:  45 /2016 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Πολυχώρος Πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου 
Ήλιδας» 
 

  Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 17η 
Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 3/ 3420 /12.02.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με 
τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10. 
 Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «28», και ονομαστικά οι:  
 

1. Παναγιωτόπουλος  Επαμεινώνδας - 
               Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 

18. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής 
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ 
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] 

2. Ζάρρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος  Δ/νσης        
         Υδατίνων Πόρων & Αποκαταστάσεων  

19. Χριστοφόρου Ευάγγελος 

3. Νικολακόπουλος  Ανδρέας -Πρόεδρος 20. Νικολόπουλος Νικόλαος 
4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 21. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος 
5. Καραΐνδρος Κωνσταντίνος 22. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος 
6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 23. Μπακέλλας Γεώργιος 
7. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος 
         Οικονομικών Υπηρεσιών 

24. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 

8. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος 25. Ντάνασης Χαράλαμπος 
9. Γκουβίτσα Σταυρούλα  
10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος  
11. Δούλος Παντελής 26. Διαμαντόπουλος Νικόλαος- 

 Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης 
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] 

12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος  
         Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 
13. Ευσταθόπουλος Ηλίας  
14. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 27. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής  

 παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 
15. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος  
        Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

16. Αθανασόπουλος Ιωάννης 28. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] 17. Παναγιωτάρας Παναγιώτης 

Απόντες 
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

 1. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 2. Πασσάς Ιωάννης, 3. Παναγόπουλος Χρήστος –Ανεξάρτητος 
 δ.σ. , 4. Μπιλίρης Νικόλαος, 5. Παρασκευόπουλος Γεώργιος. 

  Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.  
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 

  Οι κ.κ. Λυμπέρης, Χριστοφόρου, Νικολόπουλος, Ζαχαρόπουλος, Κοκκαλιάρη, Ντάνασης 
αποχώρησαν μετά τη λήψη απόφασης στο 5ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης. 
 Ο κ. Πατρινός αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 7ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης. 
 Οι κ. Σμέρος και Μπακέλλας αποχώρησαν μετά τη λήψη απόφασης στο 11ο θέμα τής ημερήσιας 
διάταξης. 
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 Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 23ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον 
αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη. 
 Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, 
σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει: 
 «Όπως γνωρίζετε, με την υπ' αριθμ. 487/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε 
παράταση προθεσμίας περαίωσης της κατασκευής του έργου του θέματος έως τις 31-12-2015, με την 
σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής  (αρ. πρωτ. προέγκρισης 34946/Δ4/4109/14-12-2015 - Οικ. 
3907/11-12-2015). Οι βασικοί λόγοι της καθυστέρησης είναι λόγω βροχοπτώσεων όπου προέκυψε ανάγκη 
άντλησης υδάτων στο εσωτερικό του κτιρίου και αποκατάσταση υγρασιών, καθώς και η ανάγκη που 
προέκυψε για προσαρμογή των μελετών του έργου. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η στελέχωση του 
εργοταξίου και η πορεία των εργασιών είναι ικανοποιητική. 
 Βάσει των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την παράταση περαίωσης των 
εργασιών του έργου με αναθεώρηση μέχρι την 31-03-2016. Οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην 
εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου 
Παρακαλούμε για την εξέταση του ανωτέρω αιτήματος» 

 Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
 Ο κ. Διαμαντόπουλος καταψήφισε. 
  

 Τo Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, β) τις 
διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,  
 

Κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

 Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πολυχώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
δήμου Ήλιδας», έως 31-03-2016. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -45- έτους 2016 

 
 
 

Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 
Ακριβές απόσπασμα 

 
 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 
 

                 Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 
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