
                 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 
Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -18/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. 

 
Αριθμός απόφασης: 383 /2016 

 
ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας τής εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός και αποκατάσταση Ρεμάτων– 
Χειμάρρων» [ αρ. μελέτης 4/2016]» 
 

  Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 28η 
Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 18/30492/24.11.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με 
τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10. 
 Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:  
 

1. Παναγιωτόπουλος  Επαμεινώνδας - 
            Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 

19. Χριστοφόρου Ευάγγελος [παράταξη    
 μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] 

2.  Ζάρρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Υδάτινων     
       Πόρων & Αποκαταστάσεων  

20. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος 

3. Νικολακόπουλος  Ανδρέας -Πρόεδρος 21. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος 

4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 22. Μπακέλλας Γεώργιος 
5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 23. Ντάνασης Χαράλαμπος 
6. Φωτόπουλος Χρήστος   
7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος  
8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος  
9. Γκουβίτσα Σταυρούλα - Αντιδήμαρχος 

         Οικονομικών Υπηρεσιών 
24. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας    

[επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 
10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος  
11. Δούλος Παντελής  
12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος  
      Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 

25. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής  
παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 

13. Πασσάς Ιωάννης  
14. Ευσταθόπουλος Ηλίας  
15. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 

26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής   
 παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] 

16. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος  
      Τεχνικών Υπηρεσιών 

17. Αθανασόπουλος Ιωάννης  
18. Παναγιωτάρας Παναγιώτης 27. Παναγόπουλος Χρήστος –Ανεξάρτητος δ.σ 

 
 

Απόντες 
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

 1. Καραΐνδρος Κωνσταντίνος, 2. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας 
«ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 3. Μπιλίρης Νικόλαος, 4. Νικολόπουλος Νικόλαος, 5. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 6. 
Παρασκευόπουλος Γεώργιος. 

 Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη 
συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.   
 Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

  Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι εξής: Ο κ. Πατρινός κατά τη συζήτηση του 
πρώτου θέματος προ ημερήσιας διάταξης. Οι κ. Χριστοφόρου, Ζαχαρόπουλος, Μπακέλλας, Ντάνασης μετά 
τη λήψη απόφασης στο 7ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Παναγόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 
πρώτο θέμα προ ημερήσιας διάταξης. 

 
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 

   
 
 
 
 



  Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 22ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον 
αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.   

  Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας της εργασίας τού θέματος, σύμφωνα με την 
υπ΄ αριθμ. 29700 /Δ4/3348/16.11.2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:     
 «Συνημμένα  υποβάλλουμε : 

 αιτιολογική  έκθεση της εργασίας «Καθαρισμός και Αποκατάσταση ρεμάτων - χειμμάρων», που 
 συντάχθηκε από την υπηρεσία μας, και σας γνωρίζουμε ότι: 

 Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάχθηκε γιατί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παραπάνω 
εργασίας, διαπιστώθηκε η ανάγκη επαναπροσδιορισμού νέων θέσεων παρέμβασης καθαρισμού 
ρεμάτων και χειμάρρων σε τμήματά τους τα οποία δεν αναφέρονταν στον πίνακα εκτέλεσης 
εργασιών που δόθηκε στον ανάδοχο. 

 Λόγω των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 29275/Δ4/3309/11-11-2016 
αίτηση του αναδόχου, η υπηρεσία μας προτείνει και την παράταση προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών τής ανωτέρω εργασίας έως 20-01-2017, καθότι η υπάρχουσα καθυστέρηση δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου». 

 Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
  
 Τo Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τις διατάξεις τού 
άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10, 
  

Ομόφωνα   αποφασίζει 
 

 Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τής εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός και αποκατάσταση Ρεμάτων– 
Χειμάρρων» [αρ. μελέτης 4/2016], μέχρι 20-01-2017. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό – 383 - έτους 2016 

 
 
 

Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 
Ακριβές απόσπασμα 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 
 

               Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 


