
  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ 

 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 

Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -19/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. 
 

Αριθμός απόφασης: 320 /2017 
 

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή των απολήξεων των 
οδεύσεων τυφλών στις ράμπες των ΑΜΕΑ, στο έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» (αρ. μελέτης : 35/2016) » 
 
 Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, 
την30η Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 19/21249/25.08.2017 έγγραφης πρόσκλησης του 
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον 
Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
 
 Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «24», και ονομαστικά οι:  
 

1. Παναγιωτόπουλος  Επαμεινώνδας 
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 

 

16. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης     
[παράταξη μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ 
ΕΠΟΧΗ»] 

2. Νικολακόπουλος  Ανδρέας - Πρόεδρος 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος 

3. Καραΐνδρος Κωνσταντίνος 18. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος 

4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

19. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος 

5. Φωτόπουλος Χρήστος  20. Μπακέλλας Γεώργιος 

6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος 21. Παρασκευόπουλος Γεώργιος 

7. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος  
8. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
 

9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος  
10. Δούλος Παντελής 22. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής 

παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] 
11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος 

Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 
 

 

12. Ευσταθόπουλος Ηλίας 23. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας   
[επικεφαλής  παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ 
ΗΛΙΔΑ»] 

13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  
14. Αθανασόπουλος Ιωάννης 
15. Βαλιανάτος Χρήστος  

24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ 

 
 
 

Απόντες 
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

 1. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων Ανδρουτσόπουλος,  
2. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 3. Πασσάς, Ιωάννης  4. Τζουλέκης Σπυρίδων, 5. Λυμπέρης Ιωάννης 
[επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] 6. Μπιλίρης Νικόλαος 7. Κοκκαλιάρη 
Νικολέττα 8. Ντάνασης Χαράλαμπος 9. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ 

 Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας. 
 Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 
 

  Κατά τη διεξαγωγή τής συνεδρίασης, ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε μετά  τη λήψη απόφασης 
στο 6ο θέμα Η.Δ. 
  

ΑΔΑ: 7516ΩΡΘ-9ΞΤ



 Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 43ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον 
αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη. 

  Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την 
υπ΄αρ. 20907 /Δ4/ 2374/22.08.2017 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει: 
 «Σας διαβιβάζομε αντίγραφο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 20203/Δ4/2326/ 11 - 08 – 2017 αίτησης του 
αναδόχου του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης 
των εργασιών  έως 30-09-2017 και σας γνωρίζουμε τα εξής : 

1. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 18-07-2017 και είχε προθεσμία περαίωσης των εργασιών  
ένα μήνα. 
2. Έχει ολοκληρωθεί το βασικό αντικείμενο της σύμβασης, δηλ. η ανακατασκευή των απολήξεων 
των οδεύσεων τυφλών στις ράμπες των ΑΜΕΑ, και υπολείπεται η τοποθέτηση της κατακόρυφης 
σήμανσης. 
3. Καθυστέρησε η ολοκλήρωση των εργασιών (αδυναμία προμήθειας των πινακίδων σήμανσης από 
τα εργοστάσια κατασκευής τους)  λόγω των διακοπών του Αυγούστου 
4. Συντάσσεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & αναμένεται θεώρηση & διαδικασία 
έγκρισης του.  
Από τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι η  καθυστέρηση στην υλοποίηση των εργασιών δεν οφείλεται 
σε αποκλειστική  υπαιτιότητα του  ανάδοχου και για αυτό το λόγο, η υπηρεσία μας προτείνει να 
δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης  του έργου με αναθεώρηση,  μέχρι τις 30/09/2017 για την 
ολοκλήρωσή του».      

 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
  

  Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τις διατάξεις 
τού άρθρο 73 Ν 3669/2008, 

  
Ομόφωνα   αποφασίζει 

 
 Δίνει παράταση προθεσμίας τού έργου ‘Ανακατασκευή των απολήξεων των οδεύσεων τυφλών 
στις ράμπες των ΑΜΕΑ, στο έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ 
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»’ (αρ. μελ.: 35 / 2016), έως 30/09/2017. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό – 320 - έτους 2017 
 
 
 

Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Δήμαρχος 

 
 
 

             Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 
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