
  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ      ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ        
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ 

 
 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 
Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -23/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. 

 
Αριθμός απόφασης: 385 /2017 

 
ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή των απολήξεων των οδεύσεων 
τυφλών στις ράμπες των ΑΜΕΑ, στο έργο: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ"» (αρ. μελ.: 35/2016)» 
 
 Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 20η 

Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 23/26779/16.10.2017 έγγραφης πρόσκλησης του 
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, 
και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
 
 Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:  
 

1. Παναγιωτόπουλος  Επαμεινώνδας 
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 

 

17. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής     
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ 
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] 

2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων     
Πόρων & Αποκαταστάσεων 

18. Μπιλίρης Νικόλαος 

3. Νικολακόπουλος  Ανδρέας - Πρόεδρος 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος 

4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 20. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος 

5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

21. Μπακέλλας Γεώργιος 

6. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος 22. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 

7. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Υπηρεσιών 

23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος 

8. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος 24. Ντάνασης Χαράλαμπος 
9. Δούλος Παντελής  
10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος 

Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 
25. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] 
11. Πασσάς Ιωάννης  
12. Ευσταθόπουλος Ηλίας  
13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  
14. Τζουλέκης Σπυρίδων  
15. Αθανασόπουλος Ιωάννης 
16. Βαλιανάτος Χρήστος  

 

 
 

Απόντες 
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

  1. Καραΐνδρος Κωνσταντίνος 2. Φωτόπουλος Χρήστος 3. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος  
 4. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης 5. Χριστοφόρου Ευάγγελος 6. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής 

παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] 7. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής  παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ 
ΗΛΙΔΑ»] 8. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ. 

 Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας. 
 Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 

  Κατά τη διεξαγωγή τής συνεδρίασης, σημειώθηκαν οι παρακάτω αποχωρήσεις: Οι κ. Λυμπέρης και 
Πατρινός αποχώρησαν κατά τη διάρκεια απαντήσεων από τον Δήμαρχο σε ερωτήσεις συμβούλων. Η κα 
Κοκκαλιάρη μετά τη λήψη απόφασης στο 6ο θέμα και ο κ. Μπακέλλας μετά τη λήψη απόφασης στο 29ο 
θέμα τής ημερήσιας διάταξης. 

  Ο κ. Ζαχαρόπουλος δήλωσε ότι απέχει από τη συζήτηση των θεμάτων υπ΄αριθμ. 8 – 16 και 
αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη λήψη απόφασης στο 21ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης. 
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 Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 26ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον 
αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη. 

 Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ΄ 
αριθμ. 26890 /Δ4/ 2919/16.10.2017 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:  
 «Σας διαβιβάζομε αντίγραφο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 25166/Δ4/2774/ 29-09–2017 αίτησης του 
αναδόχου του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών  έως 30-10-2017,και σας γνωρίζουμε τα εξής : 

1. Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των απολήξεων των οδεύσεων τυφλών στις ράμπες των ΑΜΕΑ και 
το 90%  του αντικειμένου της σύμβασης,  

2. Απαιτείται  η σύνταξη  και έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών,  από το Τεχνικό 
Συμβούλιο και στη συνέχεια από το Δημοτικό Συμβούλιο, για  την τακτοποίηση των ποσοτήτων του 
έργου και  την ολοκλήρωση του. 

3. Δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι παραπάνω ενέργειες. 
Από τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι η  καθυστέρηση στην υλοποίηση των εργασιών, δεν οφείλεται 
σε αποκλειστική  υπαιτιότητα του  ανάδοχου και για αυτό το λόγο, η υπηρεσία μας προτείνει να 
δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης  του έργου με αναθεώρηση,  μέχρι τις 30/11/2017 για την 
ολοκλήρωσή του».   

 Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
 Ο κ. Κολόσακας ψήφισε λευκό. 
 Ο κ. Κωνσταντόπουλος καταψήφισε. 
 
 Τo Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:  
 α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,  
 β) τις διατάξεις τού άρθρ. 48 Ν.3669/08, 

 
Κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
 Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ««Ανακατασκευή των απολήξεων των 
οδεύσεων τυφλών στις ράμπες των ΑΜΕΑ, στο έργο: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ"» (αρ. μελ. : 35/2016), έως 30/11/2017. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό –385 - έτους 2017 
 
 
 

Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Δήμαρχος 

 
 
 

                 Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 
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