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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      
ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ      ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑ 

 
Α  Π  Ο    Π  Α    Μ  Α 

 
Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -20/2011- συνεδρίασης του Δημοτικού υμβουλίου Ήλιδας. 

 
Αριθμός απόφασης:  480 /2011 

 
ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας τού έργου: Ύδρευση – Διυλιστήριο από Τεχνητή Λίμνη 
Πηνειού, Διυλιστήριο πόσιμου νερού από Τεχνητή Λίμνη Πηνειού» 
 
 την Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μήνα Οκτωβρίου, του 
έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
υμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 20/36875/21.10.2011 έγγραφης  πρόσκλησης του 
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού υμβουλίου και στον 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10. 
 Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «30» και ονομαστικά: 
 

1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-  
            Αντιδήμαρχος Διοικητικών Τπηρεσιών 

2. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος 
Διαχείρισης υδάτινων πόρων 

3. Μπούρας Αβραάμ- Αντιδήμαρχος 
Δ/νσης Σεχνικών Τπηρεσιών  

4. Μαυρίκος Παναγιώτης  
5. Κλειδέρης Παναγιώτης  
6. Βασιλόπουλος Θεόδωρος  
7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών 
8. Δούλος Παντελής  
9. Προκόπης Πέτρος  
10. Ντάνασης Χαράλαμπος  
11. Λάβδα-Πατσού Βασιλική  
12. Παναγιωτάρας Δημήτριος  
13. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος  
14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος  
15. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος 

Περιβάλλοντος  
16. Παπαδάτος Πέτρος  
17. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  
18. Νικολόπουλος Χρήστος  
19. Γιαννόπουλος Παναγιώτης . 

20. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής 
μείζονος μειοψηφίας (παράταξη 
«άκης Κότσιφας ΄Ηλιδα- Νέα 
πορεία») 

21. Μπιλίρης Νικόλαος 
22. Παναγόπουλος Χρήστος 
23. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-

Αντιπρόεδρος 
24. Σάγιου Μαρία-Αφροδίτη 
25. Χριστόπουλος Ιωάννης 
26. Χριστόπουλος Γεώργιος. 
27. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής 

παράταξης «Λαϊκή υσπείρωση 
Ήλιδας». 

28. Κόλλιας Ευστάθιος  
29. Μητσόπουλος ωτήριος  
30. Νικολόπουλος Γεώργιος -

Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο 
κίνημα πολιτών 
*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος 
τής παράταξης «άκης Κότσιφας 
΄Ηλιδα») δεν κλήθηκε στη 
συνεδρίαση, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 
6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι 

 
Απόντες: 

 
 1. Βασιλικόπουλος Δημήτριος   2. Νικολοπούλου Μαρία-Γραμματέας  

 Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε 
νόμιμα.  
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Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 
 Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον 

Δήμαρχο κ. Λυμπέρη. 
 Ο Δήμαρχος πρότεινε την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
«ΤΔΡΕΤΗ – ΔΙΤΛΙΣΗΡΙΟ ΑΠΟ ΣΕΧΝΗΣΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΤ, ΔΙΤΛΙΣΗΡΙΟ  ΠΟΙΜΟΤ 
ΝΕΡΟΤ ΑΠΟ ΣΕΧΝΗΣΗ ΛΙΜΝΗ  ΠΗΝΕΙΟΤ» κατά επτά (7) μήνες, δηλ. έως 20/06/2012., 
σύμφωνα με την εισήγηση της Σεχνικής Τπηρεσίας τού δήμου που αναφέρει: 
 «Για το έργο μας «ΤΔΡΕΤΗ – ΔΙΤΛΙΣΗΡΙΟ ΑΠΟ ΣΕΧΝΗΣΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΤ, ΔΙΤΛΙΣΗΡΙΟ 
ΠΟΙΜΟΤ ΝΕΡΟΤ ΑΠΟ ΣΕΧΝΗΣΗ ΛΙΜΝΗ  ΠΗΝΕΙΟΤ» στις 04/06/2009 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής 
του, μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου Κ/ξίας ΜΕΟΓΕΙΟ ΑΕ – ΑΑΓΗ ΑΕ, με συμβατική προθεσμία 
εκτέλεσής τους είκοσι δύο (22) μήνες, δηλαδή με πέρας εκτέλεσης των εργασιών στις 04/04/2011, μαζί με την 
δοκιμαστική λειτουργία. 
τις 30-09-2010 κατατέθηκε από την Κ/ξία αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για επτάμιση (7,5) 
μήνες, δηλαδή με πέρας εκτέλεσης των εργασιών στις 20-11-2011. 
 τις 30-09-2010 κατατέθηκε από την Κ/ξία ΜΕΟΓΕΙΟ ΑΕ – ΑΑΓΗ ΑΕ, νέο αίτημα παράτασης 
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για επτά (7) μήνες, δηλαδή με πέρας εκτέλεσης των εργασιών στις 20-06-2011, για 
τους εξής λόγους:  
 Α) Η πληρωμή του 7ου λογαριασμού του έργου του θέματος είχε καθυστερήσει πέραν του διμήνου από την 
υποβολή του με αποτέλεσμα καθυστέρηση τουλάχιστον ενάμιση (1,5) μηνός στην εκτέλεση των εργασιών  
 Β) Η πληρωμή του 8ου και 9ου λογαριασμού αντίστοιχα, είχε καθυστερήσει πέραν του διμήνου από την 
υποβολή τους, με αποτέλεσμα καθυστέρηση επιπλέον είκοσι ημερών στην εκτέλεση των εργασιών.  
 Γ) Οι εργασίες στο σύνολό τους καθυστέρησαν ενάμιση (1,5) μήνα εξαιτίας έντονων βροχοπτώσεων. 
 Δ) Απαιτείται επιπλέον χρόνος έξι (6) μηνών για τη σύνδεση του αγωγού προσαγωγής με το φρεάτιο 
υδροληψίας, λόγω προβλημάτων λειτουργίας του υπάρχοντος εσωτερικού θυροφράγματος με τον υπερχειλιστή. 
 Ε) Και επειδή, προκειμένου να εκτιμηθεί αν από την τροποποίηση του έργου, που αφορά στην μορφή της 
χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης (χλώριο) για την απολύμανση του ύδατος επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις 
σε σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, απαιτήθηκε η σύνταξη και υποβολή φακέλου στην Ειδική Τπηρεσία 
Περιβάλλοντος του Τ.Π.Ε.Κ.Α., θεωρήθηκε ότι η έκδοση της απόφασης και η κατασκευή της μονάδας χλωρίωσης, θα 
έχει ως αποτέλεσμα συνολική χρονική καθυστέρηση (7) μηνών.  
 Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει συνολική παράταση (7) μηνών, η οποία οδηγεί σε νέο πέρας των εργασιών 
έως τις 20/06/2012 μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία. ε κάθε περίπτωση, το έργο θα παραδοθεί πριν την 
κατασκευή του συνδετηρίου αγωγού με το δίκτυο του Κακοταρίου, που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του 
Διυλιστηρίου. 
 Για τους παραπάνω λόγους υπήρξε σχετική γνωμοδότηση της Σ.Τ.Δ.Τ και απαιτείτο η σύμφωνη γνώμη του 

ΕΠΠΕΡΑΑ (προέγκριση), η οποία τελικά δόθηκε με το υπ’ αρ. 178587/13-10-11 απόφασή του». 
 
 Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
 (Οι κ.κ. Κότσιφας, Μπιλίρης, Παναγόπουλος, Παναγιωτάρας Παναγιώτης, Σάγιου, 
Χριστόπουλος Ιωάννης, Χριστόπουλος Γεώργιος είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση). 
 Σο Δημοτικό υμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις 
διατάξεις του άρθρ. 67-παρ. 7 του Ν. 3852/10, γ) τη σύμφωνη γνώμη τού ΕΠΠΕΡΑΑ, 

Ομόφωνα  αποφασίζει 
1. Δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον. 
2. Δίνει παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Ύδρευση – Διυλιστήριο από 

Σεχνητή Λίμνη Πηνειού, Διυλιστήριο πόσιμου νερού από Σεχνητή Λίμνη Πηνειού», 
αναδόχου Κ/Ξ ΜΕΟΓΕΙΟ ΑΕ – ΑΑΓΗ ΑΕ, μέχρι 20/06/2012. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -480- έτους 2011 

 
Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος                  Σα Μέλη 
Αμαλιάδα, 31/10/2011 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 

  Γιάννης Λυμπέρης 


