
  
 
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ           
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ 

 
 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 
Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -17/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. 

 
Αριθμός απόφασης: 235 /2019 

 
ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του  έργου «Βελτίωση – Αποκατάσταση τμημάτων οδικού 
δικτύου Τ.Κ. Σιμόπουλου, Μαζαρακίου, Λάττα, Αγραπιδοχωρίου, Σκλίβα Δ.Ε. Πηνείας» [ αρ. μελ. 
43/2015]» 
 
 Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 26η 

Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 15/15541/22.7.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Πρόεδρου, η 
οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και 
δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
 
 Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος-Αντώνης Πατρινός, λόγω  αιτιολογημένης απουσίας 
τού Πρόεδρου (άρθρ. 69 παρ. 2 Ν. 3852/10).  
 

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «19», και ονομαστικά οι:  

 
1. Παναγιωτόπουλος  Επαμεινώνδας 

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 
 

13. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής 
      παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ  
      ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] 

2. Δαλαβούρας Θεόδωρος 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος 

3. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 15. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος 

4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

16. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος 

5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος  
6. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος  
7. Δούλος Παντελής  
8. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος 

Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 
 

17. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] 

9. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  
10. Τζουλέκης Σπυρίδων 
11. Αθανασόπουλος Ιωάννης 
12. Βαλιανάτος Χρήστος 

18. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ. 
19. Ντάνασης Χαράλαμπος -  Ανεξάρτητος δ.σ. 

 
 

Απόντες/Απούσες 
(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)  

 1. Νικολακόπουλος  Ανδρέας - Πρόεδρος 2. Καραΐνδρος Κωνσταντίνος 3.Φωτόπουλος Χρήστος 4. 
Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 5. Πασσάς Ιωάννης 6. Ευσταθόπουλος 
Ηλίας 7. Μπιλίρης Νικόλαος 8. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης 9. Μπακέλλας Γεώργιος 10. Κοκκαλιάρη 
Νικολέττα 11. Παρασκευόπουλος Γεώργιος 12. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης 
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] 13. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής  παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ 
ΗΛΙΔΑ»] 14. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος-Ανεξάρτητος δ.σ. 

 Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας. 
 

 Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 
 

Αποχωρήσεις: Ο κ. Παναγόπουλος αποχώρησε κατά τη διαδικασία των ερωτήσεων προς τον 
Δήμαρχο. 
 



 Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 18ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά 
επείγουσας ανάγκης γιατί αφορά την ομαλή εξέλιξη έργου τού δήμου που χρηματοδοτείται από τη 
ΣΑΕΠ401, και του οποίου η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης, είναι το πρώτο δεκαήμερο του 
Αυγούστου. 

Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεριώνης πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού 
θέματος, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 15226/Δ4/2019/17.7.2019 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει 

«Έχοντας υπόψη: 

 Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου 

 Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147) 

 Την από 10-07-2019 (υπ. αρ. πρωτ. 14777/Δ4/1939/11-7-2019 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) 
αίτηση του Αναδόχου 

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης 
σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών. 

Η Υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες 
από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, ήτοι έως 09-11-2019.  

Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών 
οφείλονται σε φαινόμενα κακοκαιρίας». 
  Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 

Η παράταξη του κ. Λυμπέρη δήλωσε παρών. 
Οι κ. Κολόσακας και Ντάνασης ψήφισαν λευκό. 

 
 Τo Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:  
 α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,  
 β) τις διατάξεις τού Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - Άρθρο 147 «Προθεσμίες», 

γ) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 5 Ν 3852/10 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 
του Ν. 4257/14, 

 
Κατά πλειοψηφία   αποφασίζει 

 
 Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «Βελτίωση – Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου 
Τ.Κ. Σιμόπουλου, Μαζαρακίου, Λάττα, Αγραπιδοχωρίου, Σκλίβα Δ.Ε. Πηνείας» [ αρ. μελ. 43/2015], μέχρι 
09-11-2019. 
  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό –235 - έτους 2019 
 

 
 
 

Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 
Ακριβές απόσπασμα 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 

                          Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 


