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ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ           
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ 

 
 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 
Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -21/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. 

 
Αριθμός απόφασης: 300 /2019 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών τού έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Δάφνης, 
Κεραμιδιάς, Κρυονερίου, Σαβαλίων» [αρ. μελ. 30/ 2015]» 
 
 Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 18η 

Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 21/21656/14.10.2019 έγγραφης πρόσκλησης του 
Πρόεδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον 
Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
  

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «33», και ονομαστικά οι: 
 

1. Παπαδόπουλος Βασίλειος –Αντιδήμαρχος Δ.Ε 
Πηνείας. 

17. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος 
[επικεφαλής παράταξης μείζονος 
αντιπολίτευσης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ ] 

2. Νικολόπουλος Χρήστος  18. Μαρτζάκλη Θεώνη 

3. Φουντάς Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

19. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος 

4. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος 
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 

20. Τσεριώνης Κωνσταντίνος  

5. Παπαδάκος Ανδρέας  21. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-
Αντιπρόεδρος  

22. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 
6. Μπούρας Αβραάμ - Αντιδήμαρχος 

Διοικητικών Υπηρεσιών 
23. Ντάνασης Χαράλαμπος  

7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -  Αντιδήμαρχος 
        Οικονομικών Υπηρεσιών 

24. Αμπού Χάντμπα Μισέλ  

8. Κοτσαύτη-Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα  25. Αθανασόπουλος Ιωάννης  
9. Πατρινός Αντώνιος -Πρόεδρος 26. Τσαούσης Διονύσιος  
10. Μπακέλλας Γεώργιος  27. Γκουβίτσα Σταυρούλα  
11. Σταυροπούλου Γιαννούλα -Γραμματέας 28. Ευσταθόπουλος Ηλίας  
12. Αστερής Ευγένιος  29. Μαυρίκος Παναγιώτης  
13. Παλυβός Χρήστος   
14. Γεωργόπουλος Αθανάσιος  30. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής 

παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] 
31. Λοχοβίτης Νικόλαος 

15. Παναγιωτάρας Παναγιωτης  32.  
16. Παναγόπουλος Χρήστος  33.  

 34. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής 
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ] 

 35. Κράλλης Γεώργιος 
 

 Παναγιωτάρας Δημήτρης, πρόεδρος κοινότητας Αμαλιάδας. 
 
 
 

 Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 
 
Αποχωρήσεις: Ο κ. Χριστοδουλόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφαση στο 19ο θέμα Η.Δ. 



Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 26ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον 
αντιδήμαρχο κ. Φουντά. 

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την 
υπ΄αριθμ. 21525/Δ4/2740/11.10.2019 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει: 
 «Συνημμένως σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του Ζήσιμου Γκουλιούμη (αρ. πρωτ. 
19433/Δ4/2475/17-09-2019), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-12-2019  και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας.  
 Για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής : 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 200.000,00 € 
- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 15-03-2018 
- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) :  73.425,79 € 
- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 15/6/2019 
- Λήξη 1ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 15/10/2019  
2. Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η σύνταξη 2ου ΑΠΕ., για τον οποίο απαιτείται η έγκρισή 
του από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ήλιδας και τυχόν από το Τεχνικό Συμβούλιο. 
3. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί περίπου 70% του φυσικού αντικειμένου του έργου. 
4. Οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα του αναδόχου 

 Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης των εργασιών, με αναθεώρηση, του ανωτέρω έργου, έως 31-12-2019.  

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή. 
 Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα πρέπει να 
συζητηθεί από το Δ.Σ». 
  Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
   

 Τo Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:  
 α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,  
 β) τις διατάξεις τού Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - Άρθρο 147 «Προθεσμίες», 
 

Ομόφωνα     αποφασίζει 
 

 Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Δάφνης, Κεραμιδιάς, Κρυονερίου, 
Σαβαλίων» [αρ. μελ. 30/ 2015], μέχρι 31-12-2019. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -300- έτους 2019 
 
 

 
Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Δήμαρχος 

 
 
 
                      Γιάννης Λυμπέρης 
 


