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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 

Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -1/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. 
 

 
Αριθμός απόφασης  23/2023 

 
ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο ‘Επισκευή - Συντήρηση παιδικών 
χαρών Δήμου Ήλιδας’» 
 
 Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30΄, συνήλθε σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 1/1482/27.1.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία 
δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 67 του ν. 3852/10. 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης. 
 

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών 
βρέθηκαν παρόντα «24», και ονομαστικά οι: 
 

1. Παπαδόπουλος Βασίλειος -  
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας 

9. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής 
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε 
κατόπιν της υπ΄αριθμ. 46/22.3.2022 Πράξης 
κατάθεσης στο ΣτΕ)] 

10. Τσεριώνης Κωνσταντίνος  
11. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος  
12. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  
13. Ντάνασης Χαράλαμπος  
14. Αμπού Χαντμπα Μισέλ  
15. Αθανασόπουλος Ιωάννης  
16. Γκουβίτσα Σταυρούλα  
17. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να  

 
18. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης 

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] 
19. Λοχοβίτης Νικόλαος 

 

2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
Ηλ/σμού & Πρασίνου 
 

3. Μπούρας Αβραάμ  
4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – 

Πρόεδρος 
5. Μπακέλλας Γεώργιος  

6. Αστερής Ευγένιος -  
   Αντιδήμαρχος Οικονομικών  

7. Γεωργόπουλος Αθανάσιος -  
Αντιδήμαρχος Αγροτικής, 
Τουριστικής Ανάπτυξης 
 

20. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης 
ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ] 

21. Κράλλης Γεώργιος. 
 

22. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ 
23. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ 
24. Χριστόπουλος Ιωάννης  - Ανεξάρτητος δ.σ. 

8. Παναγιωτάρας Παναγιώτης - 
Αντιδήμαρχος Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

 
 

Απόντες/Απούσες   
(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

1.Φουντάς Αθανάσιος 2.Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα 3. Σταυροπούλου Γιαννούλα 
4. Παλυβός Χρήστος 5. Μαρτζάκλη Θεώνη 6.Ευσταθόπουλος Ηλίας 7.Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 
8. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 
 
*Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, εκλεγμένος δ.σ με την παράταξη ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ, δεν 

 κλήθηκε, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 70/6.6.2022 Διαπιστωτικής Πράξης τού Συντονιστή Αποκ/νης 
 Διοίκησης ΠΔΙΝ. 
 Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Προσελεύσεις: Ο κ. Αμπού Χαντμπα προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5ου Θ.Η.Δ. 
 

 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 
 

ΑΔΑ: 6ΖΖΨΩΡΘ-ΜΕΚ



Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 21ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον 
Δήμαρχο κ. Λυμπέρη. 

O Δήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «Επισκευή- 
Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Ήλιδας» , σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
1417/Δ4/169/26.01.2023 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει: 

«Συνημμένως αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης της «Γαλανοπούλου Ασπασία- Αγγελίδης 
Ευάγγελος Ο.Ε» (αρ. πρωτ. 1415/Δ4/167/26-01-2023), αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω αναφερόμενης 
υπηρεσίας, για έγκριση ενός μηνός παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας έως 28-02-2023, και 
σας γνωρίζουμε τα εξής :  

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

• Προϋπολογισμός προμήθειας (με ΦΠΑ): 11.160,00 €  

• Υπογραφή σύμβασης: 25-11-2012  

• Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ): 11.160,00 €  

• Χρόνος περαίωσης αρχικής σύμβασης 31-01-2023  
2. Η Υπηρεσία «Επισκευή- Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Ήλιδας» εξελίσσεται, και οι 

οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα του αναδόχου.  
Επειδή επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες για αρκετές ημέρες, με συνεχείς βροχοπτώσεις, σε 

συνδυασμό με το ότι υπάρχει γενικότερο πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα ως προς τον χρόνο 
παράδοσης των πρώτων υλών στον ανάδοχο, η προμήθεια δεν θα καταστεί εφικτό να έχει ολοκληρωθεί 
στην αρχική συμβατική προθεσμία.  

Λόγω του ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης των εργασιών της ανωτέρω υπηρεσίας ενός μηνός, έως 28-02-2023.  

Η παράταση της προμήθειας θα γίνει βάσει του άρθρου 206 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει.  
Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο» 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
Ο κ. Νικολόπουλος δήλωσε παρών. 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:  

1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.    
2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 
του ν. 3852/2010» του  ν. 5013/23 (Α΄12)-περ. ζ. 

 
Ομόφωνα   αποφασίζει 

 
Εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευή- Συντήρηση 

παιδικών χαρών Δήμου Ήλιδας», μέχρι 28-02-2023. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -23- έτους 2023 
 
 
 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 
 

Ακριβές 
απόσπασμα Ο 

Δήμαρχος 
 
 
 

Γιάννης Λυμπέρης 

ΑΔΑ: 6ΖΖΨΩΡΘ-ΜΕΚ
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