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Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -5/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας 
 

 
Αριθμός απόφασης 56/2023 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ, 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: 
«Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων στις περιοχές Παπακαυκά & 
Τσιχλέϊκα Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 11/2020]» 
 

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 28 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30΄, συνήλθε σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 5/4929/24.3.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία 
δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 67 του ν. 3852/10. 
 

Στη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης και «25» δημοτικοί 
σύμβουλοι    σε σύνολο «33», όπως παρακάτω: 

 
1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-  

          Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας 
12. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής 

παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε 
κατόπιν της υπ΄αριθμ. 46/22.3.2022 
Πράξης κατάθεσης στο ΣτΕ)] 

13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος 
14. Τσεριώνης Κωνσταντίνος  
15. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος  
16. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  
17. Αθανασόπουλος Ιωάννης  
18. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 
19. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να  

 
20. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής 

παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] 
 

2. Φουντάς Αθανάσιος  

3. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
Ηλ/σμού & Πρασίνου 
 

4. Μπούρας Αβραάμ  
5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - 

Πρόεδρος 
6. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου 

Αλεξάνδρα  
7. Μπακέλλας Γεώργιος  
8. Αστερής Ευγένιος-  

   Αντιδήμαρχος Οικονομικών  
9. Παλυβός Χρήστος  
10. Γεωργόπουλος Αθανάσιος -  

Αντιδήμαρχος Αγροτικής, 
Τουριστικής Ανάπτυξης 

21. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης 
ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ] 

22. Κράλλης Γεώργιος. 
 

23. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ 
24. Παναγόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ 
25. Χριστόπουλος Ιωάννης  - Ανεξάρτητος δ.σ 

 

11. Παναγιωτάρας Παναγιώτης  
Αντιδήμαρχος Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

 

 
Απόντες/Απούσες 

(Οι οποίοι/ες δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
1. Σταυροπούλου Γιαννούλα 2. Μαρτζάκλη Θεώνη 3. Ντάνασης Χαράλαμπος 4. Αμπού Χαντμπα 
Μισέλ 5.Γκουβίτσα Σταυρούλα 6.Ευσταθόπουλος Ηλίας 7.Λοχοβίτης Νικόλαος 
8. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 

 
Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
 
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 
 
Αποχωρήσεις: Ο κ. Φουντάς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10ου  Θέματος Η.Δ. 
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Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 20ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 
συμβούλων την υπ΄αριθμ. 3310/Δ4/ 438/03.03.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για 
έγκριση ΑΠΕ και  Συμπληρωματικής Σύμβασης έργου, αναφέροντας τα εξής: 

 
Τίτλος έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ & ΤΣΙΧΛΕΪΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 
Αριθμός μελέτης: 11/2020 
Φορέας: Δήμος Ήλιδας 
Ανάδοχος: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ 
Προϋπολογισμός: 2.333.156,39€ (με Φ.Π.Α.) 
Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 055 του Π.Δ.Ε. 2018 (2018ΣΕ05500047) 
Σύμβαση: Υπ’ αρ. πρωτ. 22741/Δ4/2404/18.10.2021 
Ύψος Σύμβασης: 1.531.241,07 € (με Φ.Π.Α.) 
Δαπάνη Εγκρίσεων: 1.531.241,07 € (με Φ.Π.Α.) 
Προθεσμία Περαίωσης: 17/04/2023 

 
Συνημμένα υποβάλλουμε τον 2ο ΑΠΕ, το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1η Σ.Σ., του παραπάνω έργου και 

παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του. 
Σας γνωρίζουμε ότι: 

− Ο 2ος Α.Π.Ε. – 1η Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 1.759.655,96 € (με Φ.Π.Α.) και είναι αυξημένο σε 
σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 228.414,89€ (με Φ.Π.Α.) ή σε ποσοστό 14,92%. 

− Μετά την έγκρισή του, δύναται να υπογραφεί 1η Συμπληρωματική Σύμβαση. 

− Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων γνωμοδότησε θετικά για την έγκρισή του με το υπ’ αρ. 01 
πρακτικό (θέμα 7ο) της 14-02-2023 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφερειακής 
Ενότητας Ηλείας». 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
 Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου καταψήφισε. 
 Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό. 
 Οι κ. Νικολόπουλος και Χριστόπουλος καταψήφισαν. 
 

  Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:  
1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.    
2) Το άρθρο 156 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 
του ν. 3852/2010» του  ν. 5013/23 (Α΄12)-περ. ζ΄. 

 
Κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
Εγκρίνεται ο 2ος ΑΠΕ, το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 1η Συμπληρωματική  Σύμβαση του έργου 

«Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων στις περιοχές Παπακαυκά & Τσιχλέϊκα 
Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 11/2020], τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 1.759.655,96 € (με Φ.Π.Α.) και είναι 
αυξημένα κατά 228.414,89 € (με Φ.Π.Α.), σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -56- έτους 2023 

 
 

 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

            Ακριβές απόσπασμα 
 Ο Δήμαρχος 

 
 

 
Γιάννης Λυμπέρης 
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