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Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -9/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. 

 
 

Αριθμός απόφασης  124/2023 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3ης Παράταση προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση χώρων για στέγαση Υπηρεσιών 
του Δήμου (κτίριο ΤΕΙ)» 
 
 
 Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 27 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00΄, συνήλθε σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 09/11770/23.06.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις τού άρθρου 67 του ν. 3852/10. 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης. 
 Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών 
βρέθηκαν παρόντα «20», και ονομαστικά οι: 
 

1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-  
          Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας 

2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
Ηλ/σμού & Πρασίνου 

3. Μπούρας Αβραάμ 
4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – 

Πρόεδρος 
5. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου 

Αλεξάνδρα 
6. Γεωργόπουλος Αθανάσιος- 

Αντιδήμαρχος Αγροτικής, 
Τουριστικής Ανάπτυξης  

7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης 
Αντιδήμαρχος Διοικητικών  
Υπηρεσιών 

8. Μπακέλλας Γεώργιος 
9. Παλυβός Χρήστος 

10. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής    
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε   
κατόπιν της υπ΄αριθμ. 46/22.3.2022 
Πράξης κατάθεσης στο ΣτΕ)] 

11. Μαρτζάκλη Θεώνη 
12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος 
13. Ντάνασης Χαράλαμπος 
14. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 
15. Δούλος Παντελής 

 
 
 

16. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής 
παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] 

17. Λοχοβίτης Νικόλαος 
 

18. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής 
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ] 

19. Κράλλης Γεώργιος 
 

20. Χριστόπουλος Ιωάννης  - Ανεξάρτητος δ.σ, 

 

 
Απόντες/Απούσες   

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
1. Φουντάς Αθανάσιος, 2.Σταυροπούλου Γιαννούλα, 3. Αστερής Ευγένιος- Αντιδήμαρχος Οικονομικών, 
4.Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος, 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 7. 
Ευσταθόπουλος Ηλίας, 8. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να, 09.Αθανασόπουλος Ιωάννης, 10. 
Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος, δ.σ, 11.Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 
12.Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ, 13.Αμπού Χαντμπα Μισέλ 

 
      Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 

 Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά. 
 
 

ΑΔΑ: ΨΧ8ΥΩΡΘ-69Μ



 

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 21ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 
συμβούλων την υπ΄αριθμ. 10946/Δ4/1580/13.6.2023 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη 
3η παράταση  προθεσμίας έργου αναφέροντας τα εξής: 

«Σχετ. Η υπ. αρ. πρωτ. αίτηση 10946 /Δ4/1580/ 13-06-2023 αίτηση του  κου Καψή Γεωργίου 
ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση χώρων για στέγαση Υπηρεσιών του 
Δήμου (κτίριο ΤΕΙ)» 
Τίτλος έργου:  Διαμόρφωση χώρων για στέγαση Υπηρεσιών  του Δήμου (κτίριο ΤΕΙ)» 

Αριθμός μελέτης: 12/2022 

Φορέας:   Δήμος Ήλιδας 

Ανάδοχος:   Καψής Γεώργιος 

Προυπολογισμός: 74.400,00€ 

Σύμβαση:  21044/Δ4/2691-11-10-2022 
Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου:  11/02/2023 
1η Παράταση προθεσμίας    11-04-2023 
2η Παράταση προθεσμίας    11-07-2023 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική αίτηση του αναδόχου Καψή Γεωργίου και επειδή 

εγκρίθηκε η  1η συμπληρωματική σύμβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να δοθεί 

παράταση ενός μηνός έως 11-08-2023 για να γίνει  η συμπληρωματική σύμβαση, και  μετά  

την υπογραφή της να δοθεί η δυνατότητα  να υλοποιηθούν  οι εργασίες που προβλέπονται  

σε αυτή». 
                      Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 

                   Η Λαϊκή συσπείρωση καταψήφισε. 
 
  Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:  

1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.    
2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 
του ν. 3852/2010» του  ν. 5013/23 (Α΄12)-περ. ζ. 

 
Κατά πλειοψηφία   αποφασίζει 

 

Εγκρίνεται η 3η παράταση προθεσμίας υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρων για 

στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου (κτίριο ΤΕΙ)» [αρ. μελ.12/2022], μέχρι 11.8.2023. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -124- έτους 2023 

 
 

 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Δήμαρχος 

 
 

          Γιάννης Λυμπέρης 
 

ΑΔΑ: ΨΧ8ΥΩΡΘ-69Μ
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